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1. Resumen ejecutivo del proyecto 

El municipio de La Pintada (Antioquia) presenta una debilidad institucional para la 

planeación de proyectos, lo cual se ve reflejado en el escaso número de proyectos 

financiados con recursos de cooperación. 

El proyecto, busca brindar capacidad instalada a los funcionarios que intervienen en el 

proceso de planificación de la entidad territorial, por medio, de la construcción de guías de 

protocolo, las cuales, permitirán tener una metodología eficiente para la planificación de los 

proyectos de inversión.  

De esta forma, se pretende fortalecer el banco de proyectos y cumplir con el indicador 

“Bancos de programas y proyectos municipales, y departamental fortalecidos” del Plan de 

Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande” y con la meta del Plan de Desarrollo de La 

Pintada “Juntos Somos El Cambio” de implementar y darle seguimiento al protocolo que 

oriente la construcción de diagnósticos y formulación de políticas y planes sectoriales del 

municipio.  

 

 

 

 

 

 

  



2. Marco teórico 

2.1 Marco de referencia 

 

A nivel internacional a principios de los noventas, se han considerado las primeras 

aproximaciones conceptuales de la oficina de gerencia de proyectos (PMO). Hurt y Thomas 

(2009) reconocieron que las iniciativas y estrategias empresariales se lograban a partir de 

proyectos (Ñustes Barrera, Martínez Cruz, & Acuña Acuña 2018)
1
. Para Project 

Management Institute (PMO, 2012) la oficina de dirección de proyectos, es una estructura 

de gestión que permite estandarizar los procesos de un proyecto para que los recursos, 

metodologías, herramientas y técnicas sean compartidos fácilmente. 

Además, consideran los diferentes tipos de estructuras de PMOs existentes, las cuales 

dependen en gran medida del grado de control e influencia que se tiene sobre el proyecto; 

se destacan las de apoyo; están en función de desempeñar un rol consultivo y ejercen un 

grado de control reducido, de control; se caracterizan por proporcionar soporte y por ejercer 

un control moderado, y directivas; se distinguen por ejercer un control elevado en el 

proyecto, en el cual se asume la dirección. 

Igualmente destaca la función principal de la PMO; brindar apoyo a los directores, este 

apoyo puede realizarse de distintas formas, como gestionar recursos compartidos, 

comunicación asertiva entre los proyectos, desarrollar procesos de apoyo compartidos, 

monitorear fácilmente el cumplimiento de los indicadores, entrenar y orientar al personal y 

desarrollar buenas prácticas. 

                                                 
1
 Cita tomada de Ñustes Barrera, Martínez Cruz, & Acuña Acuña (2018). Contribución de las PMO a la 

gerencia de proyectos en las organizaciones: referentes teóricos y aplicaciones. Revista IDGIP, 1(1), 28 – 50. 

Recuperado de http://revistas.escuelaing.edu.co/index.php/idgip/article/view/3/41 



Crawford (2002) citado por Betancourt Morales, Pinzón Guevara y Posada Toro (2014) 

identifica las funciones más importantes que debe tener una PMO: 

● Apoyo a proyectos. Ayuda en la ciencia de gerencia de los proyectos, tales como, la 

planeación, elaboración de cronogramas, control de costos y otras herramientas. 

● Documentación. Estimación y presupuestación de costos y de capital, desarrollo de 

planes y cronogramas para realizar un análisis con base en lo planeado. 

● Repositorio de recursos. Inventario de recursos para garantizar que los recursos 

correctos están en los proyectos correctos. 

● Seguimiento a costos. Brindar información sobre los costos del proyecto. 

● Control de cambios. Seguimiento a los cambios de los proyectos para hacer un 

análisis de impacto en costos y cronograma. 

● Apoyo de software. Manejo de software de administración de proyectos. 

● Repositorio de proyectos. Histórico de los proyectos ejecutados con su 

documentación. 

● Seguimiento y reportes. Control y seguimiento de información precisa, concreta y 

focalizada para la toma de decisiones. 

● Gestión del riesgo. Identificación, análisis, mitigación y rastreo de los riesgos del 

proyecto con su respectivo plan de respuesta. 

En Colombia, la entidad encargada de la planeación para el desarrollo; el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), ha adoptado para el sector público el concepto de PMO 

para optimizar el funcionamiento y el ciclo de vida de los proyectos desde 1989 con la Ley 

38, Ley Orgánica del Presupuesto de la Nación, donde establece el Banco de Proyectos y lo 



define como el conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas 

social, técnica, económicamente y registradas y sistematizadas en el DNP. 

El DNP en el año 2016 emitió la Resolución 4788, “Por la cual se dictan los 

lineamientos para el registro de la información de inversión pública de las entidades 

territoriales”, por medio del cual se creó la figura del Banco Único de Programas y 

Proyectos de Inversión (BUPPI). 

Según la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas (DIFP, 2018) el BUPPI es el 

esquema de consolidación de todos los proyectos de inversión pública, independiente de la 

fuente de financiación. El BUPPI busca consolidar una red a nivel nacional para conocer 

qué tipo de proyectos y programas se están ejecutando en el país sin la necesidad de 

reemplazar el banco de proyectos de la entidad territorial. 

Para guiar la estructuración de los bancos de proyectos el DIFP propone una estructura 

para el banco de proyectos basada en cuatro componentes: componente legal e 

institucional, componente metodológico y conceptual, componente de herramientas 

informáticas y componente de capacitación y asistencia técnica. 

En el componente legal e institucional se consolidan los mandatos de las entidades 

territoriales para cumplir con la implementación del banco de proyectos, con la inversión y 

con el gasto público. Además, busca definir por medio de un manual de procesos y 

procedimientos los principios y objetivos del banco de proyectos y responsables en el ciclo 

de vida de los proyectos y sus funciones. 

La Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas (DIFP, 2018) resalta que el 

compromiso de los directores y funcionarios, el manual de procesos y procedimientos con 



una pauta para la gestión de la inversión y la secretaria de planeación con procesos que 

garanticen el tránsito del proyecto por el ciclo de vida, permiten el funcionamiento del 

banco de proyectos de la entidad territorial. 

El componente metodológico y conceptual permite que cada entidad territorial plantee 

los procedimientos a seguir en los procesos de formulación, presentación y transferencia 

del proyecto, programación presupuestal, ejecución, operación y evaluación expost, los 

cuales hacen parte del ciclo de vida del proyecto. 

La DIFP plantea los procesos sugeridos a seguir para darle tránsito a los proyectos, 

inicialmente, la formulación de los proyectos debe realizarse en el aplicativo MGA Web, en 

el cual se resume el proyecto y debe ir acompañado del documento que evidencie la 

formulación y la estructuración del proyecto. El siguiente proceso, presentación del 

proyecto, se realiza por medio del aplicativo MGA Web y el proyecto se entrega a la 

entidad territorial la cual va a financiar, ejecutar y monitorear el proyecto. El próximo 

proceso es transferir el proyecto al Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, 

lo cual implica que el proyecto se registra en el banco de proyectos por medio de un código 

BPIN. 

En el proceso de programación presupuestal se priorizan las necesidades de la 

población con base en el presupuesto disponible y los programas plasmados en los Planes 

de Desarrollo para ser plasmados en el POAI. En la etapa de ejecución el banco de 

proyectos debe registrar el avance físico y financiero de los proyectos y la evaluación de los 

indicadores plasmados en la estructuración. 



La etapa de operación se caracteriza por entregar el bien o servicio del proyecto, en la 

cual, el banco de proyectos debe garantizar la documentación necesaria para comprobar que 

se está cumpliendo con la cadena de valor, con la población a beneficiar y el tiempo de 

operación. En la etapa final; la evaluación expost, el banco de proyectos evalúa el proyecto 

ejecutado y define el aporte a largo plazo de la problemática tratada. 

Para el componente metodológico y conceptual, se recomienda valorar los proyectos en 

diferentes ejes temáticos: político, metodológico, técnico y económico y financiero, y la 

revisión de los requisitos en cada uno de estos.    

El componente de herramientas informáticas está soportado por dos aplicativos, la 

MGA Web donde está la información resumen de la formulación del proyecto y el Sistema 

Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) donde se viabiliza y se registra el 

proyecto para ser ejecutado y operado.  

Los bancos de proyectos de las entidades territoriales deben definir cuales funcionarios 

van a acceder a los aplicativos para registrar la información del proyecto y quienes serán 

los responsables de darle la viabilidad a los proyectos y hará los ajustes necesarios para su 

ejecución y operación, lo cual debe estar reflejado en el manual de procesos y 

procedimientos que se realizará en el componente legal e institucional. 

Para finalizar, en el componente de capacitación y asistencia técnica, el banco de 

proyectos debe contar con un programa de capacitación, donde los funcionarios de la 

entidad territorial permanentemente mejoren sus competencias y habilidades en la gestión 

de la inversión pública. El director del banco de proyectos debe contar con el conocimiento 



suficiente para brindarle asistencia técnica a todas las áreas de la entidad territorial 

involucradas en la gestión pública. 

2.2 Marco de antecedentes 

A partir de la normativa vigente de los bancos de proyectos; la Resolución 4788 de 

2016, varios autores han planteado el diseño para la estructura de un banco de proyectos 

para el sector público donde se gestione de forma eficiente el ciclo de vida de los proyectos 

y se soporte en los lineamientos Nacionales.  

Se destacan Marín Cifuentes y Villota Fernández (2017), quienes concluyeron que para 

implementar un banco de proyectos es necesario que las dependencias trabajen 

conjuntamente para permitir el tránsito en el ciclo de vida de los proyectos, se debe conocer 

la normativa, contar con funcionarios con formación en el tema de gestión de proyectos y 

tener una estructura en la entidad territorial que permita hacer cambios rápidamente en el 

sistema y sugirieron tener un personal sin alta rotación. 

González Valencia (2017), afirma que los procesos de los proyectos no cuentan con los 

lineamientos necesarios para guiar la gestión del ciclo de vida del proyecto. Por otro lado, 

Ramos Villota (2016) concluyó que en las entidades públicas no se cuenta con el personal 

necesario para apoyar el ciclo de vida de los proyectos. 

2.3 Marco conceptual 

El banco de proyecto es una herramienta del sistema de planificación sobre la inversión 

pública que permite tomar decisiones en la etapa de preinversión e inversión, facilitando la 

preparación de los planes, programas y proyectos de inversión, racionalidad y consistencia 

en la asignación del presupuesto para cada vigencia (Corporación Autónoma Regional de 



los Valles del Sinú y del San Jorge [CVS], s.f.). Es la herramienta que permite soportar el 

ciclo de vida de los proyectos; las etapas por las cuales un proyecto debe transitar, dentro 

de las cuales están la formulación, evaluación ex ante, ejecución, seguimiento, operación y 

evaluación expost. 

Los bancos de proyectos de las entidades territoriales hacen parte de una red a nivel 

nacional que está enmarcado bajo las metodologías direccionadas por la Dirección de 

Inversiones y Finanzas Públicas – DIFP, quien dirige y coordina las acciones requeridas 

para la programación, modificación y seguimiento de la inversión pública nacional  (DNP, 

2018). Entiendo el Departamento Nacional de Planeación como el órgano que coordina la 

formulación del Plan Nacional de Desarrollo –DNP-, desarrolla los lineamientos de 

planeación dados por el Presidente, coordina y apoya la planeación a corto, mediano y largo 

plazo de los sectores de inversión y los programas y proyectos de convergencia regional 

(DNP, 2019). 

La inversión pública en la nación se realiza a través de proyectos de inversión, los 

cuales están plasmados en los planes de desarrollo de las entidades territoriales, lo cual, 

habilita que los mandatarios puedan realizar la inversión que permita generar un cambio en 

la calidad de vida de las comunidades.  

Es ahí, donde se hace necesario diseñar y crear oficinas de proyectos que permitan 

formular proyectos que respondan a las necesidades de las comunidades, y ejecutarlos de 

una forma eficiente para garantizar así el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos.  

 

 

  



3. Justificación 

3.1 Entorno del proyecto 

El municipio de La Pintada está ubicado en la subregión Suroeste de Antioquia, a 74 

km de la ciudad capital y con una extensión de 55 kilómetros cuadrados (Plan de 

Desarrollo). La entidad territorial se caracteriza por la producción de materia prima y por 

comenzar a generar ingresos del flujo de visitantes que se sienten atraídos por las 

condiciones climáticas y el corredor vial. 

Actualmente el municipio es una zona de tránsito, por lo cual, su población presenta 

variabilidad constante. Sin embargo, se tiene datos del DANE 2015, en cual se detallan 

6.402 habitantes, de los cuales 3.191 son hombres y 3.211 mujeres, además se encuentran 

5.757 en la cabecera urbana. 

La Pintada en el 2017 presentó ingresos por $13.651 millones de pesos y un gasto total 

de $21.578 millones de pesos, este escenario obliga al municipio contraer una deuda por el 

valor de $7.927 millones de pesos (DNP – Terridata). 

 

3.2 Análisis de la situación actual 

La administración municipal plasmó en su Plan de Desarrollo “Juntos Somos El 

Cambio” la necesidad de adoptar los lineamientos para mejorar los procesos y 

procedimientos, lo cual, permitirá facilitar la rendición de cuentas, el control ciudadano, 

reducción de tiempos y costos en las operaciones y el fortalecimiento institucional.  

El municipio de La Pintada actualmente se encuentra en un reto por la dinámica que 

conlleva la construcción de las Autopista Pacífico 2 y 3, el municipio debe estar a la 

vanguardia y contrarrestar el escenario actual en el que debe invertir el 79,5% de su gasto 



total en inversión y ningún proyecto contratado con recursos del Sistema General de 

Regalías. 

  



4. Análisis de problemas 

4.1 Descripción de la situación existente con relación al problema 

El municipio de La Pintada presenta actualmente deficiencias en su metodología para 

planificación, lo cual se ve reflejado en el número de proyectos ejecutados con cooperantes. 

En el año 2018, no ejecutaron proyectos con recursos del Sistema General de Regalías 

(SGR), por en cambio, municipios de la subregión como Venecia, Amagá y Valparaíso, 

tuvieron 5, 4 y 3 proyectos respectivamente (DNP - Terridata). 

Para el bienio 2017-2018, en el primer período, La Pintada recibió recursos del SGR 

por un valor de $349.300.289, el cual, fue el menor recurso asignado a un municipio en la 

subregión Suroeste de Antioquia. Por tal motivo, el municipio se ve obligado a realizar 

inversiones con recursos propios, reflejando así, un porcentaje de inversión de recursos 

propios del 36,6%, mientras que el promedio en la subregión es del 11,17% para el año 

2016 (DNP - Terridata).  

Actualmente, La Pintada es uno de los municipios claves en la construcción del tramo 

que unirá a Medellín con el Eje Cafetero, específicamente con las Autopista Pacífico 2 y 

Pacífico 3, en la cual, según el Ministerio de Transporte se movilizarán 6 mil toneladas al 

año. Este proyecto, cambiará la dinámica del municipio y le exigirá proyectos con grandes 

impactos. 

4.2 Problema central 

Metodología débil para la planeación de proyectos de inversión en el municipio de La 

Pintada (Antioquia).  



4.3 Magnitud actual del problema – Indicadores de línea base 

Número de proyectos ejecutados con cooperación  en el año 2018 = 0 

4.4 Causas que generan el problema 

Las causas de la débil metodología para la planeación de proyectos de inversión se 

logran categorizar en causas directas e indirectas:  

4.4.1 Causas directas. 

 Funcionamiento del banco de proyectos con deficiencia 

 Recursos escasos para la planeación institucional  

 Personal en el área de planeación con alta rotación 

 Debilidad en el uso de herramientas que soportan el ciclo de vida de los proyectos 

4.4.2 Causas indirectas. 

 Protocolos para la metodología de banco de proyectos sin implementar 

 Baja gestión administrativa en la consecución de recursos 

 Personal en el área de planeación con alta rotación 

 Debilidad en el uso de herramientas que soportan el ciclo de vida de los proyectos 

4.5 Efectos generados por el problema 

Los efectos de la débil metodología para la planeación de proyectos de inversión se 

derivan de la deficiencia del funcionamiento del banco de proyectos del municipio de La 

Pintada, de los escasos recursos para la planeación institucional, de la alta rotación del 

personal y el desconocimiento de la normativa. A continuación se  categorizan los efectos: 



4.5.1 Efectos directos. 

 Aumento del número de meses en la etapa de preinversión de los proyectos 

 Menos número de proyectos de inversión viabilizados 

 Formulación y presentación de proyectos con reprocesos 

 Imposibilita la conformación de la Red Nacional de Bancos de Programas y 

Proyectos de Inversión 

 Normativa sin cumplir 

4.5.2 Efectos indirectos. 

 Calidad de vida de los habitantes de La Pintada reducida 

 Sanciones por el incumplimiento de la norma 

4.6 Diagrama de árbol de problemas/necesidades 

Ilustración 1. Árbol de problemas/necesidades 

 
Fuente: elaboración propia.  
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5. Análisis de involucrados 

5.1 Contextualización del análisis a realizar 

La entidad territorial de La Pintada (Antioquia) presenta en su estructura organizacional 

la Secretaria de Planeación, la cual, es la responsable de los procesos de planificación de 

los proyectos del municipio. La Secretaria de Planeación está a cargo de adaptar y 

actualizar los lineamientos metodológicos brindados por el Gobierno Nacional a través del 

Departamento Nacional de Planeación y del Gobierno Departamental por medio de la 

Gobernación de Antioquia.  

El Gobierno Nacional está interesado en construir la Red Nacional de Bancos de 

Programas y Proyectos de Inversión Pública a través de la consolidación del BUPPI y la 

Gobernación de Antioquia, en su papel de intermediación entre el nivel nacional y 

municipal, está interesado en recibir los lineamientos del nivel nacional y entregarlos a los 

municipios para así cumplir con lo estipulado en la normativa.   

Es así, como las tres entidades de los diferentes niveles concertan su disposición de los 

funcionarios para recibir y acoger los lineamientos dados por el Departamento Nacional de 

Planeación.   

5.2 Matriz de análisis de involucrados 

Tabla 1. Análisis de involucrados 

Entidad Posición Interés o expectativa Contribución o 

gestión 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

Cooperante Mejorar la planeación de los 

proyectos 

Asesoría técnica 

Gobernación de 

Antioquia 
Cooperante 

Fortalecimiento institucional 

para la planeación de 

proyectos 

Financiador del 

proyecto 



La Pintada 
Cooperante/ 

Beneficiario 

Fortalecimiento institucional 

para la planeación de 

proyectos 

Financiador del 

proyecto / Disposición 

para elaborar los 

lineamientos 

metodológicos 

Fuente: elaboración propia con base a la MGA Web. 

 

5.3 Población afectada 

Tabla 2. Población afectada 

Número de 

personas 6402 

Fuente de 

información Departamento Nacional de Planeación - Terridata 

Localización 

Región Departamento Municipio 

Centro  

poblado Resguardo Específica 

Occidente Antioquia La Pintada       

Fuente: elaboración propia con base a la MGA Web. 

5.4 Población objetivo 

Tabla 3. Población objetivo 

Número de 

personas 6402 

Fuente de 

información Departamento Nacional de Planeación - Terridata 

Localización 

Región Departamento Municipio 

Centro  

poblado Resguardo Específica 

Occidente Antioquia La Pintada       

Fuente: elaboración propia con base a la MGA Web. 

Tabla 4. Características de la población objetivo 

Características de la población objetivo 

Edad Detalle Número 

Edad 0-14 1735 

Edad 15-19 529 



Edad 20-59 3319 

Edad Mayor de 60 819 

Grupo  

étnico 

población 

indígena 2 

Grupo  

étnico 

población 

afrocolombiana 3923 

Grupo  

étnico Población raizal 0 

Grupo  

étnico pueblo Rom 0 

Grupo  

étnico 

Población  

Mestiza   

Grupo  

étnico 

Población 

palenquera 0 

Género   Masculino 3191 

Género   Femenino 3211 

Población 

vulnerable Desplazados   

Población 

vulnerable Discapacitados   

Población 

vulnerable 

Otros hechos 

victimizantes   

Fuente: elaboración propia con base a la MGA Web. 

  



6. Análisis de soluciones 

6.1 Descripción de la iniciativa 

El fortalecimiento del banco de proyectos del municipio de La Pintada, está orientado 

en elaborar guías de protocolo que les permita a los funcionarios mejorar los procesos del 

ciclo de vida de los proyectos, por medio de un acompañamiento de la Gobernación de 

Antioquia y del Departamento Nacional de Planeación. 

Por medio de estas guías, se adaptaran los lineamientos dados por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) a las necesidades y características del municipio para el 

funcionamiento eficiente del banco de proyectos. 

Inicialmente, se realizará un alistamiento institucional en el cual se socializará el 

proyecto con los funcionarios de las secretarias de despacho, con el fin de dar a conocer el 

producto esperado, homogenizar los conceptos a abordar y para contar con la participación 

de los secretarios. 

Seguidamente, se trabajara de la mano con las secretarias de despacho para levantar un 

diagnóstico de cómo funciona actualmente la entidad territorial y poder así, identificar los 

factores claves para las estrategias de mejora que se plasmarán en los lineamientos 

metodológicos.  

Posteriormente, se comenzará con el diseño del documento metodológico, en el cual, se 

establecerán los procesos y procedimientos a llevar a cabo en los componentes legal e 

institucional, metodológico y conceptual, herramientas informáticas y capacitación y 

asistencia técnica.  



En la adaptación del componente legal e  institucional se diseñará el marco legal y 

normativo, en el cual, se levantará un normograma sobre los mandatos legales y normativos 

que dirigen el banco de proyectos del municipios. Además, se establecerán los 

responsables, las funciones, los principios y los objetivos del banco de proyectos. 

En el componente metodológico y conceptual y herramientas informáticas, se ajustara 

al municipio el proceso de identificación, preparación, evaluación y programación del 

proyecto, para posteriormente, cumplir con los lineamientos para la presentación de los 

proyectos en las herramientas informáticas dictadas por el DNP. 

Para el componente de capacitación y asistencia técnica, se creará un programa de 

capacitación con el director del banco de proyectos o quien haga sus veces, en el cual, se 

plasmará los temas a abordar durante las capacitaciones y los alcances de la asistencia 

técnica a brindar a las demás secretarias de gobierno. 

Al finalizar la construcción de la guía de protocolo se socializará con los funcionarios 

de las diferentes secretarias de despacho y se capacitarán para permitir una adhesión de los 

procesos a lo planteado en la guía.  

Finalmente, se realizará una actividad de monitoreo, seguimiento, control y evaluación 

de las actividades a realizar, con el fin de dar cumplimiento al cronograma. propuesto y a la 

ejecución presupuestal. 

6.2 Localización 

El proyecto será desarrollado en la región Occidente de Colombia, específicamente 

en el Departamento de Antioquia, en el municipio de La Pintada, ver detalle a continuación: 



Tabla 5. Localización 

Región Departamento Municipio Centro Poblado Localización específica 

Occidente Antioquia La Pintada   

Fuente: elaboración propia con base a la MGA Web. 

 

6.3 Aporte a la política pública 

 

Tabla 6. Aporte a la política pública 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ODS 16. “Paz, justicia e instituciones fuertes” 

Programa  

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas 

Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, pacto por la Equidad" 

Pacto 

XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y 

poblaciones 

Programa  

D. Gobiernos territoriales capaces y efectivos: fortalecimiento institucional 

y modernización para la descentralización efectiva y responsable 

Proyecto 2. Promover la eficiencia en el gasto público territorial 

Plan Departamental de Desarrollo "Antioquia Piensa en Grande" 

Línea  N°7. Gobernanza y Buen gobierno 

Programa  Direccionamiento estratégico 

Proyecto 

Nº 5. Fortalecimiento institucional para la planeación y la gestión del 

Desarrollo Territorial 

Plan Municipal de Desarrollo "Juntos Somos el Cambio" 

Línea  Nª3. Buen Gobierno para el Desarrollo 

Componente Fortalecimiento Institucional 

Proyecto Eficiencia administrativa 

Fuente: elaboración propia. 

6.4 Análisis del mercado 

El proyecto tiene como objetivo entregar como bien o servicio un documento de 

lineamientos metodológicos que le permitirá acceder a mayor número de proyectos con 

cooperación. De esta forma, la demanda del bien está en función del total de recurso 



aprobado para la subregión del Suroeste de Antioquia con recursos del Sistema General de 

Regalías y la oferta del bien está en función del total de los recursos de los proyectos 

aprobados para el municipio de La Pintada por el SGR.  

Tabla 7. Análisis de mercado 

Bien o 

servicio 

Unidad de 

medida 
Breve descripción Inicio - historia 

Final -  

histori

a 

Año de 

proyecció

n final 

Documento 

de 

lineamientos 

metodológic

os  

Número 

Elaboración de 

guías 

metodológicas para 

el funcionamiento 

en el banco de 

proyectos 

2013 2018 2024 

Año Oferta Demanda Déficit 

  

2013 

 $ 

263.267.105  

 $       

13.812.755.924  

-$   

13.549.488.819  

  

2014 

 $ 

288.830.749  

 $       

15.315.493.672  

-$   

15.026.662.923  

  

2015 

 $ 

213.740.484  

 $       

11.447.870.563  

-$   

11.234.130.079  

  

2016 

 $ 

209.175.302  

 $       

10.995.432.381  

-$   

10.786.257.079  

  

2017 

 $ 

349.300.289  

 $       

18.568.086.297  

-$   

18.218.786.008  

  

2018   

 $       

13.958.089.648  

-$   

13.958.089.648  

  

2019   

 $       

13.958.089.648  

-$   

13.958.089.648  

  

2020   

 $       

13.958.089.648  

-$   

13.958.089.648  

  

2021   

 $       

13.958.089.648  

-$   

13.958.089.648  

  

2022   

 $       

13.958.089.648  

-$   

13.958.089.648  

  

2023   

 $       

13.958.089.648  

-$   

13.958.089.648  

  

2024   

 $       

13.958.089.648  

-$   

13.958.089.648  

   

Fuente: elaboración propia con base a la MGA Web. 



6.5 Objetivo general 

Fortalecimiento de la metodología para la planeación de proyectos de inversión en el 

municipio de La Pintada (Antioquia). 

6.6 Objetivos específicos 

 Fortalecer el funcionamiento del banco de proyectos 

 Aumento en el número bienes y servicios entregados a la comunidad 

6.7 Diagrama del árbol de Soluciones 

Ilustración 2. Árbol de objetivos 

 

Fuente: elaboración propia.  

Árbol de objetivos

Efecto Indirecto Calidad de vida de los habitantes de La Pintada aumentada Beneficios por cumplimiento de la norma

Efecto Directo

Menor número de meses 

en la etapa de preinversión 

de los proyectos 

Aumento del número de 

proyectos de inversión 

viabilizados 

Formulación y presentación 

de los proyectos con 

procesos eficientes

Conformación de la Red 

Nacional de Bancos de 

Programas y Proyectos de 

inversión

Normativa cumplida

Personal con interesado en la actualización de la normativa 

y de procesos

Problema/Necesidad 

central
Fortalecimiento de la metodología para la planeación de proyectos de inversión en el municipio de La Pintada (Antioquia) 

Causa Directa
Funcionamiento del banco 

de proyectos con eficiencia

Recursos suficientes para la 

planeación institucional 

Personal en el área de 

planeación con baja 

rotación

Habilidad en el uso de 

herramientas que soportan 

el ciclo de vida de los 

proyectos

Conocimiento de la norma

Causa Indirecta
Protocolos para la 

metodología de banco de 

proyectos implementados

Gestión administrativa en 

la consecución de recursos

Mayor número de vacantes 

de carrera administrativa 



7. Matriz de análisis de riesgos 

Se identifican los posibles riesgos que pueden ocurrir en el proyecto y sus posibles 

medidas de mitigación. Se enfocaron a los riesgos posibles que pueden afectar el objetivo 

general, el producto y las actividades a desarrollar.   

Tabla 8. Matriz de riesgos 

Nivel de 

clasificación  
Nombre 

Descripción 

del riesgo 

Tipo 

de 

riesgo 

Probabi

lidad 
Impacto Efecto 

Medida de 

mitigación 

Objetivo 

General 

Metodología 

fortalecida para 

la planeación 

de proyectos de 

inversión en el 

municipio de 

La Pintada 

(Antioquia)  

Deficientes 

recursos por 

parte de los 

actores que 

intervienen 

Financ

iero 

Modera

do 
Mayor 

Disminución en 

el número de 

proyectos 

viabilizados 

con recursos de 

cooperantes. 

Las entidades 

territoriales 

participantes 

del proyectos 

concertaran 

previamente 

sus alcances 

Producto 

Documento de 

lineamientos 

metodológicos  

Información 

imprecisa 

suministrada 

por las 

secretarias de 

gobierno 

Admin

istrativ

o 

Modera

do 
Mayor 

Lineamientos 

metodológicos 

sin las 

características 

específicas del 

municipio. 

Socialización 

del proyecto 

con los 

funcionarios de 

las secretarias 

de despacho. 

Funcionarios 

capacitados 

Inasistencia 

de los 

funcionarios 

a las 

capacitacione

s 

Admin

istrativ

o 

Raro Mayor 

Funcionarios 

sin las 

habilidades 

informáticas 

necesarias del 

banco de 

programas y 

proyectos 

Asistencia a las 

capacitaciones 

de obligatorio 

cumplimiento 

Informes de 

interventoría 

realizados 

Información 

insuficiente 

del avance 

del proyecto 

Admin

istrativ

o 

Raro Mayor 

Informes sin 

información 

precisa para el 

monitoreo del 

proyecto 

Reportes de 

obligatorio 

cumplimiento 

periódicos 

Principales 

actividades 

Alistamiento 

institucional 

Insuficiente 

participación 

de los 

funcionarios 

de las 

secretarias de 

planeación  

Opera

cional

es 

Modera

do 
Mayor 

Retrasos en el 

cronograma  

Gestión 

administrativa 

con las 

entidades 

municipales 

Levantamiento 

del diagnóstico 

Alteración 

del orden 

público en la 

entidad 

municipal a 

Opera

cional

es 

Improba

ble 
Mayor 

Retrasos en el 

cronograma  

Reajuste de 

visita a la 

entidades 

territorial 



visitar 

Diseño de 

estrategias de 

mejora 

Insuficiente 

oferta de 

profesionales 

con dominio 

de los temas 

Opera

cional

es 

Modera

do 
Mayor 

Retrasos en el 

cronograma de 

visitas 

Se gestionará 

previamente la 

mano de obra 

calificada en la 

subregión con 

salarios 

atractivos 

Adaptación del 

componente 

legal e 

institucional 

Insuficiente 

oferta de 

profesionales 

con dominio 

de los temas 

Opera

cional

es 

Modera

do 
Mayor 

Retrasos en el 

cronograma  

Se gestionará 

previamente la 

mano de obra 

calificada en la 

subregión con 

salarios 

atractivos 

Adaptación del 

componente 

metodológico y 

conceptual 

Insuficiente 

oferta de 

profesionales 

con dominio 

de los temas 

Opera

cional

es 

Modera

do 
Mayor 

Retrasos en el 

cronograma  

Se gestionará 

previamente la 

mano de obra 

calificada en la 

subregión con 

salarios 

atractivos 

Adaptación del 

componente 

herramientas 

informáticas 

Equipos de 

cómputo en 

condiciones 

de 

obsolescencia 

y sin acceso a 

internet 

estable 

Opera

cional

es 

Improba

ble 
Mayor 

Retrasos en el 

cronograma  

Préstamo de 

equipo de 

cómputo al 

asesor 

Adaptación del 

componente 

capacitación y 

asistencia 

técnica 

Insuficiente 

oferta de 

profesionales 

con dominio 

de los temas 

Opera

cional

es 

Modera

do 
Mayor 

Retrasos en el 

cronograma  

Se gestionará 

previamente la 

mano de obra 

calificada en la 

subregión con 

salarios 

atractivos 

Administración 

Retraso en los 

giros de los 

recursos 

requeridos 

para la 

ejecución del 

proyecto.  

Admin

istrativ

os  

Raro Mayor 
Retrasos en el 

cronograma  

Realizar 

revisiones 

periódicas al 

plan financiero 

establecido por 

la entidad 

ejecutora del 

proyecto. 

Interventoría 

No realizar 

las 

verificaciones 

adecuadas a 

los 

componentes 

del proyecto 

Admin

istrativ

os  

Raro Moderado 

Los 

componentes 

del proyecto no 

cumplen con 

las normas 

técnicas 

vigentes 

Solicitar 

periódicamente 

informes para 

garantizar que 

los diferentes 

componentes 

sean diseñados 

bajo los 

lineamientos 



dados. 

Fuente: elaboración propia con base a la MGA Web. 

 

  



8. Costos de la alternativa 

8.1 Estructura de desglose de trabajo 

Para fortalece la metodología de la planeación de proyectos de inversión en el 

municipio de La Pintada, se plantean tres lotes de trabajo: el diagnóstico de la planeación 

del municipio, las guías de protocolo metodológicas y la capacitación de los funcionarios 

sobre la metodología planteada.  

Tabla 9. Costo de la alternativa 

OBJETIVO 

GENERAL 

Metodología fortalecida para la planeación de proyectos de inversión en el municipio de La 

Pintada (Antioquia)  

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS  
PRODUCTOS ACTIVIDADES INSUMOS 

RECURSOS 

($$)  

Protocolos 

metodológicos 

para el banco de 

proyectos 

diseñados 

Documento de 

lineamientos 

metodológicos  

ALISTAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Mano de obra calificada 
 $                             

4.000.000  

Materiales 
 $                                

300.000  

Maquinaria y equipo 
 $                                

150.000  

LEVANTAMIENTO 

DEL 

DIAGNÓSTICO 

Mano de obra calificada 
 $                             

5.600.000  

Materiales 
 $                                

500.000  

Maquinaria y equipo 
 $                                

375.000  

Transporte 
 $                                

400.000  

Servicios de alojamiento comidas 

y bebidas 
 $                             

1.000.000  

DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS DE 

MEJORA 

Mano de obra calificada 
 $                             

5.600.000  

Materiales 
 $                                

500.000  

Maquinaria y equipo 
 $                                

300.000  

Transporte 
 $                                

400.000  

Servicios de alojamiento comidas 

y bebidas 
 $                             

1.000.000  

ADAPTACIÓN DEL 

COMPONENTE 

LEGAL E 

INSTITUCIONAL 

Mano de obra calificada 
 $                             

8.400.000  

Materiales 
 $                                

500.000  



Maquinaria y equipo 
 $                                

450.000  

Transporte 
 $                                

400.000  

Servicios de alojamiento comidas 

y bebidas 
 $                             

3.780.000  

ADAPTACIÓN DEL 

COMPONENTE 

METODOLÓGICO 

Y CONCEPTUAL 

Mano de obra calificada 
 $                             

8.400.000  

Materiales 
 $                                

500.000  

Maquinaria y equipo 
 $                                

450.000  

Transporte 
 $                                

400.000  

Servicios de alojamiento comidas 

y bebidas 
 $                             

3.780.000  

ADAPTACIÓN DEL 

COMPONENTE 

HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS 

Mano de obra calificada 
 $                             

8.400.000  

Materiales 
 $                                

500.000  

Maquinaria y equipo 
 $                                

450.000  

Transporte 
 $                                

400.000  

Servicios de alojamiento comidas 

y bebidas 
 $                             

3.780.000  

ADAPTACIÓN DEL 

COMPONENTE 

CAPACITACIÓN Y 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

Mano de obra calificada 
 $                             

5.600.000  

Materiales 
 $                                

500.000  

Maquinaria y equipo 
 $                                

300.000  

Transporte 
 $                                

400.000  

Servicios de alojamiento comidas 

y bebidas 
 $                             

2.520.000  

Habilidades 

mejoradas de 

los funcionarios 

con respecto a 

las herramientas 

informáticas 

Funcionarios 

capacitados 

INDUCCIÓN DE 

PROTOCOLOS 

Mano de obra calificada 
 $                             

4.200.000  

Materiales 
 $                                

125.000  

Maquinaria y equipo 
 $                                

225.000  

Transporte 
 $                                

200.000  

Servicios de alojamiento comidas 

y bebidas 
 $                             

1.890.000  

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

Mano de obra calificada 
 $                             

4.200.000  

Materiales 
 $                                

125.000  

Maquinaria y equipo 
 $                                

225.000  

Transporte 
 $                                

200.000  



Servicios de alojamiento comidas 

y bebidas 
 $                             

1.890.000  

Proyecto 

monitoreado 

Informes de 

interventoría 

realizados 

MONITOREO, 

SEGUIMIENTO, 

CONTROL Y 

EVALUACIÓN 

Mano de obra calificada 
 $                             

4.800.000  

Materiales 
 $                                

500.000  

Maquinaria y equipo 
 $                                

300.000  

Transporte 
 $                                

400.000  

Servicios de alojamiento comidas 

y bebidas 
 $                             

1.512.000  

ADMINISTRACIÓN   
 $                             

4.541.350  

UTILIDAD   
 $                             

4.541.350  

IMPREVISTOS   
 $                             

2.997.291  

INTERVENTORÍA Mano de obra calificada 
 $                             

4.541.350  

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 
 $                         

107.448.341  

Fuente: elaboración propia.  



9. Valoración de ingresos y beneficios 

 

9.1 Identificación y definición 

En la ejecución del proyecto para fortalecer la metodología de planificación se 

espera generar empleos durante el tiempo estimado y al finalizar el proyecto se estima 

que el municipio de La Pintada viabilice proyectos de inversión con cooperación.  

9.2 Cuantificación de beneficios 

Tabla 10. Cuantificación de beneficios 

BENEFICIOS 

Empleos 

generados 

durante la 

ejecución del 

proyecto. 

Proyectos 

viabilizados 

Gestión 

administrativa en 

proyectos TOTALES 

UNIDAD DE MEDIDA Mes Número Mes 

PERIODO 

0 

CANTIDAD 4       

PRECIO 
 $           

16.000.000  
    

  

TOTAL 
 $           

64.000.000  
    

 $               64.000.000  

PERIODO 

1 

CANTIDAD   1 12   

PRECIO   
 $   

303.436.731  
 $       3.500.000    

TOTAL   
 $   

303.436.731  
 $     42.000.000  

 $             345.436.731  

PERIODO 

2 

CANTIDAD   1 12   

PRECIO   
 $   

303.436.731  
 $       3.500.000  

  

TOTAL   
 $   

303.436.731  
 $     42.000.000  

 $             345.436.731  

PERIODO 

3 

CANTIDAD   1 12   

PRECIO   
 $   

303.436.731  
 $       3.500.000  

  

TOTAL   
 $   

303.436.731  
 $     42.000.000  

 $             345.436.731  

PERIODO 

4 

CANTIDAD   1 12   

PRECIO   
 $   

303.436.731  
 $       3.500.000  

  

TOTAL   
 $   

303.436.731  
 $     42.000.000  

 $             345.436.731  

PERIODO CANTIDAD   1 12   



5 
PRECIO   

 $   

303.436.731  
 $       3.500.000  

  

TOTAL   
 $   

303.436.731  
 $     42.000.000  

 $             345.436.731  

TOTAL  $ 1.791.183.657  
Fuente: elaboración propia. 

  



10. Matriz de marco lógico 

Tabla 11. MML 

  
Resumen 

narrativo 
Indicador Meta 

Fuente de 

verificación 
Supuestos 

FIN 

 Fortalecimiento 

del sistema de 

planeación y 

gestión de la 

administración 

municipal 

El Índice de 

Gestión de 

Proyectos de 

Regalías – 

IGPR 

82,63 
Informes del 

SGR 

Cooperación 

entre las 

entidades 

participantes 

PROPÓSITO 

Metodología 

fortalecida para la 

formulación de 

proyectos de 

inversión en el 

municipio de La 

Pintada 

(Antioquia)  

Proyectos con 

recursos de 

Cooperación  
5 

Informes de 

gestión 

Eficientes 

recursos por 

parte de los 

actores que 

intervienen 

COMPONENT

ES  

1. Documento de 

lineamientos 

metodológicos 

generados 

Número de 

documento de 

lineamientos 

metodológicos  

1 
Informe de 

producto 

Información 

precisa 

suministrada 

por las 

secretarias de 

gobierno 

2. Capacitar 

funcionarios 

Número de 

funcionarios 

capacitados 
10 

Informe de 

producto 

Asistencia 

oportuna a las 

capacitaciones 

3. Monitoreo del 

proyecto 

Número de 

informes de 

interventoría 
3 

Informe de 

producto 

Reportes 

periódicos de 

avance 

ACTIVIDADE

S 

1.1. Alistamiento 

institucional 
Recursos 

ejecutados 
 $                                 

4.450.000  
Informes de 

seguimiento 

Disponibilida

d de mano de 

obra y 

ejecución de 

las actividades 

según la 

planeación. 

1.2. 

Levantamiento del 

diagnóstico 

Recursos 

ejecutados 
 $                                 

7.875.000  
Informes de 

seguimiento 
1.3. Diseño de 

estrategias de 

mejora 

Recursos 

ejecutados 
 $                                 

7.800.000  
Informes de 

seguimiento 
1.4. Adaptación 

del componente 

legal e 

institucional 

Recursos 

ejecutados  $                               

13.530.000  
Informes de 

seguimiento 
1.5. Adaptación 

del componente 

metodológico y 

Recursos 

ejecutados 
 $                               

13.530.000  
Informes de 

seguimiento 



conceptual 

1.6. Adaptación 

del componente 

herramientas 

informáticas 

Recursos 

ejecutados  $                               

13.530.000  
Informes de 

seguimiento 
1.7. Adaptación 

del componente 

capacitación y 

asistencia técnica 

Recursos 

ejecutados  $                                 

9.320.000  
Informes de 

seguimiento 
2.1. Inducción de 

protocolos 
Recursos 

ejecutados 
 $                                 

6.640.000  
Informes de 

seguimiento 
2.2. Asistencia 

técnica 
Recursos 

ejecutados 
 $                                 

6.640.000  
Informes de 

seguimiento 
3.1. 

Administración 
Recursos 

ejecutados 
 $                                 

3.916.124  
Informes de 

seguimiento 

3.2. Interventoría 
Recursos 

ejecutados 
 $                                 

3.877.350  
Informes de 

seguimiento 

Fuente: elaboración propia con base a la MGA Web. 

 



11. Cronograma de ejecución 

La ejecución del proyecto para fortalecer la metodología de planificación en el 

municipio de La Pintada tiene como plazo X meses, en los cuales, inicialmente se levantara 

el diagnóstico para conocer el proceso actual de planificación y los roles involucrados, 

seguidamente se diseñaran las estrategias de mejora para la adaptación de los lineamientos 

del DNP y finalmente se socializará con los funcionarios para capacitarlos y permitir una 

adhesión entre la guía diseñada y los procesos de la administración municipal.  

Tabla 12. Cronograma 

CRONOGRAMA 

ACTIVID

ADES/ 

TIEMPO 

1.1. 

Alista

miento 

instituc

ional 

1.2. 

Levanta

miento 

del 

diagnósti

co 

1.3. 

Diseñ

o de 

estrat

egias 

de 

mejor

a 

1.4. 

Adapta

ción 

del 

compo

nente 

legal e 

instituc

ional 

1.5. 

Adaptac

ión del 

compon

ente 

metodol

ógico y 

concept

ual 

1.6. 

Adapta

ción 

del 

compo

nente 

herrami

entas 

inform

áticas 

1.7. 

Adapta

ción 

del 

compo

nente 

capacit

ación y 

asisten

cia 

técnica 

2.1. 

Induc

ción 

de 

protoc

olos 

2.2. 

Asiste

ncia 

técnic

a 

Semana 2 X                 

Semana 3   X               

Semana 4     X             

Semana 5     X             

Semana 6       X           

Semana 7       X           

Semana 8         X         

Semana 9         X         

Semana 

10 
          X       

Semana 

11 
          X       

Semana 

12 
            X     



Semana 

13 
            X     

Semana 

14 
              X   

Semana 

15 
                X 

Semana 

16 
                X 

Fuente: elaboración propia. 
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