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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO. 

 

 

 
Al hablar de calidad de vida, el tema del agua potable tiene una gran importancia ya que son 

muchas las comunidades que se ven altamente afectadas por las implicaciones que la falta del 

tratamiento de agua trae consigo, se puede mencionar que la deficiencia en el sistema de agua 

potable es una de las principales causas de muerte y enfermedad infantil la cual causa la muerte a 

1,5 millones de niños al año, la mayoría de ellos menores de cinco años en países en desarrollo. 

Segovia es una de esas comunidades la cual no cuenta con una cobertura de agua potable, con un 

porcentaje muy por debajo del promedio en su región, Nordeste. Estando entre las 2 zonas de más 

baja cobertura en este aspecto en Antioquia. 

A nivel internacional   se ven esfuerzo por brindar una mejor calidad de vida a toda la población, 

buscando por medio de diferentes aplicaciones un equilibrio en el ámbito social, económico y 

ambiental. 

Cabe destacar que, aunque esta problemática no ha sido del todo apartada de los planes de 

desarrollo diseñados para el municipio de Segovia ya que se han establecido programas de 

abastecimiento pleno de agua potable, no se han obtenido los resultados esperados ya que no se ha 

llevado a cabo los procesos de manera conjunta sino de una manera desarticulada. 

Por lo anterior la solución que se quiere plantear mediante el proyecto “Construcción de la segunda 

etapa del plan maestro de acueducto en la zona urbana del municipio de Segovia”, según los 

estudios realizados en la actualización del PMA (Plan Maestro de Acueducto), es la implementación 

de un tanque elevado construido en vidrio fusionado al acero, y optimizar las redes, buscando con 

este poder abastecer las deficiencias de agua potable de la población urbana del municipio de 

Segovia. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco de Referencia 

 

Aunque el tema agua potable y saneamiento básico es considerado a nivel mundial como un 

elemento fundamental para la existencia humana, ya que contribuye directamente a la calidad de 

vida de la población, al mejorar las condiciones de salubridad y el desarrollo de las regiones. Sin 

embargo, en pleno siglo XXI, se afronta un gran problema de calidad y gestión del agua que afecta 

temas de salud o de saneamiento de esta, todavía existe una gran diferencia en la cobertura y calidad 

de los servicios que se prestan en las áreas urbana y rural. En este sentido, se anota que existe una 

demanda de agua significativa, que se debe en parte a la escasez del recurso por contaminación o 

agotamiento de las fuentes hídricas. Lo que ha llevado a ahondar en esfuerzos que permitan 

aprovechar debidamente los recursos. 

En el contexto internacional, se destacan los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de la 

población, se define la nueva Agenda de Desarrollo Global hacia el año 2030, pretendiendo desde 

diversos organismos ser un conjunto integrado de objetivos Globales, voluntarios y de aplicación 

universal que buscan un equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental del 

desarrollo sostenible, con el propósito de alcanzar mayores niveles de bienestar en el mundo, 

orientados por el lema de “No dejar a nadie atrás”. 

Bajo estos planteamientos, el 25 de septiembre de 2015, 193 Estados Miembros de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con un 

conjunto de objetivos para poner fin a la pobreza, proteger el medio ambiente y garantizar la 

prosperidad para todos. La Agenda incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, ver figura 

1, cada uno con metas específicas a alcanzar en un período de 15 años. (Los ODS están 

interrelacionados y son indivisibles, se basan en los progresos y lecciones aprendidas de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000-2015). 
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Ilustración 1 Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS 

 

Fuente: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 

 
 

Es importante destacar que Colombia definió las metas para garantizar el cumplimiento de los ODS, 

se trata de 16 grandes apuestas contempladas en el documento CONPES 3918, que estimularán el 

cumplimiento de las 169 metas de los ODS, además de la designación de 30 entidades nacionales 

que serán las encargadas de liderar las acciones que hasta el año 2030 marcarán la ruta del 

desarrollo social y económico de los colombianos en armonía con el medio ambiente.  

 

Ahora bien, el acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados es un tema que impacta de 

manera directa el bienestar y salud de todos los colombianos. Los esfuerzos en este frente buscan 

llevar al país a la cobertura total en 2030, actualmente está en 92,9%. En los últimos siete años se ha 

logrado que 6,3 millones de colombianos tengan acceso a agua potable por primera vez. 

(Departamento Nacional de Planeación, Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019) 

 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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El proyecto se enmarca dentro del objetivo de desarrollo sostenible numero 6 Agua Limpia y 

Saneamiento, cuyo objetivo es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua de agua 

y el saneamiento para todos y todas. 

 

Se pueden destacar Dos metas del objetivo 6 dentro de los cuales está:  

• 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 

para todos 

•  6.2 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión 

del agua y el saneamiento. (ONU, 2017). 

 

En este sentido es pertinente abordar los diferentes temas respecto a la cobertura total de los 

servicios públicos para trabajar en relación a esta meta. 

 

El agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo 

socioeconómico, la energía y la producción de alimentos, los ecosistemas saludables y para la 

supervivencia misma de los seres humanos. El agua también forma parte crucial de la adaptación al 

cambio climático, y es el vínculo crucial entre la sociedad y el medioambiente. 

Los desafíos internacionalmente respecto al agua son los siguientes: 

• 2,1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera 

segura (OMS/UNICEF, 2017) 

• 4,5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura 

(OMS/UNICEF, 2017) .  

• 340 000 niños menores de cinco años mueren cada año por enfermedades diarreicas 

(OMS/UNICEF, 2017) 

• La escasez de agua ya afecta a cuatro de cada 10 personas (OMS) 

• El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua (UNISDR) 

• El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas 

(OMS/UNICEF, 2017). 

• Alrededor de dos tercios de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco de gestión 

cooperativa (SIWI) 

• La agricultura representa el 70% de la extracción mundial de agua (FAO) 

• Aproximadamente el 75% de todas las extracciones de agua industrial se utilizan para la 

producción de energía (UNESCO, 2014) 
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El agua no potable y el saneamiento deficiente son las causas principales de la mortalidad infantil. 

La diarrea infantil -asociada a la escasez de agua, saneamientos inadecuados, aguas contaminadas 

con agente patógeno de enfermedades infecciosas y falta de higiene- causa la muerte a 1,5 millones 

de niños al año, la mayoría de ellos menores de cinco años en países en desarrollo. (MUNDIAL, 

2017) 

 

A nivel nacional y departamental, se han adelantado diferentes programas y planes para el 

fortalecimiento y mejoramiento de los servicios públicos, como es el caso del Plan Departamental 

de Aguas (PDA), cuyo objetivo es  Lograr la armonización integral de los recursos y la 

implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la 

capacidad institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos 

y la implementación efectiva de esquemas de regionalización. Este a su vez tiene dentro de sus 

componentes Dos de resaltar, Inversión y aseguramiento del sistema, los cuales son fundamentales 

para solucionar problemas de continuidad y cobertura. (MINVIVIENDA, 2018) 

 

 

2.2 Marco de Antecedentes 

 
Se enuncian los referentes de experiencias anteriores que soportan la intervención a realizar, ya sea 

porque no han funcionado correctamente en otras oportunidades y demuestran la necesidad de realizar 

otro tipo de inversiones, o porque han sido exitosas en otros ámbitos y se utilizan como caso de éxito 

para nuestro proyecto. 

 

En la región Nordeste, el municipio de Segovia es el municipio que tiene la menor cobertura de 

agua potable con un 71%, por debajo del promedio que es 80.69%, y en genera la región Nordeste 

esta entre las 2 zonas más bajas en todo el departamento de Antioquia. (PLANEACION, 2019) 

 

En el Plan de desarrollo Municipal de Segovia se ha establecido programas de abastecimiento pleno 

de agua potable, a través de los diferentes proyectos se busca llegar a una cobertura y continuidad 

del 100% en la zona urbana.  

Si bien se ha construido redes, tanques de almacenamiento, Planta de Tratamiento, adecuaciones en 

la captación y el bombeo, esto no ha sido suficiente debido a que se ha hecho de manera 

desarticulada y no como un solo sistema que es lo ideal. 
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Se cuenta con 3 tanques de almacenamiento, hay zonas con alturas mayores a las cotas de servicio 

máximas de los tanques por lo que no es posible que el líquido vital llegue a través de las redes a 

esas zonas. Dichos tanques no poseen los metros cúbicos suficiente para suplir las necesidades 

diarias de todo el caso urbano por lo que es necesario sectorizar, llegando el agua cada 3 días a los 

diferentes barrios, esto hace que cada vivienda tenga que tener tanques de almacenamiento en la 

mayoría de casos contaminando el agua debido al mal uso que se la da a estos. 

 

De acuerdo a la actualización del Plan Maestro de Acueducto del municipio de Segovia, actualizado 

en el año 2017, este se convierte en una de las mayores guías para poder suplir todas las 

necesidades de abastecimiento pleno del agua de una forma integral y definitiva por lo que se debe 

tomar como una guía para todos los proyectos que adelante el Municipio de Segovia para poder 

llegar a los deseados indicadores. 

 

La alternativa de solución planteada, la cual contempla un tanque elevado en vidrio fusionado al 

acero realmente solucionará la deficiente frecuencia en el suministro de agua potable al municipio 

de Segovia y aumentará la cobertura dado que por condiciones de altura o diferencias de cotas y 

presiones algunos lugares o zonas se les imposibilitada el suministro a través del sistema. 

 

Ilustración 2 Tanque elevado municipio de Remedios 

 

Fuente:https://remediosantioquia.micolombiadigital.gov.co/noticias/asi-avanza-el-tanque-elevado-del-7-

de-agosto 

 

Proyectos similares se han ejecutado a nivel nacional y regional, haciendo referencia al vecino 

municipio de Remedios, el cual limita con el municipio de Segovia, en el año 2019 continúa 

https://remediosantioquia.micolombiadigital.gov.co/noticias/asi-avanza-el-tanque-elevado-del-7-de-agosto
https://remediosantioquia.micolombiadigital.gov.co/noticias/asi-avanza-el-tanque-elevado-del-7-de-agosto
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ejecutando el proyecto construcción de tanque elevado, el cual almacenará y distribuirá agua 

potable a la población Remediana. 

 

 

2.3 Marco Conceptual 

 

Calidad del agua: se refiere a las características químicas, físicas, biológicas y radiológicas 

del agua.  

 

Captación: Técnica de recolección y almacenamiento de agua en tanques o en embalses. 

 

Cobertura agua potable: Área geográfica que cubre el servicio del sistema de agua potable 

 

Continuidad de abastecimiento: Hace referencia a la frecuencia horaria que se tiene disponible el 

sistema para abastecimiento en un sector establecido. 

 

Cota: Altura de un punto sobre el nivel del mar o sobre otro plano de nivel 

 

PDA: Plan Departamental de Aguas 

 

PMAA: Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 

 

PTAP: conjunto de estructuras en las que se trata el agua de manera que se vuelva apta para el 

consumo humano 

 

Tanque de almacenamiento: Es una estructura que sirve para almacenar líquidos, el tanque de 

agua sirve para almacenar agua y por lo general es utilizado para la distribución de viviendas o 

edificios. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 Entorno del proyecto 

 

El municipio de Segovia se encuentra localizado en la cordillera central de los Andes, en el nordeste 

antioqueño. El municipio tiene una extensión de 1.246 km² y está a 227 km de Medellín. El clima es 

caliente. La altura de la cabecera municipal es de 650 msnm y la temperatura promedio es de 28ºC. 

Las coordenadas geográficas son las siguientes: se localiza en los 7º04‘41” de latitud norte y 

74º42’06” de longitud oeste. 

 

Límites del municipio: 

Occidente: Amalfi y Anorí. 

Oriente: Departamento de Bolívar. 

Norte: Zaragoza y El Bagre. 

Sur: Remedios. 

Extensión total: 1.246 Km2. 

Extensión área urbana: 5.6 Km2. 

Extensión área rural: 1.225.4 Km2. 

 

Ilustración 3 Localización Municipio de Segovia 

  

Fuente: https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1071925 

 

https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1071925
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Segovia fue descubierto por el capitán Francisco Núñez Pedrozo. Antes de la llegada de los 

colonos, el territorio segoviano estaba poblado por los indios Tahamíes y Yamecíes. En los años 

1860, los exploradores llegaron a Segovia, y habiendo encontrado minas de oro se quedaron para no 

irse. A partir de ese momento, fueron muchas las expediciones que llegaron a Segovia en busca del 

preciado metal. La fiebre del oro acaparaba la atención de todos los que llegaban. Hasta ese 

momento, Segovia no era más que un simple corregimiento del municipio de Remedios. 

 

En 1852 se estableció en Segovia la Frontino Gold Mines, la cual trajo máquinas de vapor, 

telégrafo, correo y molino californiano, y además instaló rieles en las minas, trayendo así un mejor 

manejo de la explotación minera. 

 

En 1865 se construyó la parroquia como parte de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia. En 

1877 se convirtió en corregimiento y el nombre de Tierradentro se cambió por el actual de Segovia. 

En 1880 Segovia fue erigida como distrito. Un año más tarde, ese distrito había sido agregado de 

nuevo al municipio de Remedios. En 1885, Segovia logró que el presidente de Antioquia lo erigiera 

como municipio, segregándose así de Remedios. 

 

Es un municipio de clima cálido donde confluyen muchas culturas, pues a lo largo de su historia ha 

recibido gente de todo el país que llega atraída por la posibilidad de trabajar en la extracción 

aurífera. 

 

Es territorio minero por excelencia. El oro ha sido su principal referente desde antes de la llegada de 

los españoles, y todavía hoy su economía y su cultura gira en torno a las minas.                        

 

La economía de Segovia, está basada principalmente en la minería de oro y plata, también en menor 

escala en la agricultura de plátano y café, seguido de ganadería, comercio y madera. 

 

El municipio cuenta con una población total según DANE – proyecciones de población - 2019 de 

42.222 habitantes, donde la población de la zona urbana asciende a 33.437 habitantes y la de la zona 

rural a 8.785 habitantes. 
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Ilustración 4 Población desagregada por área 

 
Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/05736 

 

 

Ilustración 5 Población desagregada por edades y sexo 

 

 

Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/05736 

 

 

3.2 Análisis de la Situación Actual 

 
El PMAA establece los estudios e indicadores del municipio de Segovia, este plan maestro 

planteado para los años 2017 a 2042 muestra el diagnostico actual del sistema de acueducto y la 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/05736
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/05736
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proyección que se debe seguir para llegar al suministro y funcionamiento óptimo y lograr las metas 

regionales, nacionales e internacionales de cobertura, calidad y continuidad. 

 

El Departamento Nacional de Planeación establece las viviendas tanto urbanas como rurales con y 

sin agua potable, estableciendo las coberturas regionales para el Departamento de Antioquia. 

 

Según el Departamento Nacional de Planeación para el 2016 se tenía la siguiente información 

municipal, regional y departamental, lo cual refleja la insatisfacción de coberturas de 

abastecimiento de agua potable. 

 

Tabla 1 Comparativo de servicio de agua potable 

 VIVIENDAS 

CON AGUA 

POTABLE 

VIVIENDAS 

SIN AGUA 

POTABLE 

SEGOVIA 6.919 2.431 

NORDESTE 23.951 5729 

ANTIOQUIA 1’463.966 46.757 

 

Fuente: http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/13-10-1-cobertura-de-agua-potable-en-los-municipios-

de-antioquia-ano-2016 

 

A nivel latinoamericano y mundial el panorama no es diferente, muchos países aún carecen del 

suministro de agua potable lo cual genera hambrunas y muerte al no obtener este líquido vital. 

  

  

http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/13-10-1-cobertura-de-agua-potable-en-los-municipios-de-antioquia-ano-2016
http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/13-10-1-cobertura-de-agua-potable-en-los-municipios-de-antioquia-ano-2016
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4. ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 
 

4.1 Descripción de la situación existente con relación al problema 

El sistema se abastece por medio de un embalse el cual es alimentado por varias quebradas como la 

quebrada cristales. El embalse se encuentra a la altura de la vereda Campo Alegre, el sistema tiene 

una planta de tratamiento ubicada en un área adyacente a la zona de embalse y captación, donde se 

realiza el proceso de potabilización, tiene un sistema de impulsión de agua potable el cual abastece 

la zona urbana del municipio y la vereda Campo alegre; cuenta con tres tanques de almacenamiento 

y un tanque de succión. La cobertura del servicio es del 71%, en el casco urbano existen 6.234 

usuarios, de los cuales la mayoría tiene servicio de agua cada 3 días debido a los problemas de 

continuidad. 

 

4.2 Problema Central 

 
El sistema de acueducto de Segovia tiene como limitante que el sistema de bombeo (Bomba y 

diámetro de tubería) no tiene la capacidad de impulsar y transportar el caudal a la altura necesaria 

para el período de diseño (año 2043). También los sistemas de almacenamiento los cuales suman un 

volumen total de 1.749 m3, no tienen la capacidad suficiente para abastecer la demanda de la 

cabecera, ya que presenta un déficit actual de 1.019,43 m3 y un déficit al período de diseño de 

2.318,82 m3, por lo tanto, la continuidad se vuelve muy limitada. 

En el municipio el servicio de abastecimiento está dado por horas distribuidas por sectores. Para el 

tanque Galán el agua es suministrada cada dos días, el tanque Bataclan tiene servicio diario por un 

periodo de 8 a 12 horas. El tanque Gaitán suministra las 24 horas del día, aunque en algunos barrios 

se continúa con la sectorización. En general las zonas altas presentan baja continuidad en el servicio 

por lo tanto las condiciones de salubridad son complejas. 

 

4.3 Magnitud actual del problema – Indicadores de línea base 

 

• La continuidad en la prestación del servicio de agua potable en la zona urbana del municipio 

de Segovia es del 30% 

• La cobertura en la prestación del servicio de agua potable en la zona urbana del municipio de 

Segovia es del 71% 
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4.4 Causas que generan el problema 

4.4.1 Causas directas 

• Condiciones Inadecuadas de la infraestructura instalada de las redes de acueducto 

• Alto deterioro y poca capacidad de los tanques de almacenamiento de agua potable 

• Baja cultura ciudadana en el manejo del recurso hídrico 

4.4.2 Causas indirectas 

• Baja asignación presupuestal en la destinación de recursos para agua potable. 

• Deficiente administración de la oferta hídrica por parte de la entidad territorial 

• Baja capacidad instalada de los Tanques de almacenamiento 

• Inadecuada localización de los Tanques de almacenamiento en cotas bajas 

• Crecimiento poblacional acelerado y desorganizado en el área urbana 

 

4.5 Efectos generados por el problema 

4.5.1 Efectos directos 

• Incremento en la morbilidad y mortalidad asociado a enfermedades gastrointestinales 

• Incremento en la Contaminación ambiental de fuentes hídricas 

• Aumento de costos para el suministro de agua potable 

4.5.2 Efectos indirectos 

• Baja calidad de vida de los habitantes del municipio 

• Aumento en los índices de contaminación del medio ambiente 

• Reducción en los ingresos municipales por el fondo de SGP de Agua Potable y 

Saneamiento Básico 

• Aumento de inconformidades de los habitantes del municipio 
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4.6 Diagrama de Árbol de Problemas 

 

Ilustración 6 Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

 

5.1 Contextualización del análisis a realizar.  

 
El municipio de Segovia apoyado en su Alcalde Municipal, Secretario de Planeación, Gerente 

Operativo de la empresa operadora de Servicios Públicos, representante del sector del Consejo 

Territorial de Planeación, socializó la construcción de la segunda fase del Plan Maestro de 

Acueducto en zona urbana del municipio de Segovia del departamento de Antioquia, ante la 

comunidad en general, los cuales ponen en evidencia la necesidad de realizar la obra física a 

construir y su respectiva cuantía para garantizar la debida inversión de los recursos del proyecto. 

 

Por parte de la comunidad, los diferentes representantes del Consejo Territorial de Planeación, 

Juntas de acción comunal y la comunidad en general se encargarán de realizar el seguimiento y 

control social del proceso de ejecución de la obra física, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de las metas y objetivos definidos dentro del proyecto. 

 

5.2 Matriz de Análisis de Involucrados 

 
Tabla 2 Matriz de involucrados del proyecto de intervención 

ACTOR POSICIÓN INTERES RECURSOS 
Gobernación de 

Antioquia  
 COOPERANTE 

Cumplir con los 

objetivos y metas 

establecidos en el 

Plan de Desarrollo 

Departamental 

Financieros, técnicos 

y administrativos 

Alcaldía del municipio 

de Segovia 
 

COOPERANTE 

Mejorar la calidad de 

vida de la población 

de la zona urbana 

Financieros, técnicos 

y administrativos 

Comunidad en general  
 

BENEFICIARIO 

Beneficiarios directos 

del proyecto en la 

implementación  
 

Veeduría ciudadana 

Empresas prestadoras 

de servicios públicos  
 

COOPERANTE 

Prestar un mejor 

servicio en agua 

potable 

Proporcionan el apoyo 

técnico para la 

ejecución de proyecto 

Juntas de acción 

comunal y CTP 

BENEFICIARIO 

Contar con una 

adecuada prestación 

en el servicio de agua 

potable 

Veeduría ciudadana 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Población Afectada 

 

La población afectada se encuentra en el municipio de Segovia, cuya población total es de 33.437, 

según la Proyección de municipios 2005-2020 DANE 

 

 

5.4 Población Objetivo 

 
Dado que la ubicación y alcance del proyecto es beneficiar a la zona urbana, la población afectada 

se encuentra en el municipio de Segovia, cuya población total es de 33.437. 
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6. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

 

6.1 Descripción de la iniciativa.  

 
La iniciativa planteada consiste en la construcción de un tanque elevado en vidrio fusionado al 

acero el cual se hará en una etapa teniendo en cuanta la proyección de la población incluyendo la 

población flotante al año 2042. 

El sistema de almacenamiento dado desde la captación se hará gradual según las proyecciones de 

población, demandas y dotaciones proyectadas del sistema de acueducto. Igualmente, la caseta de 

operaciones se realizará en una sola etapa y la implementación de la macromedición gradualmente  

dadas las condiciones antes mencionadas. 

Tabla 3 Demandas y dotaciones proyectadas para el sistema de acueducto 

Fuente: Informe del operador del servicio de agua potable 

 

6.2 Localización 

 
El municipio de Segovia se encuentra localizado en la cordillera central de los Andes, en el nordeste 

antioqueño. El municipio tiene una extensión de 1.246 km². cuenta con una población total según 

DANE – proyecciones de población - 2019 de 42.222 habitantes, donde la población de la zona 

urbana asciende a 33.437 habitantes y la de la zona rural a 8.785 habitantes. La altura de la cabecera 

municipal es de 650 msnm y la temperatura promedio es de 28ºC. (Departamento Nacional de 

Planeación (DNP))  
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Ilustración 7 Localización general del Municipio de Segovia. 

 

Fuente: https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1071925 

 

Ilustración 8 Localización exacta del proyecto 

Fuente: Ortofotos del municipio de Segovia 

El proyecto será desarrollado en la región occidente de Colombia, específicamente en el 

Departamento de Antioquia, ver detalle a continuación: 

Tabla 4 Lugar de ejecución del Proyecto 

Región Departamento Municipio Localización área Localización 

especifica 

Occidente Antioquia Segovia Zona urbana (Sector la 

salada) 

930.355 E    1.274.861 

N 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1071925
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6.3 Aporte a la política pública 

 

 

Tabla 5 Aporte del proyecto a la política pública – ODS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Plan de desarrollo nacional  

“PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA 

EQUIDAD (2019-2022)” 

 

Objetivo de 

desarrollo 

sostenible a 

impactar 

 

Programa 

 

Línea estratégica 

 

Componente 

 

Proyecto 

Objetivo 6 
Agua limpia y saneamiento 

 

Pacto por la 

calidad y 

eficiencia de los 

servicios 

públicos: 

 

Servicios 

públicos 

Aumentaremos la 

cobertura y 

cerraremos las 

brechas de acceso a 

los servicios 

públicos 

domiciliarios. 

 

     

Plan de desarrollo departamental “ANTIOQUIA 

PIENSA EN GRANDE (2016-2019)” 

Plan de desarrollo municipal                            “ 

UNIDOS COSNTRUIMOS FUTURO (2016-2019)” 

 

Línea estratégica 

 

Componente 

 

Programa 

Línea estratégica  

Componente 

 

Programa 

Equidad y 

movilidad social 

Servicios 

públicos 

Abastecimien

to sostenible 

de agua apta 

para el 

consumo 

humano en 

zona urbana 

del 

departamento 

Equidad y 

movilidad social 

 

Agua potable 

y saneamiento 

básico 

Abastecimiento 

pleno y eficiente de 

agua potable en la 

zona urbana de 

Segovia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los planes de desarrollo de cada nivel administrativo: Nacional, 

Departamental, Municipal y ODS 
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7. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

Este proyecto consiste en la construcción de un tanque elevado que distribuya el agua a los 

tanques existentes para poder acceder a las comunidades ubicadas en las zonas más altas. La 

oferta, la demanda y el déficit tienen como unidad de medida metros cúbicos (m3) 

 

Tabla 6 Déficit del servicio de agua potable 

Año Oferta Demanda Déficit 

2015 1.420,00 2.150,00 -730,00 

2016 1.490,00 2.210,00 -720,00 

2017 1.580,00 2.325,00 -745,00 

2018 1.641,00 2.660,00 -1.019,00 

2019 1.711,00 2.995,00 -1.284,00 

Fuente: Elaboración propia 

7.1 Objetivo General 

 

• Aumentar la cobertura y continuidad en el servicio de agua potable en la zona urbana del 

municipio de Segovia, del departamento de Antioquia 

 

7.2 Objetivos Específicos 

 

• Mejorar la infraestructura instalada de las redes de acueducto urbano del municipio 

• Construir tanque elevado de almacenamiento de agua potable en el área urbana 

• Fomentar la cultura ciudadana en el manejo del recurso hídrico 

• Mejorar la asignación presupuestal en la destinación de recursos para inversión en el sector 

de agua potable. 

• Mejorar la administración en la eficiencia en el uso de la oferta hídrica por parte de la 

entidad territorial 

• Aumentar la capacidad instalada de los Tanques de almacenamiento 

• Ubicar la localización del Tanque de almacenamiento en lugar estratégico para garantizar 

el suministro de agua potable 

• Implementación de los Instrumentos de planificación Urbana 
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7.3 Diagrama del árbol de Soluciones 

 

Ilustración 9 Árbol de soluciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
Con el presente análisis se determinan los riesgos que presenta el proyecto. Así mismo determinar 

las acciones y tareas que se deban implementar para prevenir y/o mitigar los riesgos derivados de 

este análisis.  

 

Estas acciones y tareas se plasmarán en planes de mejoramiento establecidos por los responsables 

de implementar el proyecto, quienes harán su seguimiento y evaluación periódica. 

 

Tabla 7 Matriz de riesgo del proyecto 

Descripción del 

Riesgo 

 

Probabilidad 

 

Impacto 

 

Efecto 

Medias de mitigación 

No operar 

correctamente el 

sistema una vez ente 

en servicio el tanque 

Improbable Mínimo 
No llegar al % de 

continuidad deseado 

Operar correctamente de 

acuerdo a la 

sectorización 

No tener 

disponibilidad 

económica para 

construir 

completamente 

Moderado Mayor No acabar la obra 

Realizar los 

desembolsos 

correctamente de 

acuerdo a la 

disponibilidad 

presupuestal 

No llegar los 

suministros a tiempo 
Moderado Moderado Atrasos en la obra 

Realizar los pedidos a 

tiempo y ágilmente. 

Afectación por eventos 

extraordinarios y 

condiciones climáticas 

adversas  

 

Moderado Mayor 

Retraso en la ejecución 

del proyecto  

 

Hacer una programación 

de las actividades que 

tenga en cuenta los 

pronósticos climáticos  

 

Imposibilidad de 

ejecución del proyecto 

por orden público  

 

Moderado Mayor 

No ejecución del 

Proyecto  

 

Trabajar con la 

comunidad y la fuerza 

pública en las 

actividades a desarrollar  

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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9. COSTOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 

9.1 Estructura de Desglose de Trabajo 

 

Ilustración 10 Estructura de desglose de trabajo (EDT) del proyecto de intervención 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2 Presupuesto 

 

Tabla 8 Presupuesto detallado 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO 
 $    5.385.847.740  

TALENTO HUMANO  $                   127.800.000  

Director del proyecto  $                     45.000.000  

Ingeniero Residente  $                     31.500.000  

Auxiliar Residente  $                     18.900.000  

Topógrafo  $                     14.400.000  

Cadenero 1  $                       7.200.000  

Secretaria  $                     10.800.000  

OTROS COSTOS  $                     31.638.374  

Ensayo de resistencia a la compresión para cilindros de concreto 

según NTC673 
 $                       6.000.000  

Resistencia a la flexión del concreto. Método de la viga simple 

cargada en el punto central. - Método la viga simple con carga en 

los tercios  

 $                       6.000.000  

Oficina, campamento y Servicios Públicos  $                       5.805.000  

Equipos y Computadores  $                       4.950.000  

Comunicaciones  $                           900.000  

Informes  $                           900.000  

Estación Total Topografía  $                       7.083.374  

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA DE LAS 

REDES DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO 
 $                2.036.301.684  

Actividades preliminares  $                69.691.807,00  

Adecuación y limpieza del terreno  $                  9.383.614,00  

Descapote de la capa vegetal  $                41.815.084,20  

Localización y replanteo  $                18.493.108,80  

Tubería  $             948.459.035,00  

Rotura y retiro de pavimento  $                94.921.346,00  

Excavación manual de material heterogéneo  $                83.492.115,16  

Cargue, retiro y botada de material sobrante de la excavación  $                84.285.955,48  

Lleno de base granular  $                99.837.793,16  

Tubería de HD de Ø14" (PFA = 35 bar = 508 psi)  $             378.901.492,63  

Instalación de válvulas compuerta sello bronce Ø4" JH; incluye 

caja 
 $                49.918.896,58  

Instalación de Uniones   $                67.890.456,00  
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Llenos compactados con material selecto de la excavación, con 

densidad mayor a 90% del Proctor Modificado 
 $                89.210.980,00  

Acometidas  $             569.274.666,00  

Excavación manual   $                85.081.431,00  

Cargue, retiro y botada de material sobrante de la excavación  $             104.676.791,00  

Instalación de tubería lisa 6´´  $             237.197.777,50  

Construcción de cajas de inspección  $             142.318.666,50  

Reparcheo  $             448.876.176,00  

Adecuación con material de base  $                89.775.235,20  

Concreto de f´c = 210 Kg/cm²  $             359.100.940,80  

CONSTRUIR TANQUE ELEVADO DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL AREA 

URBANA 

 $                3.168.107.683  

Actividades preliminares  $             377.782.640,00  

Adecuación y limpieza del terreno  $                94.323.421,00  

Descapote de la capa vegetal  $             134.567.899,00  

Localización y replanteo  $             148.891.320,00  

Cimentaciones   $             867.587.987,00  

Excavaciones  $             134.597.997,83  

Localización y replanteo de zapatas  $                34.865.999,30  

Excavaciones manuales de zapatas  $                53.876.654,00  

Cargue, retiro y botada de material sobrante de la excavación  $                45.855.344,53  

Zapatas  $             433.793.993,50  

Solado de limpieza  $                20.656.856,83  

Figuración y colocación del acero en zapata 420 mpa  $                82.627.427,33  

Mezclado, vaciado y vibrado de concreto en zapata f'c 210 kg/cm2  $             206.568.568,33  

Llenos compactados con material selecto de la excavación, con 

densidad mayor a 90% del Proctor Modificado 
 $             123.941.141,00  

Vigas de Fundación  $             299.195.995,67  

Localización y replanteo de las vigas de fundación  $                37.399.499,46  

Excavaciones manuales de vigas de fundación  $                74.798.998,92  

Figuración y colocación del acero en viga de fundación 420mpa  $                37.399.499,46  

Mezclado, vaciado y vibrado de concreto en viga de fundación f'c 

210 kg/cm2 
 $             149.597.997,84  
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Estructura  $          1.922.737.055,50  

Pedestales y columnas  $             240.342.131,90  

Figuración y colocación de refuerzo en columnas  $                64.091.235,17  

Encofrado de columnas  $                31.045.617,40  

Mezclado, vaciado y vibrado de concreto en columnas  $             129.182.470,54  

Desencofrado de columnas  $                16.022.808,79  

Losa  $             498.763.235,00  

Instalación de láminas de steel deek  $             156.254.411,67  

Instalación de malla D-221  $                83.127.205,83  

Mezclado, vaciado y vibrado de concreto en losa  $             259.381.617,50  

Estructura metálica y vidrio  $          1.183.631.688,60  

Instalación de estructura metálica  $             163.259.543,26  

Instalación de perfiles   $                79.629.771,63  

Soldadura, colocación de pernos y anclaje  $                40.814.885,81  

Instalación módulos de vidrio   $             489.778.629,77  

Construcción de cubierta  $             326.519.086,51  

Instalación de accesorios  $                83.629.771,63  

FOMENTAR LA CULTURA CIUDADANA EN EL MANEJO 

DEL RECURSO HÍDRICO 
 $                22.000.000,00  

Capacitaciones y sensibilización a la comunidad en el manejo del 

recurso hídrico 
 $                18.000.000,00  

Creación de cartillas sobre el manejo del recurso hídrico para los 

estudiantes de ultimo grado escolar 
 $                  4.000.000,00  

Fuente: Elaboración propia 
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10. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 
 

La Matriz de Marco Lógico está basada en la organización de la columna vertebral del proyecto 

enfocada a mostrar la efectividad de las actividades que se van a llevar a cabo para la consecución 

de los objetivos específicos o componentes en un escenario posible de realización satisfactoria de 

dichas actividades. A su vez, en la matriz se observa que, si se desarrollan a cabalidad, contando 

con un escenario realizable de la meta, los componentes u objetivos específicos se hacen realizable 

la meta propuesta como propósito u objetivo general del proyecto. 

 

Tabla 9 Matriz de Marco Lógico 

 

RESUMEN 

NARRATIVO

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

1. FIN  (IMPACTO) Se mejora la calidad de vida 

de los habitantes del 

municipio

Mejorar la clidad de vida en 

agua potable a un 90% de la 

población de la zona urbana 

del municipio de Segovia

Encuestas y entrevistas 

realizadas a la comunidad

El proyecto se termina 

cumpliendo todas las 

normas constructivas y se 

cumple con el cronograma

Aumentar la cobertura de 

agua potable, en la zona 

urbana del municipio de 

Segovia en un 20% 

Informes entregados por 

la empresa prestadora del 

servicio de agua potable a 

la secretaría de 

infraestructura y servicios 

públicos de la alcaldía de 

Segovia

La reserva natural popales 

mantiene el caudal del agua 

para el suministro

Aumentar la continuidad de 

agua potable, en la zona 

urbana del municipio de 

Segovia en un 30% 

Informes presentados por 

la empresa prestadora del 

servicio de agua potable a 

la secretaría de 

infraestructura y servicios 

públicos de la alcaldía de 

Segovia

No se crean nuvos barrios 

sin planificación 

3. COMPONENTES 

(PRODUCTOS Y 

SERVICIOS)

Construcción de   tanque de 

almacenamiento de agua 

potable en el área urbana 

del municipio de Segovia

Un (1)Tanque de agua potable 

contruido

Informes de interventoría 

de seguimiento a la 

ejecución del proyecto  

presentados a la 

secretaría de 

infraestructura y servicios 

públicos de la alcaldía de 

Segovia 

Se utilizan materiales  

cumpliendo las 

especificaciones técnicas 

por parte del contratista

MATRIZ DE INDICADORES  PARA RESULTADOS

2. PROPÓSITO 

(RESULTADOS)

Se aumentala cobertura y 

continuidad en el servicio 

de agua potable en la zona 

urbana del municipio de 

Segovia, del departamento 

de Antioquia
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Actividades preliminares
%Cumplimiento del 

Cronograma de obra

Informes de interventoría 

de seguimiento a la 

ejecución del proyecto  

presentados a la 

secretaría de 

infraestructura y servicios 

públicos de la alcaldía de 

Segovia 

No se presentan problemas 

de orden público para 

iniciar actividades

Cimentaciones 
%Cumplimiento del 

Cronograma de obra

Informes de interventoría 

de seguimiento a la 

ejecución del proyecto  

presentados a la 

secretaría de 

infraestructura y servicios 

públicos de la alcaldía de 

Segovia 

El terreno donde se realiza 

el proyecto no tiene 

problemas geológicos

Instalacion de formaletas y 

acero 

%Cumplimiento del 

Cronograma de obra

Informes de interventoría 

de seguimiento a la 

ejecución del proyecto  

presentados a la 

secretaría de 

infraestructura y servicios 

públicos de la alcaldía de 

Segovia 

El contratista cuenta con el 

personal idoneo para las 

actividades

Vaciado de concreto
%Cumplimiento del 

Cronograma de obra

Informes de interventoría 

de seguimiento a la 

ejecución del proyecto  

presentados a la 

secretaría de 

infraestructura y servicios 

públicos de la alcaldía de 

Segovia 

No se presentan 

inconvenientes por 

temporadas de lluvias

Instalación de modulos de 

vidrio fusionado al acero

%Cumplimiento del 

Cronograma de obra

Informes de interventoría 

de seguimiento a la 

ejecución del proyecto  

presentados a la 

secretaría de 

infraestructura y servicios 

públicos de la alcaldía de 

Segovia 

El contratista utiliza 

materiales de alta calidad y 

tiene en cuenta toda las 

medidas de seguridad y 

salud en el trabajo en la 

construcción de la obra 

física.

Construccion e instalacion 

de cubierta

%Cumplimiento del 

Cronograma de obra

Informes de interventoría 

de seguimiento a la 

ejecución del proyecto  

presentados a la 

secretaría de 

infraestructura y servicios 

públicos de la alcaldía de 

Segovia 

El contratista cuenta con el 

personal idoneo en temas 

de altura y cumple con 

todas las normas de 

seguridad

Instalacion accesorios de 

conexión y puesta en 

marcha

%Cumplimiento del 

Cronograma de obra

Informes de interventoría 

de seguimiento a la 

ejecución del proyecto  

presentados a la 

secretaría de 

infraestructura y servicios 

públicos de la alcaldía de 

Segovia 

El transporte de los 

materiales llegan al sitio de 

trabajo sin problemas

4. ACTIVIDADES 

(PROCESOS)
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Tabla 10 Matriz de Marco Lógico detallado 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:

Indicador Definición Método de cálculo

Tipo de 

valor de 

la meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia 

de 

Medición

Medios de Verificación

Mejorar la calidad de vida 

en agua potable a un 90% 

de la población de la zona 

urbana del municipio de 

Segovia

Se mejora la calidad de 

vida de los habitantes 

del municipio

(Total de inmuebles en el Area Urbana / Total de 

inmuebles con agua potable en el Area 

Urbana)% 

Relativo Porcentaje Estrátegico Eficacia Anual
Encuestas y entrevistas 

realizadas a la comunidad

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio 1
El proyecto se termina cumpliendo todas las normas 

constructivas y se cumple con el cronograma

Objetivo Orden Supuestos

FIN 

CONSTRUCCIÓN " ETAPA 2 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA – 

ANTIOQUIA” SEGOVIA

Indicador Definición Método de cálculo

Tipo de 

valor de 

la meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia 

de 

Medición

Medios de Verificación

Aumentar la cobertura de 

agua potable, en la zona 

urbana del municipio de 

Segovia en un 20% 

%Cobertura actual - %Cobertura linea base Relativo Porcentaje Estrátegico Eficiencia Anual

Informes entregados por la 

empresa prestadora del 

servicio de agua potable a 

la secretaría de 

infraestructura y servicios 

públicos de la alcaldía de 

Segovia

Aumentar la continuidad 

de agua potable, en la 

zona urbana del 

municipio de Segovia en 

un 30% 

%Continuidad actual - %Continuidad linea base Relativo Porcentaje Estrátegico Eficiencia Anual

Informes entregados por la 

empresa prestadora del 

servicio de agua potable a 

la secretaría de 

infraestructura y servicios 

públicos de la alcaldía de 

Segovia

PROPÓSITO
Objetivo Orden Supuestos

Se aumentala cobertura y continuidad en el servicio de agua potable en la zona urbana del municipio 

de Segovia, del departamento de Antioquia
1

La reserva natural popales mantiene el caudal del 

agua para el suministro

Se aumentala cobertura 

y continuidad en el 

servicio de agua potable 

en la zona urbana del 

municipio de Segovia, 

del departamento de 

Antioquia

Indicador Definición Método de cálculo

Tipo de 

valor de 

la meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia 

de 

Medición

Medios de Verificación

%Cumplimiento de 

tanque de agua potable 

construido

Construcción de   tanque 

de almacenamiento de 

agua potable en el área 

urbana del municipio de 

Segovia

(Duracion de construccion tanque de 

almacenamiento /Duracion total de construccion 

tanque de almacenamiento)%

Relativo Unidad Gestión Calidad Anual

Informes de interventoría 

de seguimiento a la 

ejecución del proyecto  

presentados a la secretaría 

de infraestructura y 

servicios públicos de la 

alcaldía de Segovia 

Orden Supuestos

Construir un   tanque de almacenamiento de agua potable en el área urbana del municipio de 

Segovia
1

Se utilizan materiales  cumpliendo las 

especificaciones técnicas por parte del contratista

COMPONENTES
Objetivo
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Indicador Definición Método de cálculo

Tipo de 

valor de 

la meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia 

de 

Medición

Medios de Verificación

%Cumplimiento del 

Cronograma de obra

Actividades 

preliminares

(Duracion de actividades preliminares 

ejecutadas /Duracion total de actividades 

preliminares)%

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Mensual

Informes de interventoría 

de seguimiento a la 

ejecución del proyecto  

presentados a la secretaría 

de infraestructura y 

servicios públicos de la 

alcaldía de Segovia 

Indicador Definición Método de cálculo

Tipo de 

valor de 

la meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia 

de 

Medición

Medios de Verificación

%Cumplimiento del 

Cronograma de obra
Cimentaciones 

(Duracion total de cimentaciones/100)xDuracion 

de Cimentaciones ejecutadas 
Relativo Porcentaje Gestión Calidad Mensual

Informes de interventoría 

de seguimiento a la 

ejecución del proyecto  

presentados a la secretaría 

de infraestructura y 

servicios públicos de la 

alcaldía de Segovia 

Indicador Definición Método de cálculo

Tipo de 

valor de 

la meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia 

de 

Medición

Medios de Verificación

%Cumplimiento del 

Cronograma de obra

Instalacion de 

formaletas y acero 

(Duracion de Instalacion de formaletas y acero 

/Duracion total deInstalacion de formaletas y 

acero )%

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Mensual

Informes de interventoría 

de seguimiento a la 

ejecución del proyecto  

presentados a la secretaría 

de infraestructura y 

servicios públicos de la 

alcaldía de Segovia 

Objetivo Orden Supuestos

Ejecutar las actividades del proyecto con calidad y en el tiempo esperado 1
El terreno donde se realiza el proyecto no tiene 

problemas geológicos

ACTIVIDADES
Objetivo Orden Supuestos

Ejecutar las actividades del proyecto con calidad y en el tiempo esperado 1
No se presentan problemas de orden público para 

iniciar actividades

Objetivo Orden Supuestos

Ejecutar las actividades del proyecto con calidad y en el tiempo esperado 1
El contratista cuenta con el personal idoneo para las 

actividades
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Fuente: Elaboración propia 

 

  

Indicador Definición Método de cálculo

Tipo de 

valor de 

la meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia 

de 

Medición

Medios de Verificación

%Cumplimiento del 

Cronograma de obra
Vaciado de concreto

(Duracion de vaciado de concreto/Duracion total 

de vaciado de concreto)%
Relativo Porcentaje Gestión Calidad Mensual

Informes de interventoría 

de seguimiento a la 

ejecución del proyecto  

presentados a la secretaría 

de infraestructura y 

servicios públicos de la 

alcaldía de Segovia 

Indicador Definición Método de cálculo

Tipo de 

valor de 

la meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia 

de 

Medición

Medios de Verificación

%Cumplimiento del 

Cronograma de obra

Instalación de modulos 

de vidrio fusionado al 

acero

(Duracion deInstalación de modulos de vidrio 

fusionado al acero/Duracion total de Instalación 

de modulos de vidrio fusionado al acero)%

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Mensual

Informes de interventoría 

de seguimiento a la 

ejecución del proyecto  

presentados a la secretaría 

de infraestructura y 

servicios públicos de la 

alcaldía de Segovia 

Ejecutar las actividades del proyecto con calidad y en el tiempo esperado 1

El contratista utiliza materiales de alta calidad y tiene 

en cuenta toda las medidas de seguridad y salud en 

el trabajo en la construcción de la obra física.

Objetivo Orden Supuestos

Ejecutar las actividades del proyecto con calidad y en el tiempo esperado 1
No se presentan inconvenientes por temporadas de 

lluvias

Objetivo Orden Supuestos

Indicador Definición Método de cálculo

Tipo de 

valor de 

la meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia 

de 

Medición

Medios de Verificación

%Cumplimiento del 

Cronograma de obra

Construccion e 

instalacion de cubierta

(Duracion deInstalación de modulos de vidrio 

fusionado al acero/Duracion total de Instalación 

de modulos de vidrio fusionado al acero)%

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Mensual

Informes de interventoría 

de seguimiento a la 

ejecución del proyecto  

presentados a la secretaría 

de infraestructura y 

servicios públicos de la 

alcaldía de Segovia 

Indicador Definición Método de cálculo

Tipo de 

valor de 

la meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia 

de 

Medición

Medios de Verificación

%Cumplimiento del 

Cronograma de obra

Instalacion accesorios de 

conexión y puesta en 

marcha

(Duracion de Instalacion accesorios de conexión 

y puesta en marcha/Duracion total de Instalacion 

accesorios de conexión y puesta en marcha)%

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Mensual

Informes de interventoría 

de seguimiento a la 

ejecución del proyecto  

presentados a la secretaría 

de infraestructura y 

servicios públicos de la 

alcaldía de Segovia 

Objetivo Orden Supuestos

Ejecutar las actividades del proyecto con calidad y en el tiempo esperado 1
El transporte de los materiales llegan al sitio de 

trabajo sin problemas

Objetivo Orden Supuestos

Ejecutar las actividades del proyecto con calidad y en el tiempo esperado 1
El contratista cuenta con el personal idoneo en temas 

de altura y cumple con todas las normas de seguridad
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11. VALORACIÓN DE INGRESOS Y BENEFICIOS 

 

 

10.1 Identificación y definición 

 

• Reducir los costos en consultas médicas provocadas por enfermedades gastrointestinales 

• Aumento de ingresos del SGP APBS por el aumento de la cobertura en agua potable 

• Ahorro económico de las familias por compra de agua potable 

 

10.2 Cuantificación de beneficios 

 

Tabla 11 Valoración de Ingresos y Beneficios 

NOMBRE TIPO MEDIDO  VALOR 

Reducir los costos en consultas médicas 

provocadas por enfermedades 
gastrointestinales 

Beneficio Pesos  Pesos 

periodo cantidad valor unitario valor total 

0       

1                               4.100   $            100.000  $ 410.000.000 

2 4.100  $            120.000  $ 492.000.000 

3 4.100  $            140.000  $ 574.000.000 

4 4.100  $            160.000  $ 656.000.000 

5 4.100  $            180.000  $ 738.000.000 

6 4.100  $            200.000  $ 820.000.000 

7 4.100  $            220.000  $ 902.000.000 

8 4.100  $            240.000  $ 984.000.000 

9 4.100  $            260.000  $ 1.066.000.000 

10                               4.100  $            275.000  $ 1.127.500.000 

11 4.100  $            290.000  $ 1.189.000.000 

      $ 8.958.500.000 

 
   

NOMBRE TIPO MEDIDO   

Aumento de ingresos del SGP APBS 

por el aumento de la cobertura en agua 
potable 

Beneficio Pesos 
  

periodo cantidad valor unitario valor total 

0       

1                                  900   $            200.000  $ 180.000.000 

2                                  900  $            215.000  $ 193.500.000 

3                                  900  $            230.000  $ 207.000.000 

4                                  900  $            250.000  $ 225.000.000 

5                                  900  $            275.000  $ 247.500.000 
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6                                  900  $            300.000  $ 270.000.000 

7                                  900  $            320.000  $ 288.000.000 

8                                  900  $            340.000  $ 306.000.000 

9                                  900  $            360.000  $ 324.000.000 

10                                  900  $            375.000  $ 337.500.000 

11                                  900  $            390.000  $ 351.000.000 

      $ 2.929.500.000 

 
   

NOMBRE TIPO MEDIDO   

Ahorro económico de las familias por 

compra de agua potable 
Beneficio Pesos 

  

periodo cantidad valor unitario valor total 

0       

1                               1.500   $              50.000  $ 75.000.000 

2                               1.500  $              55.000  $ 82.500.000 

3                               1.500  $              60.000  $ 90.000.000 

4                               1.500  $              64.000  $ 96.000.000 

5                               1.500  $              67.000  $ 100.500.000 

6                               1.500  $              70.000  $ 105.000.000 

7                               1.500  $              75.000  $ 112.500.000 

8                               1.500  $              80.000  $ 120.000.000 

9                               1.500  $              83.000  $ 124.500.000 

10                               1.500  $              85.000  $ 127.500.000 

11                               1.500  $              90.000  $ 135.000.000 

      $ 1.168.500.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



39 
 

12. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

A continuación, se presenta el cronograma de ejecución, en el cual se establece la ruta crítica y las 

actividades predecesoras arrojando un resultado de ejecución física de 210 días. 

Tabla 12 Cronograma  

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO 210 DÍAS 

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA DE LAS REDES DE 

ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO 
60 

Actividades preliminares 10 

Adecuación y limpieza del terreno 3 

Descapote de la capa vegetal 4 

Localización y replanteo 3 

Tubería 30 

Rotura y retiro de pavimento 6 

Excavación manual de material heterogéneo 6 

Cargue, retiro y botada de material sobrante de la excavación 6 

Lleno de base granular 4 

Tubería de HD de Ø14" (PFA = 35 bar = 508 psi) 1 

Instalación de válvulas compuerta sello bronce Ø4" JH; incluye caja 1 

Instalación de Uniones  1 

Llenos compactados con material selecto de la excavación, con densidad mayor a 90% del Proctor 

Modificado 
5 

Acometidas 9 

Excavación manual  1 

Cargue, retiro y botada de material sobrante de la excavación 1 

Instalación de tubería lisa 6´´ 3 

Construcción de cajas de inspección 4 

Reparcheo 11 

Adecuación con material de base 4 

Concreto de f´c = 210 Kg/cm² 7 

CONSTRUIR TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

EN EL AREA URBANA 
145 

Actividades preliminares 10 

Adecuación y limpieza del terreno 4 

Descapote de la capa vegetal 3 

Localización y replanteo 3 

Cimentaciones  30 
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Excavaciones 10 

Localización y replanteo de zapatas 3 

Excavaciones manuales de zapatas 4 

Cargue, retiro y botada de material sobrante de la excavación 3 

Zapatas 12 

Solado de limpieza 2 

Figuración y colocación del acero en zapata 420 mpa 2 

Mezclado, vaciado y vibrado de concreto en zapata f'c 210 kg/cm2 4 

Llenos compactados con material selecto de la excavación, con densidad mayor a 90% del Proctor 

Modificado 
4 

Vigas de Fundación 8 

Localización y replanteo de las vigas de fundación 1 

Excavaciones manuales de vigas de fundación 2 

Figuración y colocación del acero en viga de fundación 420mpa 2 

Mezclado, vaciado y vibrado de concreto en viga de fundación f'c 210 kg/cm2 3 

Estructura 105 

Pedestales y columnas 20 

Figuración y colocación de refuerzo en columnas 3 

Encofrado de columnas 5 

Mezclado, vaciado y vibrado de concreto en columnas 10 

Desencofrado de columnas 2 

Losa 15 

Instalación de láminas de steel deek 4 

Instalación de malla D-221 3 

Mezclado, vaciado y vibrado de concreto en losa 8 

Estructura metálica y vidrio 70 

Instalación de estructura metálica 10 

Instalación de perfiles  3 

Soldadura, colocación de pernos y anclaje 2 

Instalación módulos de vidrio  28 

Construcción de cubierta 25 

Instalación de accesorios 2 

FOMENTAR LA CULTURA CIUDADANA EN EL MANEJO DEL RECURSO 

HÍDRICO 
5 

Capacitaciones y sensibilización a la comunidad en el manejo del recurso hídrico 5 

Creación de cartillas sobre el manejo del recurso hídrico para los estudiantes de ultimo grado 

escolar 
0 

Fuente: Elaboración propia 
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