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1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO. 

 

 

Con el proyecto “Ampliación de la infraestructura física IE El Pinal – comuna 8 de 

Medellín”, se pretende mejorar la calidad en la prestación del servicio educativo. En la 

actualidad, ésta institución educativa no cuenta con los espacios adecuados para la 

implementación de la media técnica, lo cual ha generado varios efectos negativos entre ellos 

la deserción escolar y los bajos resultados en las pruebas saber pro. Por consiguiente, el 

proyecto busca la intervención de la infraestructura física a través de la construcción de dos 

nuevas aulas.  Dentro del proyecto se vinculará al Municipio de Medellín como principal 

cooperante y la población del barrio El Pinal como beneficiarios.  

 

 

 

 

  



2. MARCO TEÓRICO:  

 

2.1 Marco de Referencia 

 

Según el plan de desarrollo local de la comuna 8 – Villa Hermosa, en cuanto al último nivel 

de estudio aprobado de sus habitantes para el año 2013: El 19,61% de las personas, no tiene 

ningún nivel académico; el 28,11% cuenta con el nivel de primaria; el 5,69% de los 

habitantes, con un nivel académico en secundaria; en media, técnica y tecnológica, el 

30,52%; alcanzaron nivel de educación superior universitaria, especialización, maestría y 

doctorado 2,84%, Según esto, el contexto en que se encuentra la Comuna 8, no le permite a 

la población una continuidad total en el proceso educativo. Dentro del territorio se debe tener 

en cuenta una estrategia integral, que permita que el sistema educativo sea tanto flexible 

como pertinente, para que los habitantes puedan aprovechar el potencial de sus capacidades 

y logren articularse con oportunidades de especializaciones y profundizaciones con el fin de 

competir en el mercado laboral a nivel municipal, departamental, nacional e internacional. 

(Alcaldía de Medellín, 2015). 

 

Se valida que uno de los objetivos para mejorar la calidad de la educación en la Comuna 8 – 

Villa Hermosa es aumentar el nivel académico de los habitantes a través de la aplicación de 

modelos pedagógicos de calidad que respondan a los contextos territoriales, promover la 

media técnica en los colegios, desarrollar procesos formativos para docentes y posibilitar la 

articulación de las instituciones educativas con las comunidades locales, por lo cual las 

iniciativas de proyectos educativos se encaminan al fomento de la continuidad académica y 

articulación de educación media y superior. (Alcaldía de Medellín, 2015). 

 

En el PNIE (Plan Nacional de Infraestructura Educativa) se establecen las pautas que deben 

tener las aulas que incluyen unas mínimas condiciones de mantenimiento y limpieza, 

iluminación, temperatura y ausencia de ruidos externos, etc. Cabe aclarar que los beneficios 

que trae la renovación de la infraestructura escolar respecto a la calidad educativa se deben 

acompañar de otros factores que fortalezcan los nuevos espacios, por ejemplo los aspectos 

pedagógicos y/o administrativos, así como la implementación de mejores currículos. 

 



 

 

2.2 Antecedentes 

 

El proyecto se enmarca dentro del objetivo de desarrollo sostenible #4 Educación de calidad, 

donde se busca garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.   

El sistema de educación media en Colombia tiene una duración de dos años y está dirigida a 

estudiantes entre los 15 y 16 años de edad (grados 10 y 11). Desde el año 2012, la educación 

media es gratuita en Colombia y el objetivo es que, para el año 2030 sea universal y 

obligatoria. El acceso y la participación han ido aumentando constantemente y cada vez más 

jóvenes colombianos han logrado obtener el título de educación media. Sin embargo, muchos 

estudiantes permanecen fuera del sistema de educación formal, particularmente en las zonas 

rurales.  

Según el Ministerio de Educación Nacional, la educación media técnica busca preparar a los 

estudiantes para el desempeño laboral en alguno de los sectores de la producción y de los 

servicios, y para la continuación en la educación superior. Está dirigida a la formación 

calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, 

ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte 

y las demás que requiera el sector productivo y de servicios. 

De lo anterior se deduce la importancia de la finalización de la educación media para 

garantizar la participación de los jóvenes colombianos en la economía del país. La educación 

media permite a los estudiantes profundizar las competencias necesarias para continuar con 

la educación superior o ingresar en el mercado laboral, y en efecto se contribuye a disminuir 

las tasas de desempleo y a generar ingresos, sin dejar de lado los innumerables beneficios 

sociales que ello conlleva como la disminución de la criminalidad, disminución de la pobreza, 

menor desigualdad, entre otros aspectos cuyo fin es la construcción de una mejor sociedad. 

Colombia ha fijado el objetivo de que la educación media sea universal y obligatoria para el 

año 2030. Para garantizar el cumplimiento de este objetivo, así como la gratuidad de la 

educación media en todos los colegios públicos de Colombia, el ministerio de educación 

tiene claro la necesidad de ampliar la red escolar pública especialmente en los grupos de 



población que actualmente no tienen acceso a la educación media, a fin de reducir las 

disparidades presentes y fomentar el desarrollo en las partes menos favorecidas del país. 

(OCDE, 2016) 

 

En Antioquia existe un rezago de la infraestructura educativa, especialmente en la necesaria 

para la implementación de la jornada única y la media técnica. En consecuencia, los bajos 

resultados en los procesos formativos de la población antioqueña se visualizan, entre otros, 

en los siguientes problemas: Bajos niveles de calidad de la educación que se reflejan en la 

insatisfacción de la familia, sociedad y el estado frente a los resultados de los procesos 

formativos. Se manifiesta entre otros aspectos, por el abandono de los procesos formativos 

reflejado sobre todo en los niveles de secundaria y media; en el no acceso a la educación 

terciaria y en la poca asimilación de la profesión docente con dignidad y con la consciencia 

reflexiva sobre su papel protagónico en la transformación de la sociedad. (Gobernación de 

Antioquia, 2016).  

 

En este orden de ideas la ciudad se ha encaminado en la búsqueda de la pertinencia en la 

educación, especialmente en educación media, en la que ha aumentado el número de 

establecimientos educativos con oferta de formación técnica articulada a los clústeres 

estratégicos de ciudad. En el 2015, 119 instituciones y cerca de 14.874 estudiantes de los 

grados 10° y 11° (alrededor del 40% de los estudiantes en estos grados del sector oficial) 

recibían formación técnica. Pese a esta situación, el tránsito a la educación terciaria y, en 

general, la articulación entre estos niveles es uno de los retos que aún tiene el sistema 

educativo. A 2015 el 52,0% de los egresados del año anterior habían continuado sus estudios 

en el nivel terciario, especialmente en tecnologías y programas profesionales, demostrando 

que un alto porcentaje de las y los egresados siguen sin oportunidades en este nivel o deciden 

insertarse tempranamente al mercado laboral. (Municipio de Medellín, 2016). 

 

2.3 Marco Conceptual  

 

 

 Media técnica: Modalidad de estudio que se va a implementar en la IE el Pinal en 

las ramas de diseño gráfico y electrónica en los grados decimo y undécimo. 



 Infraestructura: Se pretende ampliar la capacidad física de la IE el Pinal 

construyendo dos nuevas aulas destinadas para impartir los programas técnicos.  

 Deserción: Es importante reducir los índices de estudiantes que abandonan la 

academia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN: 

 

3.1 Entorno del proyecto 

 

Históricamente, la comunidad del barrio el Pinal en la comuna 8 - Medellín ha sido golpeada 

por la acción de grupos al margen de la Ley constituyéndose en una zona de disputa entre 

bandas criminales y expendedores de drogas, lo que ha generado una cultura de aspiraciones 

profesionales y académicas muy reducidas entre la población.  

 

La principal limitante educativa radica en la falta de opciones que se presentan en el mismo 

sector, ya que los estudiantes únicamente pueden cursar el bachillerato; circunstancias que 

son bastante críticas ya que el no contar con un centro que impulse el aprovechamiento de la 

educación superior representa para la comunidad un estancamiento económico, social y 

laboral. En esta situación, solo aquellos jóvenes que cuenten con condiciones económicas 

favorables que les permita el desplazamiento a otras zonas de la ciudad para adelantar 

procesos de formación técnica, tecnológica o profesional pueden conseguir salir de las 

actividades económicas propias del barrio, como lo son la mano de obra no calificada, las 

ventas ambulantes o trabajo en servicios generales. 

 

A fin de implementar procesos de formación que permitan a la comunidad aprovechar una 

oferta educativa descentralizada se implementa en la IE el Pinal la media técnica para los 

grados décimo y undécimo, en los campos de diseño gráfico y electrónica. 

 

Con respecto a la infraestructura actual de la IE el Pinal se cuenta con una edificación que no 

cuenta con el espacio suficiente para la implementación de la media técnica, no cumple con 

los lineamientos definidos en la norma NTC 4595 de 2015, y las guías estándares establecidas 

por el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución 21483 de 2015. 

Con el propósito de generar mayores oportunidades, reducir las brechas de desigualdad social 

vigentes en la comunidad y teniendo la considerable necesidad de espacios educativos 

adecuados para la población joven, mediante el presente proyecto se pretende la intervención 

de la IE el Pinal mediante la construcción de dos aulas de clase dotadas con sus respectivos 

para impartir la educación media técnica en la institución.   



 

3.2 Análisis de la Situación Actual 

 

La Población total del barrio cobija 756 hombres y 822 mujeres; los estudiantes de la IE el 

Pinal son hijos y nietos de estos pobladores, quienes han asumido el rol de acudientes de 

estos estudiantes; pues en la mayoría, las madres son solteras y deben ir a trabajar a otros 

lugares para poder asistir económicamente a sus hijos lo que los hace vulnerables a la 

inasistencia y al bajo rendimiento académico de los mismos, debido a que los abuelos son, 

en gran parte, personas no letradas y faltantes de autoridad para acompañarlos en sus 

quehaceres académicos. 

La base de la economía de la población del barrio se encuentra centralizada en actividades 

como las ventas ambulantes, comerciantes, transportadores, obreros de la construcción, 

secretarias, empleadas de oficios generales en oficinas y hogares de otros sectores como el 

poblado y laureles, por lo cual el aprovechamiento de una educación superior y su posterior 

aplicación genera un impacto directo sobre las economías de las familias que componen el 

barrio. 

Por otro lado, la población del barrio tiene casos especiales discriminados de la siguiente 

manera:  

 Con DI- cognitiva_13 Mujeres 19 Hombres,  

 Psicosocial 3 Mujeres, 18 hombres.  

 Discapacidad visual. Mujeres 0, Hombres 1  

 Discapacidad motora_2 Mujeres, 3 Hombres  

 Auditiva _0 Mujeres 5 Hombres  

 SA Hipoacusia: 0 Mujeres 3 Hombres  

 Discapacidad múltiple: 1 Mujer 4 Hombres  

 Sistémica: 1 mujer 1 hombre  

 Trastorno del espectro: 0 Mujer 1 hombre (Montoya, 2018).  

 



4. ANÁLISIS DE PROBLEMAS: 

 

 

4.1 Descripción de la situación existente con relación al problema 

 

 

La Institución Educativa El Pinal está ubicada en el Municipio de Medellín, en la Comuna 8, 

zona centro oriental, barrio El Pinal, ésta cuenta con dos sedes: la sede Escuela y la sede 

Central.  

 

La Sede en el Barrio El Pinal surge como una necesidad de la comunidad, promovida por la 

Junta de acción comunal, quienes iniciaron a acondicionar el sitio, para trabajar con los 

grados primero y segundo en 1991.  

 

La IE el Pinal cuenta con una planta física pequeña para el número de estudiantes que tiene 

(469 en 2018), su espacio físico cuenta con 2 niveles; el piso inferior es un sótano y el 

superior está a nivel de la calle. 

 

La escuela cuenta con los siguientes espacios: 7 salones de clase, de los cuales 2 son 

pequeños, servicios sanitarios para niños y niñas, patio, tienda escolar, cocina para el 

refrigerio, un espacio para guardar implementos de educación física, una pieza pequeña para 

guardar implementos de aseo, un saloncito que se utiliza de biblioteca con su respectivo baño, 

la coordinación con el baño, una pieza pequeña para guardar libros, videos y aparatos 

eléctricos, un espacio con su baño para el celador, de las aulas se utilizan 6 para clase y uno 

para sala de informática. Es de anotar que la escuela cuenta con buen mobiliario, pero con 

pocos recursos didácticos (Montoya, 2018).  

 

Teniendo en cuenta que la IE el Pinal cuenta con 6 aulas de clase y la educación impartida 

es a doble jornada se tiene un aproximado de 39 estudiantes por aula. 

 

4.2 Problema Central 

 



Baja calidad en la prestación del servicio educativo de la institución educativa el Pinal, 

comuna 8 de Medellín. 

 

 

4.3 Magnitud actual del problema  

 

Un número de estudiantes equivalente a 84.574 (64%) matriculados en instituciones 

educativas públicas de Medellín no cursan el programa de media técnica.  

 

4.4 Causas que generan el problema 

 

4.4.1 Causas directas 

 

 Inadecuada infraestructura física para la implementación de la educación media 

técnica. 

 

4.4.2 Causas indirectas 

 

 Limitada capacidad existente en la infraestructura física educativa. 

 

 Incumplimiento de la normatividad vigente (NTC 4595) en la prestación del servicio 

educativo. 

 

4.5 Efectos generados por el problema 

 

4.5.1 Efectos directos 

 

 

 Incapacidad de implementar la educación media técnica en la IE. 

 

 Aumento en la tasa de deserción escolar. 

 

4.5.2 Efectos indirectos 

 

 Aumento en el número de estudiantes que se trasladan a otras instituciones cuando 

finalizan noveno grado. 

 

 Pocas competencias laborales. 



 

 Aumento en el índice de analfabetismo de la comunidad. 

 

 Bajos resultados en las pruebas SABER PRO de la Institución.  

 

4.6 Diagrama de Árbol de Problemas 
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5. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS: 

 

 

5.1 Contextualización del análisis a realizar.  

 

Se impacta directamente sobre la población total del barrio El Pinal, teniendo en cuenta que 

un aumento en el índice de preparación y competencia laboral incrementa el índice de 

ingresos personales y éste a su vez impacta sobre la economía familiar. El número de 

habitantes es de 1578 distribuidos de la siguiente forma: 

 

Clasificación Detalle 
Número de 

Personas 

Fuente de 

Información 

Género Hombre 756 SIMAT, 2017 

Género Mujer 822 SIMAT, 2017 

Tabla 1 Población del barrio el Pinal; Fuente: Construcción propia 

 

Se involucra como actor de financiamiento al municipio de Medellín, el cual al invertir en la 

implementación de la educación media técnica mejorará sus índices en calidad de educación 

y calidad de vida en la comuna 8 de la ciudad. 

 

5.2 Matriz de Análisis de Involucrados 

 

ACTOR ENTIDAD POSICIÓN 

TIPO DE 

CONTRIBU

CIÓN 

INTERESES O 

EXPECTATIV

AS 

EXPERIENCIA 

PREVIA 

Municipio 
Medellín - 

Antioquia 
Cooperante 

Contribución 

Técnica, legal 

y financiera 

Que la población 

estudiantil se 

beneficie con una 

mejor calidad 

educativa 

mediante la 

construcción de 

infraestructura 

educativa. 

El municipio de 

Medellín tiene 

como obligación 

certificar ambientes 

educativos idóneos 

para mejorar la 

calidad educativa y 

garantizar una 

adecuada prestación 

del servicio 

educativo  

Población 

barrio el 

Pinal 

Junta de 

acción 

comunal 

barrio el 

Pinal 

Beneficiario 

Vigilancia y 

Veeduría 

Ciudadana al 

desarrollo y 

cumplimiento 

Control Social y 

veeduría en 

cabeza de la 

Comunidad del 

barrio el Pinal 

La Junta de Acción 

Comunal se 

encargará de la 

realización de la 

respectiva 



de los 

objetivos y 

metas 

definidos en el 

proyecto. 

vigilancia y control 

en la ejecución del 

presente proyecto.  

Otro 

Consejo 

Territorial 

de 

Planeación 

(CTP) 

Beneficiario 

Control social 

y seguimiento 

al 

cumplimiento 

de las metas 

de producto 

del Plan de 

Desarrollo 

mediante la 

ejecución del 

proyecto. 

Seguimiento al 

cumplimiento de 

las metas de 

producto y 

productos 

consignados en 

el Plan de 

Desarrollo 

Municipal. 

El CTP del 

municipio de 

Medellín es el 

órgano competente 

que fue constituido 

para realizar el 

seguimiento y 

evaluación del PDM 

durante la vigencia 

2016-2019. 

Tabla 2 Análisis de involucrados; Fuente: Construcción propia 

 

 

5.3 Población Afectada  

 

Número de personas afectadas: 84.574 Estudiantes 

 

En el área urbana del municipio de Medellín existen 757 instituciones educativas de las 

cuales 434 no ofrecen la media técnica. A 2018 hay un total de alumnos matriculados en 

educación secundaria: 130.765 y 46.191 reciben formación media técnica.  

 

5.4 Población Objetivo 

 

Número de personas afectadas: 469 estudiantes. 

 

 

Caracterización de la población estudiantil: 

 

Rangos de edad Cantidad 

De 2 a 5 años 37 

De 5 a 10 años 225 

De 10 a 15 años 165 

Mayor a 15 años 42 

 

 



Enfoque poblacional 

Desplazados Afro descendientes En condición de Discapacidad 

14 33 9 

Tabla 3 Caracterización de población; Fuente: Construcción propia 

 

 

Fuente de la información: Institución educativa el Pinal. 

 

COMUNA DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
CENTRO 

POBLADO 

LOCALIZACIÓN 

ESPECÍFICA 

8 Antioquia Medellín Barrio  
Barrio el Pinal-Comuna 8- 

Medellín Antioquia 

Tabla 4 Población objetivo; Fuente: Construcción propia 



6. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

 

6.1 Descripción de la iniciativa.  

 

En busca de mejorar la calidad en la prestación del servicio educativo de la institución 

educativa el Pinal del municipio de Medellín se busca construir dos nuevas aulas educativas 

para la prestación del servicio académico de la media técnica en diseño gráfico y electrónica.  

 

6.2 Localización 

 

El proyecto será desarrollado en la región occidente de Colombia, específicamente en el 

Departamento de Antioquia, municipio de Medellín comuna 8-villa hermosa. Ver detalle a 

continuación: 

 

Región Departamento Municipio Comuna Localización específica 

Occidente Antioquia Medellín Villa hermosa Barrio el Pinal, Cl. 56 

#25AA 40, coordenadas 

(6.244347, -75.546812) 

Tabla 5 Lugar de ejecución del Proyecto; Fuente: Construcción propia 

 

 

6.3 Aporte a la política pública 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible Plan de desarrollo nacional 2014 – 2018 “Todos por 

un nuevo país” 

# Objetivo de 

desarrollo 

sostenible a 

impactar 

 

Programa 

 

Línea 

estratégica 

 

Componente 

 

Proyecto 

1 Fin de la pobreza Colombia 

equitativa y sin 

pobreza extrema 

Equidad Erradicar la 

pobreza extrema en 

2024 y reducir la 

pobreza moderada 

4 Educación de calidad Colombia, la 

más educada 

Educación Cerrar las brechas 

en acceso y calidad 

a la educación, 

entre individuos, 

grupos 

poblacionales y 

entre regiones, 

acercando al país a 



altos estándares 

internacionales y 

logrando la 

igualdad de 

oportunidades para 

todos los 

ciudadanos 

8 Trabajo decente y 

crecimiento económico 

Colombia 

equitativa y sin 

pobreza extrema 

Equidad Reducir las brechas 

poblacionales en 

materia de ingresos 

10 Reducción de las 

desigualdades 

Movilidad 

social 

Social Sistema de 

promoción social 

Plan de desarrollo departamental 2016-

2019 “Pensando en grande” 

Plan de desarrollo municipal 2016-2019 “Medellín 

cuenta con vos” 

 

Línea 

estratégica 

 

Componente 

 

Proyecto 

Línea 

estratégica 

 

Componente 

 

Proyecto 

Gobernanza y 

buen gobierno 

Bienestar 

laboral y 

calidad de 

vida 

 Fortalecer el 

sistema de 

educación 

técnica y 

superior 

Educación Educación para el 

futuro 

Equidad social 

y movilidad 

Educación  Fortalecer el 

sistema de 

educación 

técnica y 

superior 

Educación Apoyo para el 

acceso a la 

educación superior 

Equidad social 

y movilidad 

Empleo  Educación 

pertinente a la 

dinámica 

laboral 

Empleo Formar y educar en 

competencias de 

acuerdo a la 

demanda y 

necesidades del 

mercado laboral 

Tabla 6 Matriz de aportes a la política pública; Fuente: Construcción propia 

 

6.4 Análisis del mercado 

 

En Medellín existen 757 instituciones educativas de las cuales 434 carecen de la 

implementación de la media técnica.  

 

6.5 Objetivo General 

 

 Aumentar la calidad en la prestación del servicio educativo de la institución 

educativa el Pinal del municipio de Medellín 

 



6.6 Objetivos Específicos 

 

 Ampliar la infraestructura física educativa con la construcción de dos nuevas aulas 

en la IE el Pinal de Medellín. 

 

6.7 Diagrama del árbol de Soluciones 

 

 

 

Disminuir en el número 

de estudiantes que se 

trasladan a otras 

instituciones cuando 

finalizan noveno grado.

 Aumentar 

competencias 

laborales.

Disminuir el índice 

de analfabetismo de 

la comunidad.

Elevar los resultados 

en las pruebas 

SABER PRO de la 

Institución. 

Cumplir la normatividad 

vigente (NTC 4595) en 

la prestación del servicio 

educativo.

Realizar los estudios 

técnicos necesarios para 

construcción de 

infraestructura.

Realizar los diseños 

arquitectonicos, 

estructurales, 

hidrosanitarios  y 

eléctricos.

Implementar en la institución la 

media técnica.

Disminuir la tasa de deserción 

escolar.

Aumentar la calidad en la prestación del servicio educativo de la IE el Pinal, comuna 8 de 

Medellín.

Ampliar la infraestructura física educativa con la construcción de 

dos nuevas aulas en la IE el Pinal de Medellín.



7. MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Los riesgos que pueden presentarse y afectar el éxito del proyecto se describen a 

continuación: 

 

 

Descripción del 

Riesgo 

 

Probabilidad 

 

Impacto 

 

Efecto 

Medias de mitigación 

Deserción Escolar Baja Alto Baja efectividad del 

proyecto 

Elección de temas de estudio 

técnico en conjunto con la 

comunidad académica. 

Infraestructura con 

incumplimiento de 

normas técnicas 

Media Alto Edificación 

deficiente 

Interventoría con alta 

experiencia  

Accidente durante 

la construcción 

Media Alto Lecciones 

personales 

Señalización pertinente y 

personal de seguridad 

ocupacional presente. 

Bajas 

competencias  

Baja Medio Graduados con 

conocimientos 

deficientes 

Incorporar docentes de 

calidad técnica y pedagógica. 

Baja oferta laboral Media Alto Dificultad ejercer el 

oficio 

Implementar técnicas con 

buena demanda laboral. 

Escases de algunos 

materiales básicos 

en el mercado 

Baja Medio Retrasos en la 

programación de 

obra 

Atención constante al 

mercado y plan alterno de 

abastecimiento. 

Alteración de orden 

público en la 

comuna 

Media Alto Modificación y/o 

retrasos en el 

cronograma del 

proyecto 

Socialización y 

acompañamiento de la 

población antes y durante las 

ejecuciones. 

Tabla 7 Análisis de riesgos; Fuente: Construcción propia 

 

 

  



 

8. COSTOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 

8.1 Estructura de Desglose de Trabajo 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES UND. CANT. 
VLR 

UNITARIO 
VLR TOTAL 

  

1 PRELIMINARES   

1,01 
Localización y 

Replanteo 
Localización y Replanteo m2 400 

 $             

3.600,00  
 $          1.440.000,00  

1,02 
cerramiento 

provisional  

 Sarán de altura de 2m. Incluye STI de la tela, 

estructura en madera común, excavación manual 

en cualquier material, concreto de 17,5 Mpa para 

fijación de estructura y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta instalación. 

m 210 
 $           

39.000,00  
 $          8.190.000,00  

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA   

2,01 

Excavación en 

material 

Heterogéneo de 

0-2 

Excavación de  material Heterogéneo De 0,00 a 

2,00 M de Profundidad bajo cualquier grado de 

humedad, incluye cargue, transporte y botada en 

lugar certificado 

M³ 150 
 $           

86.000,00  
 $        12.900.000,00  

2,02 
Llenos 

compactados 

Material de préstamo compactado a la densidad 

que indique el estudio de suelos, Incluye 

transporte local 

M³ 125 
 $           

76.700,00  
 $          9.587.500,00  

3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES   

3,01 

Cajas de 

inspección 60 x 

60 

Construcción de caja de inspección y/o empalme 

de 60 x 60 x h variable cm. medidas internas 

(L=60cm),  incluye tapa y herrajes. según diseño 

und 1 
 $         

400.000,00  
 $             400.000,00  

3,02 
Columnas de 

confinamiento 

Construcción de columnas de confinamiento DE 

0.15 x 0.20m. en concreto de 21 MPa, acabado a 

la vista. Incluye suministro, transporte y 

colocación del concreto, formaleta en super "T" de 

19mm., aristas biseladas, desmoldante, 

fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, 

protección, curado y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción según 

diseño. El acero de refuerzo se pagará en su 

respectivo ítem.  

m 60 
 $           

78.000,00  
 $          4.680.000,00  



3,03 

Concreto  de 21 

Mpa en 

Columnas de 

(0,35x0,35m) 

Construcción de columnas de confinamiento DE 

0.35 x 0.35m. en concreto de 21 MPa, acabado a 

la vista. Incluye suministro, transporte y 

colocación del concreto, formaleta en super "T" de 

19mm., aristas biseladas,  desmoldante, 

fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, 

protección, curado y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción según 

diseño. El acero de refuerzo se pagará en su 

respectivo ítem.  

m 25,3 
 $         

156.000,00  
 $          3.946.800,00  

3,04 
Viga de 

fundación 

Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN 40 x 40 

cm  en concreto de 21 Mpa. Incluye el suministro 

y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, 

protección y curado, para estructuras de acuerdo 

con las diferentes dimensiones establecidas en los 

planos y diseños. No incluye refuerzo. 

m 65 
 $         

177.000,00  
 $        11.505.000,00  

3,05 

Viga de amarre 

aereas 

(0,2x0,2m) 

Construcción de VIGAS AÉREAS(0,2x0,2m) . en 

concreto de 21 Mpa, hasta una altura de 3,2m 

medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa 

hasta el nivel inferior de la viga. Incluye 

suministro, transporte y colocación del concreto, 

formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm 

o equivalente, para acabado a la vista, aristas 

biseladas, suministro, transporte, armado y 

desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, 

protección, curado y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción. El acero 

de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según 

diseño y especificaciones establecidas.  

m 83 
 $         

105.000,00  
 $          8.715.000,00  

3,07 

Viga de amarre 

aereas concreto 

de 21 Mpa 

(0,3x0,4m) 

Construcción de VIGAS AÉREAS(0,3x0,4m) . en 

concreto de 21 Mpa, hasta una altura de 3,2m 

medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa 

hasta el nivel inferior de la viga. Incluye 

suministro, transporte y colocación del concreto, 

formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm 

o equivalente, para acabado a la vista, aristas 

biseladas, suministro, transporte, armado y 

desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, 

protección, curado y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción. El acero 

de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según 

diseño y especificaciones establecidas.  

m 72 
 $         

173.000,00  
 $        12.456.000,00  

3,08 concreto de piso 

Concreto de 21 Mpa para piso e=0,10m (Según 

Diseño), incluye concreto y mano de obra, no 

Incluye refuerzo. 

M² 400 
 $         

110.000,00  
 $        44.000.000,00  



3,09 concreto Anden 

Concreto de 21 Mpa para Anden e=0,10m (Según 

Diseño), incluye concreto y mano de obra, no 

Incluye refuerzo. 

M² 105 
 $         

111.000,00  
 $        11.655.000,00  

3,1 Cuneta en V 

Suministro, transporte y colocación de concreto 

de 21 Mpa para CUNETA EN V, desarrollo de 0.9 

y con un espesor = 0.1 m, incluye entresuelo y 

recebo, vibrado, curado y todo lo necesario para 

su correcto funcionamiento. 

m 60 
 $         

106.500,00  
 $          6.390.000,00  

3,11 

Malla 

electrosoldada 

D84 

Suministro, transporte y colocación de malla 

electrosoldada D84 @ 0,20, Incluye todos los 

elementos necesarios para su correcta ejecución 

M² 1110 
 $           

13.000,00  
 $        14.430.000,00  

3,12 
Acero de 

refuerzo 

Suministro Acero de Fy=4200 (4,200 Kg/Cm²), 

(Según Diseño) Incluye Figurado y Colocación. 
KG 9400 

 $             

5.000,00  
 $        47.000.000,00  

3,13   Mortero para piso e=0.04 m 1:4 m2 577 
 $           

55.200,00  
 $        31.850.400,00  

3,14   

Construcción de ZAPATA DE FUNDACIÓN 

(1,4x1,4m) en concreto de 21 Mpa. Incluye el 

suministro y transporte del concreto, mano de 

obra, vibrado, protección y curado, para 

estructuras de acuerdo con las diferentes 

dimensiones establecidas en los planos y diseños. 

No incluye refuerzo. 

m3 6 
 $         

850.000,00  
 $          5.100.000,00  

3,15   

Concreto de 21 Mpa para losa e=0,15m (Según 

Diseño), incluye concreto y mano de obra, no 

Incluye refuerzo. 

M² 16 
 $         

158.500,00  
 $          2.536.000,00  

4 MAMPOSTERIA   

4,01   

Construcción de MAMPOSTERÍA EN 

LADRILLO PARA REVOCAR dos caras, DE 15 

x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm. Incluye el 

suministro y transporte del ladrillo, el mortero de 

pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta 

construcción y funcionamiento. 

m2 158 
 $           

87.000,00  
 $        13.746.000,00  

4,02   

Construcción de MAMPOSTERÍA EN 

LADRILLO PARA REVOCAR dos caras, DE 10 

x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm. Incluye el 

suministro y transporte del ladrillo, el mortero de 

pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta 

construcción y funcionamiento. 

m2 39 
 $           

64.800,00  
 $          2.527.200,00  

4,03   
Suministro, transporte y colocación Corta goteras 

prefabricado 
m 71 

 $           

41.300,00  
 $          2.932.300,00  



4,04   

Construcción de SOBRECIMIENTO EN 

BLOQUE DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 cm. 

ESPESOR de 15 cm. (bloque de primera calidad, 

2 HILADAS). Incluye el suministro y el 

transporte de materiales, mortero de pega 1:4, 

relleno en concreto fluido de 10.5Mpa en todas las 

celdas, y todos los elementos necesarios para su 

correcta ejecución y funcionamiento. 

m 81 
 $           

48.500,00  
 $          3.928.500,00  

4,05 Caballetes 
Remates de muro en ladrillo - encorozado h: 0.7 

m, en ladrillo de 15 x 20 x 40 
m 36,5 

 $           

51.200,00  
 $          1.868.800,00  

5 RECUBRIMIENTO DE MUROS   

5,01 Revoque 

Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN 

MUROS. Incluye suministro y transporte de los 

materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta 

construcción. 

m2 400 
 $           

30.100,00  
 $        12.040.000,00  

6 PISOS    

6,01   
Construcción de Piso en cerámica Rio suave beige 

o similar 
m2 270 

 $           

82.300,00  
 $        22.221.000,00  

6,02   Entresuelo y Recebo m2 577,5 
 $           

70.600,00  
 $        40.771.500,00  

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   

7,01 
toma electrico 

regulado 

Suministro, transporte e Instalación de Salidas 

tomas eléctrico regulado. Incluye tubería PVC 

conduit 1/2", curva PVC conduit 1/2", caja de 4x2 

PVC conduit, 3Xalambre No. 12, cinta aislante, 

soldadura PVC, limpiador y toma doble regulado. 

un 4 
 $           

50.000,00  
 $             200.000,00  

7,02 toma doble 

Suministro, transporte e Instalación de Salidas 

tomas doble. Incluye tubería PVC conduit 1/2", 

curva PVC conduit 1/2", caja de 4x2 PVC conduit, 

3Xalambre No. 12, cinta aislante, soldadura PVC, 

limpiador y toma doble  

un 33 
 $           

48.000,00  
 $          1.584.000,00  



7,03 
Salidas lámparas 

exteriores 

Suministro, transporte e instalación de materiales 

para salida eléctrica expuesta de alumbrado en 

ducto EMT para luminaria tipo TORTUGA con 

rejilla grande, IP -65 (intemperie). Incluye 

bombillo ahorrador 1X26W especificado para 

operar en luminaria cerrada (normas de 

fabricación  IEC 968/969, Vida media de 

10000horas), luminaria tipo TORTUGA con 

rejilla grande, accesorios de fijación, ducto EMT, 

conectores de conexión y empalme, conductores 

de cobre 12 AWG-CU-THHN/THNW-90ºC 

(incluyendo tierra), caja metálica galvanizada 

12"x12" con tapa suplemento, curvas, adaptadores 

terminales, uniones, grapa doble ala, tornillos, 

obra civil y demás accesorios y elementos 

necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. (salida promedio de 4 metros). 

un 18 
 $         

160.000,00  
 $          2.880.000,00  

7,04 swiche doble 

Suministro, transporte e Instalación de Swiche 

doble.  Incluye tubería PVC conduit 1/2", curva 

PVC conduit 1/2", caja de 4x2 PVC conduit, 

alambre No. 12, alambre No. 14, cinta aislante, 

soldadura PVC, limpiador y Swiche doble. 

un 14 
 $           

50.000,00  
 $             700.000,00  

7,05   

Suministro, transporte e instalación de puesta a 

tierra según norma RA6-013 de EE.PP.M con 

varilla copperweld 5/8" de 2.4 metros (3 

electrodos). Incluye la varilla y demás elementos 

necesarios para su correcta instalación. 

Und 1 
 $         

115.000,00  
 $             115.000,00  

7,06 
lámpara 2*32 

con T8 LED 

Suministro, transporte e Instalación de Salidas 

para iluminación. Incluye tubería EMT1/2", curva 

EMT 1/2", caja de 4x2 EMT, alambre No. 12, 

alambre No. 14, cinta aislante, union EMT 1/2", 

lámpara 2*32 con T8 LED.  

un 33 
 $         

130.000,00  
 $          4.290.000,00  

7,07 
Alimentador de 

Energía 

Suministro, transporte e instalación de acometida 

monofásica en cables 3No6 cobre THHN/THWN-

90ºC. Incluye conectores, encintada y demás 

accesorios para su correcta instalación y 

funcionamiento según RETIE y Normas EPM. 

ml 320 
 $           

47.000,00  
 $        15.040.000,00  

7,08 
Swiche sencillo 

o toma swiche 

Suministro, transporte e Instalación de Swiche 

sencillo o toma swiche.  Incluye tubería PVC 

conduit 1/2", curva PVC conduit 1/2", caja de 4x2 

PVC conduit, alambre No. 12, alambre No. 14, 

cinta aislante, soldadura PVC, limpiador y Swiche 

sencillo o toma swiche. 

Un 8 
 $           

49.500,00  
 $             396.000,00  

7,09   

Suministro, transporte e instalacion de 

alimentadores de circuitos en conductores 

trenzados 3xNo.12 AWG THHN/THWN 

ml 21 
 $             

8.500,00  
 $             178.500,00  



7,1   

Suministro, transporte e instalacion de gabinete de 

medida que incluye: 1 TRANSFORMADOR DE 

CORRIENTE 300/5 (A) CLASE 0,5, MEDIDOR 

ELECTRONICO MULTIFUNCIONAL, 

PROTECCION BREAKER INDUSTRIAL 

3X400A, BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA Y 

BARRAJE PRINCIPAL, DIMENSINES 

APROXIMADAS 1MX1,6MX0,5M 

un 1 
 $      

3.800.000,00  
 $          3.800.000,00  

7,11   

Suministro, transporte e instalacion de gabinete 

ML que incluye: PROTECCION BREAKER 

INDUSTRIAL 3X400A, 2 BREAKERS 

INDUSTRIALES DE 3X63A, UN BREAKER 

INDUSTIAL DE 3X60A, UN BREAKER 

INDUSTIAL DE 3X50A, 2 BREAKERS 

INDUSTIALES DE 3X30A, DPS DE 20kA 

BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA Y 

BARRAJE PRINCIPAL, DIMENSINES 

APROXIMADAS 1MX1,5MX0,3M 

un 1 
 $      

1.700.000,00  
 $          1.700.000,00  

7,12   
suministro, transporte e instalación de Breaker 

enchufable 1X30 A  
Un 1 

 $           

17.000,00  
 $               17.000,00  

7,13   
suministro, transporte e instalación de Tablero 24 

ctos trifasico con puerta  
Un 2 

 $         

383.000,00  
 $             766.000,00  

7,14   

suministro, transporte e instalación de Salida para 

toma T.V. (sin cablear, con guía)  en tubería emt  

3/4" 

Un 1 
 $           

46.000,00  
 $               46.000,00  

7,15   Construcción de  caja empalme de 0.40 x 0.40 m un 3 
 $         

222.600,00  
 $             667.800,00  

8 CUBIERTAS   

8,01   

Cubierta en Teja española, Tablero  y Estructura 

en Madera. Incluye inmunizada y 2 manos de 

barniz. 

m2 46,08 
 $         

166.000,00  
 $          7.649.280,00  

8,02 
Marquesina en 

teja trapezoidal 

Suministro, transporte y colocación de 

marquesina en teja trapezoidal, estructura en 

cerchas metálicas en ángulos metálicos soldados, 

incluye superboard, perfil en C y todo lo necesario 

para su correcto funcionamiento 

ml 62,5 
 $         

220.000,00  
 $        13.750.000,00  

8,03   

Suministro, transporte e Instalación de cubierta en 

Teja termoacústica de 2.5 mm, en PVC con 

sandwis de polietileno o polieretano, incluye 

estructura metálica en Perfiles PHR 100x40 x 2.0 

mm, 76x38x1,5 mm, angulos de 3/4x1/8", 

anticorrosivo, tornillos autoperforantes con 

neopreno y todos los elementos necesarios para su 

debido soporte (cerchas) y correcto 

funcionamiento. 

m2 125,84 
 $         

133.500,00  
 $        16.799.640,00  



9 VIDRIOS    

9,01   

Suministro, transporte e instalación de Ventanas 

de 2.50 x 1,00 con marco en aluminio anodizado, 

vidrio crudo de 4 mm, no incluye película 

m2 26 
 $         

270.000,00  
 $          7.020.000,00  

9,02   

Suministro, transporte e instalación de Ventanas 

de 2.10 x 1,00 con marco en aluminio anodizado, 

vidrio crudo de 4 mm, no incluye película 

m2 5 
 $         

268.000,00  
 $          1.340.000,00  

9,03   

Suministro, transporte e instalación de Ventanas 

de 1,0 x 1,7 con marco en aluminio anodizado, 

vidrio crudo de 4 mm, no incluye película 

un 3 
 $         

267.000,00  
 $             801.000,00  

9,04   

Suministro, transporte e instalación de Ventanas 

de 0,4 x 0,6 con marco en aluminio anodizado, 

vidrio crudo de 4 mm, no incluye película 

un 1 
 $         

265.000,00  
 $             265.000,00  

9,05   

Suministro, transporte y colocación de DE REJAS 

VENTANAS  en perfilería 2*1" y 1*1" calibre 20, 

incluye masilla, pintura anticorrosiva, esmalte 

brillante y demás elementos necesarios para su 

correcta instalación de  

m2 35 
 $         

118.000,00  
 $          4.130.000,00  

9,06   
Suministro, transporte e Instalación de Puerta en 

lamina galvanizada, calibre 20 de 1,0 x 2,1 m 
un 4 

 $         

424.000,00  
 $          1.696.000,00  

9,07   
Suministro, transporte e Instalación de Puerta en 

lamina galvanizada, calibre 20 de 0,7 x 2,1 m 
un 3 

 $         

356.000,00  
 $          1.068.000,00  

9,08   
Suministro, transporte e Instalación de Puerta en 

lamina galvanizada, calibre 20 de 0,8 x 2,1 m 
un 1 

 $         

377.000,00  
 $             377.000,00  

9,09   
Suministro, transporte e Instalación de Puerta en 

lamina galvanizada, calibre 20 de 0,9 x 2,1 m 
un 1 

 $         

395.000,00  
 $             395.000,00  

10 PINTURAS   

10,01   Pintura para exteriores tipo koraza m2 122 
 $           

11.000,00  
 $          1.342.000,00  

10,02   Pintura epóxica m2 33 
 $           

15.000,00  
 $             495.000,00  

10,03   Pintura para interiores tipo viniltex m2 266 
 $           

10.500,00  
 $          2.793.000,00  

10,04   Estuco Plástico m2 266 
 $           

16.300,00  
 $          4.335.800,00  

              

      Total Costos Directos  $  433.454.020,00  

      administración  20,00%  $    86.690.804,00  

      Imprevistos 2%  $      8.669.080,40  

      Utilidad 5%  $    21.672.701,00  



      Total Obra  $  550.486.605,40  

INTERVENTORÍA DE OBRA 6,58%  $    28.521.274,52  

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  $  579.007.879,92  

 

 

Tabla 8 Estructura de desglose de trabajo (EDT) del proyecto de intervención 
Fuente: Elaboración propia 

  



9. VALORACIÓN DE INGRESOS Y BENEFICIOS 

 

9.1 Identificación y definición 

 

A continuación se relacionan algunos de los beneficios de adecuar la infraestructura física en 

la institución educativa El Pinal para la implementación de la media técnica:  

 

 Contar con una institución de carácter público en la zona, genera un ahorro 

significativo en comparación a tener una institución privada. 

 Con la adecuación de la infraestructura en esta localidad, se evitaría el desplazamiento 

de los estudiantes hacia instituciones ubicadas en otras zonas de la ciudad. 

 

 

9.2 Cuantificación de beneficios 

 

Se cuantifica cada uno de los beneficios anteriormente identificados; los valores están dados 

en la moneda nacional: pesos (COP). Para ambos beneficios se toma como base la cantidad 

actual de estudiantes matriculados en la institución educativa y una proyección estimada 

hasta 5 años.  

 

Beneficio # 1 
N° de 

Estudiantes 

Valor 

Mensualidad 

institución 

privada 

Costo año 

por 

Estudiante 

Costo en 5 años 

por Estudiante 

Contar con una 

institución de carácter 

público en la zona, 

genera un ahorro 

significativo en 

comparación a tener 

una institución privada. 

469 $ 362.800  $  4.353.600   $         21.768.000  

   

Total Costo 

Beneficio #1 
 $  10.209.192.000  

 

 
Tabla 9 Cuantificación de beneficio #1 Fuente: Elaboración propia 

  



Beneficio # 2 
N° de 

Estudiantes 

Costo 

pasajes 

diarios por 

Estudiante 

Incremento 

Inflación 

Costo año por 

Estudiante 

Costo en 5 años 

por Estudiante 

Con la adecuación de 

la infraestructura en 

esta localidad, se 

evitaría el 

desplazamiento de los 

estudiantes hacia 

instituciones ubicadas 

en otras zonas de la 

ciudad 

469 $ 4.200 4,09% $ 1.386.000  $         7.213.437  

    

Total Costo 

Beneficio #2 
 $  3.383.101.953  

 Tabla 10  Cuantificación de beneficio #2 Fuente: Elaboración propia 
 

La sumatoria de los beneficios cuantificados asciende a $13.592.293.953, que es un resultado 

evidentemente mayor al costo total del proyecto ($579.007.879). 



10. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 

 
 
 
 
 
 

FIN 
 

 
 

DESCRIPCION  

 
 

INDICADOR 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 
SUPUESTOS 

Mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio educativo de la institución educativa el Pinal del 

municipio de Medellín 
 

 
 
 

PROPOSITO 

 
 
Implementar la 
educación media 
técnica en la IE el 
Pinal 

 
 
Número de 
programas 
técnicos 
implementados 

 
 
Informe 
institucional 

 
 
-Disposición de las comunidades para participar 
de los procesos formativos 
-Motivación e interés de los estudiantes por tomar 
los cursos técnicos impartidos 
 

 
 
 
 
 

COMPONENTES 

 
 
 
 

1 

 
 
Aumentar la 
capacidad 
existente en la 
infraestructura 
física educativa 
con la construcción 
de 2 aulas. 

 
 
Número de 
aulas 
construidas 

 
 
Aulas entregadas 
a las directivas de 
la IE el Pinal 

 
 
-No hay retrasos en los procesos contractivos. 
-Administración de recursos sin corrupción. 
- Construcción bajo las normas técnicas exigidas. 
 



 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
1.1 

 
Obras 
preliminares 

 
 
Obras 
realizadas 

 
Informe de 
interventoría. 

 
-Condiciones climáticas que no afecten el trabajo a 
campo abierto 

 
 
 
 
 
1.2 

 
Movimientos de 
tierra 
 

 
Metros cúbicos 
de tierra 
desplazados 

 
Informe de 
interventoría. 

 
-Condiciones climáticas que no afecten el trabajo a 
campo abierto 
-Fácil acceso de maquinaria 
-Paro de transportadores 

 
 
 
 
1.3 

 
Construcción de la 
estructura 

 
Elementos 
estructurales 
construidos 

 
Informe de 
interventoría. 

 
-Condiciones climáticas que no afecten el trabajo a 
campo abierto 
-Paro de transportadores 
-Suficiente oferta de materias primas 

 
 
1.4 

 
Construcción de 
Mampostería 

 
Metros 
cuadrados de 
muro 
levantados 

 
Informe de 
interventoría. 

 
-Paro de transportadores 
-Suficiente oferta de materias primas 

  
 
1.5 

 
 
Revoque 

 
Numero de 
muros 
revocados 

 
Informe de 
interventoría. 

 
-Paro de transportadores 
-Suficiente oferta de materias primas 



  
 
1.6 

 
 
Construcción de 
pisos 

 
 
Metros 
cuadrado de 
pisos 
enchapados 

 
 
Informe de 
interventoría. 

 
 
-Paro de transportadores 
-Suficiente oferta de materias primas 

  
 
1.7 

 
 
Instalaciones 
eléctricas 

 
 
Número de 
elementos de 
red eléctrica 
instalados 

 
 
Informe de 
interventoría. 

 
 
-Paro de transportadores 
-Suficiente oferta de materias primas 
-Aceptación del servicio por arte de la entidad 
prestadora del mismo 

  
 
1.8 

 
 
Colocación de 
ventanas y puertas 

 
 
Número de 
elementos 
colocados 

 
 
Informe de 
interventoría. 

 
 
-Paro de transportadores 
-Suficiente oferta de materias primas 

  
 
1.9 

 
 
Pintura 

 
Metros 
cuadrados de 
pintura  

 
Informe de 
interventoría. 

 
-Paro de transportadores 
-Suficiente oferta de materias primas 

 

 

Tabla 11 Matriz de marco lógico; Fuente: Construcción propia 



11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

 

Para la ejecución de las actividades contempladas en el proyecto, se plantea el siguiente 

cronograma cuya duración es de 8 meses. 

ACTIVIDAD 
MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

   PRELIMINARES         

      Localización y replanteo X        

   MOVIMIENTOS DE 

TIERRA         

      Excavación X        

      Llenos  X       

   EXTRUCTURAS         

      Cimentaciones    X     

      Columnas     X    

      Vigas      X   

      Losas       X  

   MAMPOSTERIA         

      Sobrecimientos    X     

      Muros no estructurales      X   

   REVOQUES         

      Revoque       X  

   PISOS         

      Entresuelo     X    

      Colocación cerámica      X   

   INST. ELÉCTRICAS         

      Acometida   X      

      Puesta a tierra    X     

      Instalaciones internas      X   

   VENTANERIA Y PUERTAS         

      Ventaneria y puertas      X   

   PINTURA         

      Estuco        X 

      Pintura        X 

Tabla 12 Cronograma; Fuente: Construcción propia 
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