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1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

 

El sector denominado Vuelta Bonita, se encuentra localizado en el casco urbano del 

Municipio de Entrerríos, zona que se ha caracterizado por una problemática que ha 

imposibilitado el desarrollo en tal sitio. 

 

Localización: 

 
El Proyecto se encuentra localizado en el casco urbano del municipio de Entrerríos, el cual 
se encuentra a unos 60 Kilómetros de Medellín. Específicamente la localización a los 
costados de la vía Calle 10 entre Carreras 14 y Fin del Perímetro Urbano (Entre las 
coordenadas magnas INICIO N 1218,661 - E 840,801 (K0+000) y FIN N 1218.143 – E 
841,028 (K0 + 640)). A continuación la ubicación puntual: 
 
LOCALIZACION EN COLOMBIA 

 

 
 

Grafica 01. Localización Proyecto Colombia (Extraído de Plan de Desarrollo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO  

ANTIOQUIA 
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LOCALIZACION EN ANTIOQUIA 

 

 
 

 

Grafica 02. Localización Proyecto Antioquia (Extraído de Plan de Desarrollo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 ENTRERRIOS 
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LOCALIZACION EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS 

 

 

 

 
 

 
Grafica 03. Localización Proyecto Entrerrios (Extraído de Plan de Desarrollo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN DEL PROYECTO  

CASCO URBANO 
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LOCALIZACION EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS 

 

 
 

Grafica 04. Localización Proyecto Casco Urbano (Extraído de Plan de Desarrollo) 

 
 
Descripción: 
 

Desde el año 2000, fecha en la cual se llevó a cabo la última actualización del EOT Municipal 

-(Esquema de Ordenamiento Territorial)-, el sector descrito fue incluido dentro del casco 

urbano, a sabiendas que poseía factores que imposibilitaba tal rotulo. Dentro de los limitantes 

que poseía, aparecía la falta de servicios públicos de acueducto y alcantarillado como 

principal factor para que sobre la zona se pudieran llevar a cabo desarrollos en el sitio. 

 

Al día de hoy se encuentra con los mismos limitantes para el desarrollo de infraestructura, 

dado que sobre dichos predios es imposible el poder brindar licencias de construcción, lo 

cual ha desprendido una serie de problemas que a continuación se describen: 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO  

CASCO URBANO 
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- Las personas dueñas de predios (de acuerdo con base de catastro municipal alrededor 

de 68 predios componen la zona) y propiedades en el sector, desde el año 2000 vienen 

pagando impuestos por estos bienes como urbanos (mayores impuestos que los 

predios rurales), teniendo la imposibilidad de poder efectuar desarrollos de carácter 

urbano que ayuden a usufructuar la carga impositiva y que ayuden a obtener 

ganancias o beneficios. 

 

- Que en pasadas administraciones municipales, se cometió el error de brindar algunas 

licencias de construcción en la zona sin contar con la disponibilidad de servicios 

públicos (licencias dadas de manera errada, en contra de lo establecido en la ley 142 

de 1994 y la ley 152 de 1994), lo cual produjo un asentamiento de viviendas sin contar 

con requisitos de ley, lo que ha llevado a que las demás personas o propietarios de 

predios sin desarrollar demanden al estado exigiendo igualdad ante las licencias ya 

brindadas.  

 

- Las viviendas e infraestructuras (63 desarrollos asentados actualmente de acuerdo 

con base de datos de catastro) asentadas actualmente, cuentan con servicio de 

acueducto a través de redes mínimas o insuficientes construidas por algunos privados 

en pasados años, red la cual en relación a su capacidad se encuentra totalmente copada  

y esto se ve reflejado en constantes falencias con respecto a la calidad y continuidad 

del servicio y en relación con el alcantarillado las aguas negras de dichos predios se 

están vertiendo descontroladamente (sin procesos de previos de tratamiento) sobre 

los potreros y la fuente de agua más cercana denominada la Quebrada Torura, creando 

focos contaminantes en materia ambiental y de salud (red actual de acueducto y 

alcantarillado en déficit de 500ml para la zona del proyecto de acuerdo con el Plan 

Maestro de Acueducto y Alcantarillado Vigente). 

 

De acuerdo con lo descrito, la situación actual en materia de servicios públicos domiciliarios 

de acueducto y alcantarillado se ha reflejado en problemas legales, sociales, ambientales y 

hasta de salubridad al correr el riesgo la salud de las personas. 

 

El proyecto está enfocado en llevar a cabo el desarrollo redes de acueducto y alcantarillado 

para poder suplir la necesidad puntual de la zona y poder proyectar la misma, en materia de 

desarrollo para los próximos años en lo referente a infraestructura y amoblamiento urbano. 

Lo anterior de acuerdo con los diseños de sistema constituidos dentro del Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado conformado desde el año 2014 y donde se describe los 

desarrollos que en el casco urbano municipal se deben de llevar a cabo a futuro. 

 

Las redes de acueducto y alcantarillado deben de extenderse o disponerse paralelamente 

desde el nodo de conexión más cercano del cual cuente el sistema (puntos dispuestos dentro 

del Plan Maestro al cual se integrará la nueva red con el resto del sistema) y extenderse hasta 

el sector paralelamente a la vía Entrerríos – San Pedro de los Milagros, costado izquierdo 

sobre la zona de retiro de la vía y los predios colindantes. Una vez en el sitio las redes deben 

de interconectarse a cada uno de los predios a través de redes domiciliarias (tanto predios 

desarrollados como no desarrollados). 
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Con la totalidad de las redes instaladas, la zona inmediatamente queda dotada con servicios 

de acueducto (Agua potable) bajo condiciones de calidad y continuidad y en relación al 

servicio de alcantarillado, las aguas negras serán conducidas directamente hasta la Planta de 

Aguas residuales Municipales, donde estas serán tratadas previamente a ser vertidas en la 

fuente de agua más cercana. Con dichas condiciones se puede garantizar la disponibilidad de 

servicios públicos en la zona, se pueden brindar licencias urbanísticas y por ende se pueden 

llevar a cabo desarrollos de infraestructura. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL: 

 

2.1.1 SERVICIOS BÁSICOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

 

2.1.1.1 SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO.  

 

Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y 

medición. También aplica a las actividades complementarias tales como captación de agua y 

su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y trasporte. (Ley 142 Colombia, 

1994, Cap 2, Num 14,22) 

 

2.1.1.2 SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE 

ALCANTARILLADO.  

 

Es la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y 

conductos. También se aplica a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y 

disposición final de tales residuos. (Ley 142 Colombia, 1994, Cap 2, Num 14,23) 

 

2.1.2 ÁREAS RURALES Y URBANAS 

 

2.1.2.1 COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS EN CUANTO A LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.  

 

Es competencia de los municipios el velar por la prestación eficiente de los servicios públicos 

de acueducto y alcantarillado ya que estos son catalogados como esenciales y es el municipio 

el que de acuerdo con las condiciones técnicas puede asumir la prestación directa o indirecta 

de tales servicios, tanto en el área urbana como rural. (Ley 142 Colombia, 1994, Cap 1, Art 

5) 

 

2.1.2.2 ÁREAS RURALES 

En materia de servicios básicos de acueducto y alcantarillado, las necesidades más sentidas 

se encuentran en el área rural, por lo que los porcentajes de acueductos y aprovisionamientos 

de alcantarillados son muy reducidos en comparación con el área urbana, lo cual muestra la 

brecha muy grande en relación con la pobreza entre los sectores mencionados. Las empresas 
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prestadoras de servicios rurales actualmente no se encuentran constituidas con las exigencias 

del área urbana (en cuanto a normatividad CRA (Comisión Reguladora de Agua Potable y 

Saneamiento Básico) y seguimiento por parte de la Superintendencia), es por esto que la 

reglamentación (Decreto 1898 del 23 de Noviembre de 2016) para el área rural es más lapsa 

y está dispuesta para que haya en los próximos años un cierre de brechas, adoptando para la 

prestación de los servicios unas condiciones más amplias que permitan la accesibilidad de la 

población y permitiendo unas condiciones mínimas de servicio (condiciones básicas, 

métodos alternativos, condiciones diferentes de desinfección del agua, etc). 

 

 

2.1.2.3 ÁREAS URBANAS 

 

Para el caso del área urbana los servicios de acueducto y alcantarillado, están reglamentados 

por la ley 142 de 1994 y de acuerdo con los planteamientos de los Esquemas de Ordenamiento 

Territorial, es obligación el poder brindar a las diferentes zonas dentro de dicho perímetro el 

suministro de servicios básicos de manera inmediata (obligación de los municipios en dar 

garantía de esto), lo cual permite diversos desarrollos de infraestructura que se diferencian 

de las rurales pon amplias densificaciones en áreas mucho más pequeñas. Mientras que para 

las áreas rurales no es una obligación el contar con disponibilidades inmediatas de servicios 

básicos de acuerdo con los usos del suelo permitidos. 

 

2.1.3 MUNICIPIOS DE SEXTA CATEGORÍA 

 

De acuerdo con la ley 617 del 2000, tales municipios de dicha categoría corresponden a las 

poblaciones municipales más pequeñas y con menores ingresos, es por esto que para dichos 

municipios normalmente se presentan las menores condiciones de servicios públicos básicos 

(como acueducto y alcantarillado) por los pocos recursos. 

 

Para el caso de las zonas urbanas para este tipo de municipios, se permiten gran cantidad de 

aglomeración de personas la cuales cuenta con condiciones diferentes para un municipio de 

acuerdo con lo reglamentado en los EOT (Esquemas de Ordenamiento Territorial según lo 

dispuesto para municipios de categoría sexta), permitiendo en dicho suelo se puedan dar una 

gama de desarrollos de acuerdo con lo previsto en la ley 388 de 1997, como lo son 

infraestructuras de múltiples actividades según los usos de suelos como ejemplo las 

industriales, comercio, vivienda. Mientras que para el caso rural las actividades económicas 

y desarrollos son más poas (como lo es la agricultura, ganadería, reservas, etc) y más 

restringidos en cuanto a aglomeraciones de personas y densificaciones. 
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2.1.4 MUNICIPIOS DE ENTRERRIOS, ANTIOQUIA 

 

Para el caso del Municipio de Entrerrios, esta encasillado dentro de la sexta categoría, 

contando en el área urbana con sistemas de acueducto (con plantas potabilizadoras de agua 

y sistemas de tuberías de distribución a la población) y alcantarillado (redes de recolección 

combinada de aguas lluvias y residuales, que conducen las aguas para ser tratadas hasta la 

PTAR (Planta de aguas residuales)). Se cuentas con 2800 suscriptores aproximadamente y 

se posee una gran necesidad en cuanto a asentamientos urbanos no conectados a servicios 

básicos (como ejemplo el Barrio Vuelta Bonita).  

 

Mientras que en el área rural cuentan con tres acueductos multiveredales (Acueducto La 

Veta, Manantiales y el Zancudo) que abastecen el 92% de tal zona aunque con condiciones 

menores en cuanto a índices de riesgo de aguas para el consumo humano que en la zona 

urbana y sin seguir las normatividades exigentes de servicios públicos que aplican para los 

asentamientos urbanos. En relación a la pare de alcantarillado esta es suplida mayormente 

por sistemas alternativos tipo pozos sépticos u otros (sistemas que suplen actualmente a un 

62% de la población) y el restante corresponden a vertimientos puntuales realizados al medio 

ambiente. 

 

2.1.5 IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

  2.1.5.1 IMPACTOS AMBIENTALES 

En la zona urbana del municipio de Entrerrios, la mayor necesidad en cuanto a servicios 

básicos de acueducto y alcantarillado está dada por las zonas o asentamientos que no cuentan 

con estos, ya que las aguas residuales son vertidas directamente a la naturaleza, siendo este 

un factor contaminante sobre potreros y peor aún fuentes de agua (Quebrada Torura 

Principalmente), constituyéndose incluso, siendo que sea descontrolado en un problema de 

salud pública. En la zona rural pese a contar mayormente con sistemas alternativos de 

tratamiento de aguas residuales, se cuenta con el problema, de que el 38% de las aguas 

residuales son vertidas directamente al ambiente, las cuales son muy contaminantes. 

 

2.1.5.2 IMPACTOS SOCIALES: 

En el casco urbano del Municipio de Entrerrios las falencias en cuanto a servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado han sido un sinónimo de desigualdad y un 

limitante para los desarrollos en las zonas con tales problemas. Mientras que en la zona rural 

pese al contar con buenas condiciones de servicios públicos básicos en relación al resto del 

país, se debe de avanzar en el cierre de brechas que permitan unas mejores condiciones del 

campo.  
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2.1.6 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Son las herramientas de las administraciones municipales u hojas de ruta (los planes de 

desarrollo están reglamentados por la ley 152 de 1994), las cuales permiten diagnosticar el 

estado de la zona urbana y rural de los municipios, para de esta forma dejar plasmado el 

camino para la subsanación de las necesidades más sentidas de la población en general a 

través de proyectos encaminados. 

 

Para el caso del proyecto, el actual plan de desarrollo municipal de Entrerrios 2016 – 2019 

(Mas Participación Más Oportunidades), cuenta dentro de sus líneas el sector de servicios 

públicos el cual busca eliminar o disminuir las necesidades más sentidas en tal sentido, tanto 

en el área urbana como rural, buscando también de esta forma el mejorar las condiciones 

sociales y ambientales que permitan una mayor calidad de vida. 

 

2.2 PERSPECTIVA TEÓRICA (REFERENTE NACIONAL) 

 

A nivel departamental el referente principal en cuanto a servicios públicos es la empresa 

EPM, en cuanto a su prestación y atención a la ciudad de Medellín y a los Municipio del Área 

Metropolitana. 

 

En relación al sistema de Acueducto, cuenta con un cubrimiento del 100% del área 

metropolitana, con agua de excelente calidad (índice IRCA menor a 5 – Agua sin riesgo). 

Los mayores desafíos sorteados ha sido el poder suministrar de agua potable los sitio altos 

como las comunas, los cuales por síntomas como la violencia, la pobreza para el acceso a los 

servicios (subsidios a extractos más bajos) y dificultades técnicas (agua potable más costosa 

debido a los sistemas de bombeo para garantías de suministro), son varios de los elementos 

que ha tenido que lidiar la empresa y convivir con los mismos para poder llegar a las 

comunidades. 

 

Como referentes del tratamiento de aguas residuales cuenta con dos Mega Plantas PTAPs 

(San Fernando y Aguas Claras), que con su funcionamiento han reducido la contaminación 

de hasta un 75% sobre el Rio Medellín. 

 

2.3 HIPOTESIS 

 

De acuerdo con la problemática actual desde la parte legal y económica del sector de Vuelta 

Bonita, la consideración es que la alternativa de solución más óptima consiste en la 

consecución de recursos con entidades publico privadas, que permitan la extensión de redes 

de acueducto y alcantarillado hasta el sitio (desde los puntos de conexión más cercanos), con 

lo cual por el lado del alcantarillado se podrían transportar las aguas residuales hasta la actual 

planta urbana PTAR para que sean tratadas y la extensión de las redes de acueducto con 

mayores dimensiones para garantizar de esta forma calidad y continuidad en el servicio. 
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Tal alternativa plateada, aunque parte de un desarrollo de infraestructura de alto valor, 

permitiría la eliminación de la problemática social, de salud pública y ambiental, que además 

anularía las demandas en contra del estado y potenciaría sector para el desarrollo, sin 

necesidad de tener que excluir una zona catalogada como urbana (zona de más alta 

valorización) al estar en el área rural (zona económicamente más restringida o limitada). 

 

2.4 GLOSARIO 

Aducción 

Acto de conducir o transportar el agua desde el origen de la captación, 

en este caso la cuenca, hasta la planta de tratamiento, la red o bien el 

tanque de regulación. 

Afluente Arroyo o río secundario que lleva sus aguas a otro mayor o principal. 

Agua Potable 
Aquella agua que puede ser bebida y utilizada para la preparación de 

alimentos sin ningún tipo de restricción 

Aguas 

Residuales 

Son aquellas aguas naturales que fueron usadas para diversos fines y 

fueron contaminadas por efecto del hombre 

BID Banco Interamericano de Desarrollo. Entidad a nivel internacional 

EOT 
Esquema de Ordenamiento Territorial el cual aplica para municipio 

con menos de 30.000 Habitantes. 

IRCA  Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano. 

Mínimo Vital de 

Agua 
Cantidad mínima de agua que requiere un ser para subsistir 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PTAP Planta de tratamiento de agua potable 

PTAR Planta de tratamiento de agua residual 

PVC Tipo de tubería cuyo compuesto es el Policloruro de Vinilo 

RDE Relación diámetro espesor en tuberías 

Saneamiento 

Básico 

Condiciones de recolección y tratamiento dado tanto a la aguas 

residuales como a los residuos sólidos de diversas índoles. 

Vertimientos 

Es la disposición controlada o no de un residuo líquido doméstico, 

industrial, urbano agropecuario, minero, etc. Los colectores son tubos 

colocados a lado y lado de las quebradas, evitando que los antiguos 

botaderos de alcantarillado continúen arrojando los vertimientos a los 

cauces. A su vez, los interceptores recogen de los colectores al estar 

ubicados a lado y lado del río. Estos interceptores se encargan del 

transporte final de los vertimientos a las plantas de tratamientos donde 

una vez acondicionada el agua residual, se incorpora al río. 

 

Tabla 01. Glosario. Fabricación Propia 
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3. JUSTIFICACION 

 

3.1. CONDICIONES ACTUALES Y DIRECTAS 

 

En relación al servicio de acueducto actualmente se cuenta con una red principal en PVC 

RDE 41 de 1” con lo cual se abastecen las viviendas existentes en el momento, contando con 

el problemas, ya que la tubería instalada anteriormente fue instalada en su momento de 

manera provisional para abastecer la población del momento por privados asentados en el 

sector buscando el poder generar sus desarrollos particulares y actualmente no cuenta con la 

capacidad de abastecer ni a la población actual y mucho menos la futura. Lo anterior debido 

a que la tubería actual cuenta con poca capacidad, la cual está copada en su totalidad, 

convirtiéndose actualmente en un problema para la prestación del servicio en la zona, ya que 

en las horas pico de consumo no les llega agua a las viviendas bajo condiciones mínimas de 

servicio (cantidad y continuidad). 

Con respecto al servicio de alcantarillado, no se cuentan con redes principales para la 

prestación de dichos servicios, por lo cual las viviendas asentadas en el sector se encuentran 

disponiendo actualmente sus aguas residuales sobre potreros aledaños (viviendas no cuentan 

con sistema alternativo para tratamiento de aguas residuales tipo pozo séptico o similar y 

mucho menos cuentan con permisos de vertimientos de la autoridad ambiental), tales zonas 

realizan vertimientos contaminantes directamente al medio ambiente llegando incluso hasta 

el afluente más cercano la Quebrada Torura que atraviesa el casco urbano. De tal situación 

se desprende una problemática potencial de salubridad y corriendo el riesgo de que este sea 

un foco de enfermedades para esta y las demás comunidades. 

En relación a la parte ambiental, debido a los vertimientos realizados por la falta de sistemas 

de tratamiento para las aguas residuales, dichas aguas contaminantes actualmente son 

depositadas directamente a la naturaleza, contaminando los potreros y las fuentes de agua 

más cercana (quebrada la Torura), una de las fuentes que desemboca al Rio Grande, el cual 

es uno de los dos afluentes que conforman el Embalse Rio II, del cual se sirve el área 

metropolitana para aliviar su necesidad de agua para el consumo y producción de energía. 

El sector donde se localiza la problemática está compuesto por viviendas asentadas 

actualmente y lotes sin desarrollarse (comprendido por lotes sin desarrollos puntuales y 

posibles lotes de expansión urbana). En lo relacionado con las viviendas existentes, son fruto 

de asentamientos ilegales, dentro de las cuales nos encontramos con construcción de 

viviendas sin licencias de construcción (que no cumplen con obligaciones legales) y algunas 

viviendas que fueron construidas bajo licencias que dieron anteriores administraciones sin 

cumplir con las exigencias u obligaciones para dicho fin (licencias otorgadas sin 

cumplimiento de requisitos). 
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Tal situación de asentamientos de viviendas actual se ha convertido en una problemática de 

tipo social, dado que, ya que hay personas que no cuentan con licencias de construcción pero 

que ya están asentadas en el sector (cuentan con infraestructuras de viviendas u otras) y así 

mismo las personas que poseen lotes sin desarrollar que exigen licencias de construcción, las 

cuales no pueden ser brindadas por la no disponibilidad de servicios públicos y basado sus 

solicitudes en criterios de igualdad con relación a las personas que actualmente cuentan con 

sus licencias, se ha llegado al punto de elevarse múltiples demandas basadas en dicho criterio, 

lo cual se ha convertido en una problemática para administraciones municipales a través de 

los años. Dichas demandas se ven reflejadas para el municipio en multas y sanciones que van 

en contra de los intereses del servicio público, siendo estos recursos faltantes de inversión en 

los diversos programas gubernamentales que brindan calidad de vida a la población. 

 

Es por lo ya mencionado que la administración municipal está en la obligación de buscar 

solución inmediata a tal situación, ya sea de manera legal tratando de recategorizar la zona 

donde se encuentra tal asentamiento o de manera técnica invirtiendo recursos en la alternativa 

de solución más apropiada. 

 

 

3.2. PANORAMA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GLOBAL AL PUNTUAL 

 

3.2.1 Panorama Mundial 

 

En el mundo actual una de las necesidades primordiales son los recursos naturales, debido a 

gran explotación de estos a nivel global, alimentando el consumismo y poniendo en riesgo el 

equilibrio de los ecosistemas, siendo el agua un recurso indispensable e invaluable para la 

vida en el planeta. 

 

A nivel de los desarrollos humanos y en virtud de la eliminación de las desigualdades, a nivel 

internacional son indispensable los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en 

cubrimiento de las necesidades básicas para la población, lo cual permite que la comunidad, 

en virtud de estos servicios puedan desarrollar totalmente sus capacidades y potencialidades 

a futuro. En dicha materia a nivel internacional se encuentra el planteamiento de los objetivos 

de desarrollo sostenible, los cuales buscan principalmente la reducción de las condiciones de 

pobreza en los diferentes países. 

 

En materia de servicios públicos y accesibilidad a los mismos, hay entidades como el BID 

(Banco Interamericano de Desarrollo) enfocado en aportar recursos a ideas innovadoras en 

Latinoamérica que lleven a suplir las necesidades básicas en dicha materia, en procura de 

apoyar al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible a 2020. 
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En el mundo en materia de acueducto, se está supliendo principalmente con Agua Potable (ó 

agua tratada) la cual es distribuida por redes hasta los diversos hogares (garantizando calidad 

y continuidad), que para efectos de beneficiar a las comunidades más desfavorecidas han 

incursionado servicios de tipo prepago y en los casos más desfavorables a través de vehículos 

tipo carro tanques con dotaciones diarias (sobre todo en zonas donde por las pendientes no 

es posible alimentar por red). Todas estas alternativas buscando solucionar las falencias en 

cuanto al servicio e incluso desde la parte legal se deben de garantizar unos mínimos vitales 

a la población en caso de no contar con recursos para pagar por ellos. 

 

Con respecto al sistema de alcantarillado o más bien conocido como saneamiento básico tiene 

como mayores exponentes en cuanto a tratamiento de las aguas residuales las comunidades 

europeas, las cuales en el momento están tratando un 90% de estas aguas que producen 

(previo a la realización de vertimientos al ambiente), mientras que en países como el oriente 

se destaca china cual es potencia en la reutilización de aguas residuales principalmente para 

riego, al igual que estos presentan importantes avancen en cuanto a tratamientos de aguas 

residuales como son los procesos a través de radiación, mientras que en otros países como lo 

es en Windhoek, la capital de Namibia, Singapur y San Diego están reutilizando dichas aguas 

para el consumo humano sin correr ningún tipo de enfermedades. Tales muestras dan razón 

de que dichos países potencias a nivel mundial ya están adquiriendo una conciencia frente al 

recursos agua y su debida utilización. (Información extraída de los documentos de internet 

1. “Título del Documento: El 91% de la carga contaminante de las aguas residuales de las 

grandes ciudades de Europa recibe un tratamiento riguroso. Documento Foro Europa 

Ciudadana” 2. Título del Documento: Aguas Residuales Pueden Suplir la Escasez de Agua 

Dulce. Documento de la ONU (UNESCO/T21)) 

 

Mientras que en gran parte de América y África presenta grandes retrasos en materia de 

tratamiento de aguas residuales y la mayor parte de las aguas son vertidas directamente al 

ambiente sin la realización de tratamientos (un 70% aproximadamente), con las cuales se 

están contaminando enormemente las diversas fuentes de agua, las que finalmente deben de 

ser utilizadas para el consumo humano corriendo riesgos enormes de producir enfermedades.  

 

Uno de los países en Latinoamérica más avanzados en México el cual actualmente trata un 

57% de sus aguas residuales y a nivel mundial aparece en el segundo lugar de reutilización 

de este tipo de aguas para riego. (Información extraída de documentos de internet 1. Título 

del Documento: En México, solo el 57% de las aguas residuales son tratadas correctamente. 

Documento de IAGUA) 

 

Con respecto a los objetivos de desarrollo sostenibles, a nivel internacional el ámbito de los 

servicios básicos domiciliarios son abarcados desde las siguientes líneas como parte del 

objetivo de desarrollo sostenible: 
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ODS 

Número 

Nombre Objetivo 

6 Agua Limpia y 

Saneamiento 

Básico 

-Se debe de garantizar el acceso de agua potable para las 

comunidades. Siendo este un servicio que debe de ser otorgado 

bajo condiciones de calidad y continuidad la totalidad del 

tiempo. 

-Se debe de garantizar el acceso al saneamiento. Dicho 

servicio debe de contar mínimo con sistemas de tratamiento 

convencionales que permitan tratar las aguas previo a su 

vertimiento al ambiente. 

 

Tabla 02. ODS Proyecto. Fabricación Propia 

 

3.2.2 Panorama a Nivel Nacional (Colombia) 

 

Según cifras estadísticas de la UNICEF y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio nos 

muestran el panorama a nivel nacional en materia de aguas residuales, describiendo que en 

Colombia un promedio del 57% de dichas aguas son vertidas directamente a las fuentes sin 

contar con ningún tipo de tratamiento, contaminando de esta forma enormemente los 

afluentes.  

 

Y en los municipios del país solo un cuarto de estos posee plantas residuales (541 municipios 

con sistemas instalados) y un promedio del 10% de estos sistemas instalados cuenta con un 

adecuado funcionamiento. 

 

De acuerdo con cifras a término del año 2017 brindadas por el Ministerio de Vivienda, en 

materia de acueducto el país cuenta con una cobertura de 97,4% en suelo urbano y 73,2% en 

suelo rural para un consolidado de 92,4% en el país, mientras que en material de 

alcantarillado se obtuvo una cobertura de 92,4% en suelo urbano, 70,1% en suelo rural y total 

nacional de 88,2%. 

 

Dentro de las cifras ya mencionadas a nivel nacional, cabe aclararse que el mayor desafío del 

país en materia de acueducto yace en la continuidad del servicio, al no poderse prestar estos 

las 24 horas del día (actualmente el promedio del país se encuentra en continuidad de zonas 

urbanas de 18 horas/día) en gran parte de las zonas del país y de acuerdo con el decreto 1575 

de 2007 el cual define las características de calidad del agua encontramos que el 86,11% de 

la población del área urbana cuentan con agua potable y un 11,56% no cuentan con agua 
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potable, mientras que en el área rural un 42% de la población cuenta con agua potable y un 

58% no cuenta con agua potable. 

 

Derecho humano al agua y aplicación del Mínimo Vital: 

 

El acceso al agua y al saneamiento ha sido reconocido por las Naciones Unidas como un 

derecho humano mediante diferentes instrumentos jurídicos internacionales, y aunque la 

Constitución Política Colombiana no contiene de manera directa el reconocimiento del agua 

potable como Derecho Fundamental, se puede colegir, que el derecho al agua ha tenido un 

alcance jurisprudencial, desarrollado por la Corte Constitucional a través de sus sentencias. 

 

Así las cosas, la posición de la Corte Constitucional ha venido evolucionando a lo largo de 

los últimos años frente al alcance del Derecho Humano al agua, para 1994 se protegía el 

derecho humano al agua potable por conexidad con el derecho a un ambiente sano, pero 

desde el año 2007 se reconoció bajo las premisas de disponibilidad, calidad y accesibilidad, 

dándole un alcance independiente de los demás derechos fundamentales de los ciudadanos 

en los siguientes términos: “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de 

agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 

doméstico(…)”; aunado a lo anterior, para el año 2010 la misma corporación dispuso: “el 

agua es un derecho humano básico indispensable para llevar una vida digna”. 

 

No obstante, lo anterior, y como igualmente lo ha precisado Naciones Unidas en la 

Observación General 15, el reconocimiento al derecho humano al agua no se traduce en la 

gratuidad de la prestación del servicio. Ésta (la gratuidad) no es una condición del 

cumplimiento del derecho, sino una opción para la ampliación de su cumplimiento y garantía. 

En ese sentido la cuestión del costo pagado por el agua o los servicios que la acercan a las 

personas, tiene que ver más con criterios de equidad que de gratuidad. En ese mismo sentido 

la Corte Constitucional Colombiana se ha pronunciado en diferentes sentencias aclarando 

que el hecho que se reconozca el derecho al agua como un derecho humano, no implica la 

gratuidad en la prestación de servicios, y por lo tanto el pago de las facturas correspondientes 

a la prestación de los servicios públicos por parte de los usuarios y directos beneficiarios se 

impone como un deber de rango constitucional, en tanto y en cuanto del mismo depende el 

normal funcionamiento de los mecanismos de solidaridad constituidos como el sustrato 

irremplazable del sistema. 

Conforme a lo mencionado, las entidades territoriales, a través del concepto de Mínimo Vital, 

han buscado garantizar el derecho al agua de los ciudadanos, sin desconocer la onerosidad 

de los servicios públicos contenida en la Constitución Nacional. Es así como en el país se ha 

venido institucionalizando la aplicación del “mínimo vital”, concepto que al no estar 

desarrollado en el régimen de servicios públicos ha generado diversas interpretaciones sobre 

su alcance, teniendo claro en cualquier caso, la restricción de la no gratuidad establecida en 
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la Ley 142 de 1994, por lo que las entidades territoriales lo han desarrollado como una 

política de aporte tendiente a la universalidad de los servicios públicos. 

 

Particularmente, se han identificado 7 municipios que han desarrollado un programa de 

universalización del servicio público de acueducto, generando controversia acerca de si 

constituye o no un subsidio, y si el mismo riñe con la no gratuidad en la prestación de los 

servicios, salvo en los casos que por condiciones de vulnerabilidad un individuo demuestre 

que no cuenta con los recursos para pagar las tarifas, tal como lo ha manifestado la Corte 

Constitucional en diferentes sentencias. 

 

 

Metas Nacionales de acuerdo con los ODS a 2030: 

 

“Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos” 

 

En el CONPES 3918 de 2018 se establecieron las metas y estrategias para el cumplimiento 

de la Agenda 2030 y sus ODS en Colombia. Así mismo, se desarrolló una hoja de ruta para 

cada una de las metas establecidas, incluyendo indicadores, entidades responsables y los 

recursos requeridos para llevarlas a buen término. En relación con agua potable y 

saneamiento básico, se establecieron las siguientes metas a 2030: 
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Tabla 03. ODS – Metas Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

 

 

3.2.3. Panorama a Nivel Departamental (Antioquia): 

 

En Antioquia actualmente se cuentan con 50 municipios que no disponen PTAP (Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales), lo cual es una cantidad elevada considerando que cuenta 

con una totalidad de 125 Municipios. (Datos estadísticos Superintendencia de Servicios 

Públicos) 

 

En materia de alcantarillado Antioquia atiende el 89% de la población urbana y el 41% del 

área rural. Se aclara que diferentes son los porcentajes en relación a alcantarillado, con 

respecto a los de tratamiento de aguas residuales, muchas comunidades cuentan con sistemas 

de alcantarillado pero vierten directamente sin tratamiento a la naturaleza por ejemplo. (Datos 

estadísticos Superintendencia de Servicios Públicos) 

 

Con respecto a los porcentajes de tratamiento de aguas residuales Antioquia cuenta con un 

40% de sus aguas que son tratadas, dentro de los cuales en el área urbana se tratan alrededor 

del 50% y en el área rural muy por debajo de este. Una de las dificultades en el área rural es 

que se utilizan métodos tipo pozos sépticos, los cuales por falta de cultura de mantenimiento 

terminan por inutilizarse. (Datos estadísticos Superintendencia de Servicios Públicos) 
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La cobertura total del servicio de acueducto en Antioquia es del 81% del cual corresponde al 

96,6% área urbana y el 43% en el área rural (servicio de agua potable). (Datos estadísticos 

Superintendencia de Servicios Públicos) 

 

En relación al índice IRCA que es el que mide la calidad del agua a nivel nacional, el cual 

establece que un agua sin riesgo es la que presenta tal índice igual o inferior a 5, en el caso 

de Antioquia se cuenta con una cobertura urbana del 95% con índice IRCA 13,2 (Riesgo 

Bajo y Medio) y en el área rural es del 82% presenta un índice entre 14,1 y 35 (Riego Medio 

y Alto), lo cual en términos de calidad del agua ofrecida también existe un trabajo arduo por 

realizar al no contar con agua apta para el consumo a niveles altos en zona urbana y rural, 

simplemente contamos con agua en situación de riesgo medio (en relación con el tema de 

salud y la capacidad de generar enfermedades). 

 

 

3.2.4. Panorama a Nivel Local (Entrerríos): 

 

El Municipio de Entrerríos cuenta el relación al servicio público de acueducto una cobertura 

en casco urbano de 98% (servicio prestado directamente por la administración municipal) y 

en el área rural se cuenta con un cobertura de 92% (servicio prestado por acueductos 

multiveredales). 

 

Se cuenta con un índice IRCA de 6,4 (Nivel Urbano y Rural), que pese al estar dentro en 

riesgo de amenaza baja, al menos se encuentra en mejores condiciones que el panorama 

departamental 

 

En cuanto al servicio de alcantarillado en el casco urbano se cuenta con una cobertura del 

97%, esto debido a algunos vertimientos que no llegan al sistema de alcantarillado y que en 

la actualidad son depositados directamente al medio ambiente. Adicionalmente se cuenta con 

sistema de redes colectoras de aguas residuales que llevan las aguas hasta la PTAP (Planta 

de Aguas Residuales) para ser tratadas previo a ser vertidas, aunque el tratamiento que 

actualmente se les da a las aguas es de carácter primario. 

 

Mientras que a nivel rural en la parte de saneamiento básico, se cuenta con una cobertura del 

62% el cual se refleja en sistemas de tratamiento tipo pozos sépticos, los cuales implican 

mantenimientos paulatinos y por lo cual ha disminuido su efectividad dentro de los predios 

afectados por dichos sistemas. 

 

A nivel rural se cuentan con tres acueductos que suministran e servicio los cuales son los 

acueductos de Manantiales, La Veta y El Zancudo, teniendo tan solo una vereda sin conexión 

al sistema de agua potable Torural. 
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4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

 4.1. Descripción de la situación existente con relación al problema 

 

El sector de Vuelta Bonita, se encuentra localizado en el casco urbano del Municipio de 

Entrerríos, zona que se ha caracterizado por poseer una problemática que ha imposibilitado 

el desarrollo en tal sitio. 

 

Desde el año 2000, fecha en la cual se llevó a cabo la formulación del EOT (Esquema de 

Ordenamiento Territorial Municipal) que actualmente se encuentra vigente, el sector descrito 

fue incluido dentro del casco urbano, a sabiendas que poseía factores que imposibilitaba 

dicho clasificación territorial. Dentro de los limitantes que poseía, aparecía la falta de 

servicios públicos (acueducto y alcantarillado), como principal factor para que sobre la zona 

se pudieran llevar a cabo desarrollos de infraestructura. 

 

A la fecha, se presentan los mismos limitantes para el desarrollo de infraestructura, dado que 

sobre dichos predios, aun no es posible que se puedan brindar licencias de construcción, lo 

cual ha desprendido una serie de problemas que a continuación se describen: 

 

- Las personas dueñas de predios y propiedades en el sector objetivo, desde el año 

2000, vienen pagando impuestos por estos bienes como urbanos (mayores impuestos 

que los predios rurales), imposibilitándosele la capacidad propia de cualquier predio 

urbano de efectuar desarrollos que ayuden a usufructuar la carga impositiva 

(impuestos) y que permitan obtener ganancias o beneficios, de lo contrario son solo 

predios muertos productores meramente de gastos o cargas para dueño. 

 

- Que en pasadas administraciones municipales, se cometió el error de brindar algunas 

licencias de construcción en la zona, sin contar con la disponibilidad de servicios 

públicos (licencias brindadas sin el cumplimiento de los parámetros de ley), lo cual 

produjo un asentamiento de viviendas de manera anormal, lo que ha llevado, a que 

las demás personas o propietarios de predios sin desarrollar, demanden al estado 

exigiendo igualdad ante las licencias ya brindadas.  

 

- Las viviendas e infraestructuras asentadas, actualmente cuentan con servicio de 

acueducto a través de redes mínimas o insuficientes construidas por algunos privados 

en pasados años (red inicialmente construida con una capacidad limitada),  que en 

cuanto a su capacidad se encuentra totalmente colapsada (exceso de conexiones en 

relación con la capacidad real de la tubería), y esto se ve reflejado en constantes 

falencias con respecto a la calidad y continuidad del servicio; con relación al 

alcantarillado, las aguas lluvias, negras o residuales de dichos predios, se están 

vertiendo descontroladamente (sin procesos de previos de tratamiento) sobre los 

potreros y la fuente de agua más cercana como la denominada quebrada Torura, 

creando impactos negativos en materia ambiental (contaminación) y condiciones 

inadecuadas de salubridad.  
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De acuerdo con lo descrito, la situación actual en materia de servicios públicos domiciliarios 

de acueducto y alcantarillado se ha reflejado en problemas legales (demandas en contra del 

estado al no poder garantizar condiciones de igualdad para a totalidad de la población 

asentada dentro del casco urbano), sociales, ambientales y de salubridad. 

 

Actualmente se cuenta con el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado -PMAA 2014-, 

documento técnico que cuenta con el diagnóstico actual de los servicios domiciliarios para 

el casco urbano del Municipio de Entrerríos, y los diseños o propuestas que deben de 

construirse o llevarse a cabo con el fin de mejorar y optimizar las condiciones en los diversos 

sector que hacen parte del casco urbano, dentro de los cuales se encuentra el zona denominada 

Vuelta Bonita; así mismo, se plantea la forma como debe de intervenirse el sector objetivo, 

en búsqueda de generar las condicione óptimas para el cubrimiento de las necesidades en 

cuanto a desarrollos actuales y futuros. Documento técnico el cual nos muestra el estado de 

solución de una zona (Vuelta Bonita zona objetivo) frente a un todo (totalidad del sistema 

urbano de acueducto y alcantarillado), aportando de esta forma la interacción de la totalidad 

de las redes, permitiendo así un crecimiento ordenado, sin generar perjuicios para el resto de 

la población. 

 

 

4.2. Problema central 

Bajos niveles de desarrollo (38%) de los habitantes del sector de Vuelta Bonita en el Casco 

Urbano del Municipio de Entrerríos, Antioquia 

 

4.3. Magnitud actual del problema – indicadores de línea base 

De acuerdo con el PDM 2016 – 2019 - (Plan de Desarrollo Municipal 2019) -, el nivel de 

desarrollo para el sector de Vuelta Bonita cuenta con un nivel de desarrollo de 38%, el cual 

está fundamentado principalmente en la accesibilidad inmediata de las personas a los 

servicios básicos (salud, educación, acueducto, etc) 

Principalmente ha dificultado a la zona objetivo, que pueda emerger dentro del casco urbano, 

lo relacionado a las falencias e inexistencias de redes de acueducto y alcantarillado para la 

prestación de dichos servicios básicos a las personas. Actualmente en relación a las redes de 

acueducto y alcantarillado existentes en el casco urbano del Municipio de Entrerríos, según 

el diagnóstico del PMAA 2014, se cuenta con un total de 11.500 ml de redes, tiendo como 

demanda un total de 12.350 ml. El sector de Vuelta Bonita solo estaría abarcando un total de 

aproximadamente 500 ml, los cuales corresponden a un 60% del total del déficit que se estaría 

cubriendo. 
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4.4. Causas que generan el problema 

El problema se ha generado por las insuficientes redes de acueducto y alcantarillado, que 

permitan conectar o alimentar el sector de Vuelta Bonita, con  el resto del sistema existente, 

que se encuentra dispuesto en el casco urbano, lo cual a su vez no se ha podido llevar a cabo 

debido a: 

- Insuficientes recursos o inversiones de las entidades territoriales para dicha zona 

objetivo; lo cual es fácilmente evidenciado, dado que la zona denominado Vuelta 

Bonita desde el año 2000, dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial- EOT-, 

que actualmente se encuentra vigente,  el sector fue incluido dentro del casco urbano, 

a sabiendas que dentro de las obligaciones con dicha zona desde su acreditación como 

urbana, era la obligación desarrollar y garantizar a corto plazo, las redes que 

permitieran alimentar de servicios básicos de acueducto y alcantarillado a la 

población en el sitio, para que de esta forma se pudiera continuar con su desarrollo y 

no se vulneraran los derechos de los habitantes. 

 

Dicha situación continua en la actualidad, en el sector objetivo no se poseen servicios 

básicos de acueducto y alcantarillado, a sabiendas que el sitio se encuentra desde hace 

ya gran tiempo, integrado y haciendo parte del casco urbano. 

 

- Crecimiento de asentamientos que incumplen con condiciones básicas de 

habitabilidad (construcciones que no cumplen con los criterios de legalidad), por falta 

de control estatal, principalmente. Lo cual se evidencia en gran cantidad de viviendas 

y desarrollos de infraestructura que se encuentran asentados sin contar con licencias 

de construcción. 

 

Nota: Una de las condiciones para que se puedan brindar licencias de 

construcción para un lote o sector específico, es fundamental que el mismo 

cuente con factibilidad de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, de 

lo contrario no se puede otorgar licencia para el sitio puntual (“parágrafo 2° 

del artículo 12 de la Ley 388 de 1997 establece que a fin de evitar que haya zonas 

urbanas sin posibilidad de cobertura de servicios públicos domiciliarios, el 

perímetro urbano no podrá ser mayor que el denominado perímetro de 

servicios”) 

 

- Deficiente gestión pública por parte de la administración municipal, en lo referente a 

la consecución de recursos que permitan llevar a cabo las obras proyectadas para 

dicha zona, a través de las demás entidades públicas cofinanciadoras, para el tipo de 

necesidad tratada. Dado que hasta el momento después de 20 años desde la 
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formulación EOT vigente, no se han podido llevado a cabo las obras de acueducto y 

alcantarillado, aumentándose día a día el crecimiento de las necesidades en la zona. 

 

- Insuficiencia en diseños alternativos de solución frente a la problemática planteada, 

lo cual no ha permitido visualizar otras formas diversas, tendientes a mejorar las 

condiciones de vida con relación al cubrimiento de las necesidades básicas de 

acueducto y alcantarillado para la comunidad del sector de Vuelta Bonita. 

 

 

 

4.4.1 Causas directas 

A continuación se enuncian las causas directas que originan el problema: 

- Falta de Servicios Básicos de Acueducto y Alcantarillado 

- Ilegalidad 

 

4.4.2 Causas indirectas 

A continuación se enuncian las causas directas asociadas al problema: 

- Insuficientes recursos o inversiones de las entidades territoriales. 

 

- Crecimiento de asentamientos poblacionales que incumplen con condiciones básicas 

de habitabilidad (construcciones que no cumplen con los criterios de legalidad), por 

falta de control. 

 

- Deficiente gestión pública por parte de la administración municipal. 

 

- Insuficiencia en diseños alternativos de solución. 

 

 

4.5. Efectos generados por problema 

La falta de redes de acueducto y alcantarillado y el no contar con dichos servicios básicos en 

una zona, son detonantes que afectan directamente la calidad de vida de los habitantes, al no 

poder contar con condiciones fundamentales en la prestación adecuada del servicio; fuera de 

esto, el estar descargando aguas residuales directamente al medio ambiente, sin ningún tipo 

de tratamiento, produce a su vez contaminación y puede poner en riesgo la salud de las 

personas que se ven expuestas a tales efectos. Por otro lado, el no contar con disponibilidad 
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de servicios básicos de acueducto y alcantarillado en el sector, produce una desvalorización 

de las tierras e incapacidad legal para desarrollarlas, lo cual lleva a demandas en contra del 

estado por parte de propietarios, al no poder contar con sus derechos sobre una zona 

catalogada urbana.  

Lo expuesto se ve reflejado en: aumento de las brechas socioeconómicas, aumento de 

impactos ambientales negativos, aumento en la propagación de enfermedades, poca inversión 

privada en la zona, perdida en los costos de las tierras y detrimentos patrimoniales reflejados 

en menores inversiones para la comunidad. 

 

4.5.1 Efectos directos 

A continuación se describen los efectos directos que se originan a raíz del problema: 

- Bajo nivel de cobertura (10%) para las personas en relación a los servicios básicos 

de acueducto y alcantarillado. 

- Disminución de la salud publica en un 10% por focos de contaminación. 

- Bajos índices 30 %de construcción y urbanismo 

- Alta cantidad de demandas al estado (3 demandas anuales) por criterios de 

inequidad entre la población dentro del perímetro urbano 

 

4.5.2 Efectos indirectos 

A continuación se describen los efectos indirectos que se originan a raíz del problema: 

- Aumento de brechas socioeconómicas de la población. 

 

- Impactos ambientales negativos. 

 

- Aumento en la propagación de enfermedades. 

 

- Poca inversión privada. 

 

- Perdidas en costos de las tierras. 

 

- Detrimentos patrimoniales, naturales y culturales, reflejados en menor inversión para 

la comunidad. 
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4.5. Diagrama de árbol de problemas 

Árbol de Problemas 
EFECTOS 

INDIRECTOS 

Aumento de brechas socioeconómicas de la 

población 

Impactos 

ambientales 

negativos 

Aumento en la 

propagación de 

enfermedades 

Poca inversión 

privada 

Perdidas en costos 

de las tierras 

Detrimentos patrimoniales, naturales y 

culturales, reflejados en menor inversión 

para la comunidad. 

  

EFECTOS 

DIRECTOS  

Bajo nivel de cobertura (10%) para las personas en relación a 

los servicios básicos de acueducto y alcantarillado. 

Disminución de la 

salud publica en un 

10% por focos de 

contaminación. 

Bajos índices 30 

%de construcción y 

urbanismo 

Alta cantidad de demandas al estado (3 demandas anuales) por 

criterios de inequidad entre la población dentro del perímetro 

urbano 

  

PROBLEMA 

CENTRAL 

Bajos niveles de desarrollo (38%) de los habitantes del sector de Vuelta Bonita en el Casco Urbano del Municipio de Entrerríos, Antioquia 

 

  

CAUSAS 

DIRECTAS 

- Déficit de Servicios Básicos de Acueducto y Alcantarillado 

 

- Ilegalidad 

 

  

CAUSAS 

INDIRECTAS 

Insuficiencia en diseños alternativos de 

solución 

Crecimiento de asentamientos que 

incumplen con condiciones básicas de 

habitabilidad (construcciones que no 

cumplen con los criterios de legalidad), por 

falta de control. 

Insuficientes recursos o inversiones de las 

entidades territoriales 

Deficiente gestión pública por parte de la 

administración municipal 

 

Tabla 04. Árbol del Problema. Fabricación Propia 

 



P á g i n a  33 | 68 

 

5. ANÁLISIS DEL INVOLUCRADOS 

 

 5.1 Contextualización del análisis a realizar.  

 

Según el diagnóstico que está planteado dentro del Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado PMAA 2014, nos muestra que dentro del casco urbano se cuentan con tres 

(03) grandes sectores con necesidades insatisfechas en relación a los servicios básicos de 

Acueducto y Alcantarillado, dentro de los cuales se encuentra el sector El Peñasco, La Bomba 

y Vuelta Bonita.  En cuanto a la falta de redes de acueducto y alcantarillado en casco urbano, 

la necesidad asciende aproximadamente a 850ml sin construirse aún, los cuales se encuentran 

distribuidos 230m Sector de la Bomba, 120m Sector el Peñasco y 500m el Sector de Vuelta 

Bonita.  

 

Con relación a la población según información SISBEN - DANE a 31 de Septiembre de 2019 

el Sector de la Bomba cuenta con 38 personas, sector encuentra dedicado principalmente a 

la parte industrial, por lo cual la población realmente asentada en relativamente baja, por otro 

lado está el Sector el Peñasco con 63 personas asentadas, zona mixta en la cual se encuentran 

ubicados principalmente talleres y viviendas, finalmente el Sector Vuelta Bonita con 252 

Habitantes, zona de expansión urbana cuyo uso de suelo principal es residencial (Usos y 

destinaciones mencionadas de acuerdo con la distribución de zonas discriminadas dentro del 

Plan de Ordenamiento Territorial vigente formulado en el año 2000) 

 

Dentro de las áreas tributarias (zonificación del casco urbano en meros cuadrados) según el 

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado el Sector de Vuelta Bonita está constituido por 

58338 m2, el Peñasco 7373 m2 y el Sector de la Bomba 75272 m2 

 

 

5.2 Matriz de Análisis de Involucrados 

 

Diagrama del análisis realizado.  
 

 

ACTOR 

 

EXPECTIATIVA FUERZA POSICIÓN CONTRIBUCIÓN 

 

EXPERIENCIA PREVIA 

 

Población 

Objetivo 

Solución 

problemática 

socioeconómica y 

mejoramiento de 

calidad de vida 

Apoyo 

Intervención 

Afectado Directo 

(Beneficiario) 

Apoyo trabajos de 

solución y 

suscripción de 

servidumbres de 

tubería 

Comunidad que se beneficia 

de los productos del proyecto 

y que espera n un 

mejoramiento en su calidad de 

vida 

Municipio Disminución de 

déficit de servicios 

básicos, 

mejoramiento de 

calidad de vida, 

eliminación de 

demandas y 

disminución de 

problemática 

ambiental. 

Financieros, 

económicos, 

técnicos y de 

gestión 

Ente 

cofinanciador, de 

gestión y de 

ejecución. 

Además 

Perjudicado por 

demandas. 

(Cooperante) 

Recursos 

financieros, 

económicos y 

personal técnico 

Cumplimiento de metas del 

Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Ente territorial que ha 

acompañado, promovido y 

ejecutado proyectos de este 

tipo. 

Gobernación 

de Antioquia 

Disminución de 

déficit de servicios 

básicos, 

mejoramiento de 

Financiero Ente 

cofinanciador. 

(Cooperante) 

Recursos 

financieros 

Cumplimiento de metas del 

Plan de Desarrollo 

Departamental 
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calidad de vida y 

disminución de 

problemática 

ambiental. 

Corporación 

Autónoma 

Regional 

Corantioquia 

Disminución de 

Contaminación 

Ambiental 

 Financiero Ente 

cofinanciador. 

(Cooperante) 

Recursos 

Financieros 

Entidad Pública y autoridad 

ambiental, que ha 

acompañado y promovido 

proyectos de este tipo. 

 

Tabla 05.  Matriz de involucrados del proyecto de intervención. Fabricación Propia 

  

5.3 Población Afectada 

 

Actualmente dentro del Casco Urbano del Municipio de Entrerríos se cuenta con una 

población total de 352 habitantes, los cuales presentan problemas en cuanto a Servicios 

Básicos de Acueducto y Alcantarillado, población dentro de la cual se presenta una 

distribución de 63 personas en el Sector del Peñasco, 38 personas en el Sector la Bomba y 

252 personas en el Sector de la Bomba. Dicha población constituye el 6% de la población 

total del Municipio de Entrerrios, Antioquia.  

 

5.4 Población Objetivo 

 

Está constituida por 252 personas que se encuentran asentadas en la zona del proyecto, zona 

dentro de la cual se estima que los 500m de redes de servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado proyectados constituyen el 59% del déficit de redes de para tales 

servicios en el Casco Urbano. Sector que se encuentra ubicado sobre un área tributaria de 

58338 m2, área que constituye la principal zona de expansión urbana en materia residencial 

actualmente. 

 

La población objetivo se encuentra distribuida como se expresa a continuación: 

 

Población Objetivo 

Número de 

personas 
252 

Fuente de 

información 

Sisben y la Secretaria de Obras Públicas, Servicios y Valorización del 

Municipio de Entrerríos 

Localización 

Departamento Región Municipio Zona Barrio Dirección 

Antioquia Norte Entrerríos Casco Urbano Vuelta Bonita 

Calle 10 

Entre 

Carreras 14 

y fin de 

perímetro 

urbano 
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Localización 

Departamento Región Municipio Zona Descripción 

Antioquia Norte Entrerríos Casco Urbano Totalidad del Casco Urbano 

Características de la población objetivo 

Hogares (Numero #)  87 

Mujeres (Numero #) 135 

Hombres (Numero #) 117 

Población vulnerable Desplazados 2 

Población vulnerable Discapacitados 1 

POR GRUPOS ETÁREOS 

Edad 0-5 7 

Edad 6-12 23 

Edad 13-18 25 

Edad 19-50 135 

Edad Mayor de 50 62 

Edad Población Total 252 

 

Tabla 06. Población Objetivo. Fuente Propia 
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6. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

 

 6.1 Descripción de la iniciativa  

 

Dentro de los estudios y diseños existentes (planteados dentro del PMAA 2014, en relación 

al sistema de acueducto se plantea la construcción de redes en tubería de 4” PVC RDE 21, la 

cual debe ir conectada al nodo más cercano de conexión localizado a un costado de la 

Institución Educativa Entrerríos (Calle 10 con Carrera 14), con lo cual se garantizaría la 

dotación necesaria de agua potable para el sector.  

 

Con respecto al sistema de alcantarillado el punto de conexión de acuerdo con los diseños, 

también se encuentra localizado en la Carrera 14 con Calle 10 (Institución Educativa 

Entrerríos), para lo cual se plantea la disposición de tubería tipo Novafort o similar (material 

plástico), que varía en diámetro de 10” a 20”, el cual se extendería por tramos rectos entre 

cámaras de inspección o MHs (Manjoles) a una longitud aproximada de 40 mts y en una 

distancia total aproximada de 500m. 

 

Adicionalmente a las redes principales mencionadas de acueducto y alcantarillado, también 

deben de generarse las redes domiciliarias para los lotes desarrollados y futuros, en relación 

a los servicios mencionados.  

 

Con relación a las redes domiciliarias de acueducto, las mismas deben de extenderse desde 

la tubería principal a través de elementos tipo collarines y atravesar a cada uno de los predios 

por medio de tubería PF + UAD (tubería flexible), conexión que debe de terminar dentro de 

una de las cajas dispuestas para dicho fin con su respectiva llave de corte, punto en el cual a 

futuro debe de disponerse el medidor para alimentar la propiedad respectiva (el proyecto no 

incluye la disposición de medidores).  

 

Con respecto a las redes domiciliarias de alcantarillado, estas deben de desprenderse de la 

red principal a través de elementos tipo silla yee (los cuales permiten la entrada de las aguas 

lluvias y residuales en ángulo de 45° al sistema de red principal de alcantarillado), 

posteriormente debe desprenderse de dicho elementos una tubería tipo Novafor o similar de 

6”, la cual ira hasta el frente del predio respectivo, terminando con el empalme de dicha 

tubería a una caja de registro en la cual a futuro se deben de empalmar las aguas de la 

propiedad respectiva. 

 

La tubería de acueducto y alcantarillado por disponerse dentro del proyecto, debe de ir 

dispuesta por las zonas de retiro y públicas ubicadas a los costados de la vía principal (vía 

Entrerríos – San Pedro de los Milagros). 

 

Tal alternativa de solución descrita de acueducto es la más eficiente, debido a que esta 

aprovecha la infraestructura del sistema de acueducto urbano existentes, planteando el llevar 

agua potable por red desde el punto de conexión más cercano (existente), hasta el sitio 

objetivo, lo cual implica menos costos de inversión inmediata y menores costos futuros (lo 

anterior en comparación a si el agua proyectada fuera suministrada por los acueductos 

veredales existentes que sería la otra alternativa).  
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Con respecto a la alternativa de alcantarillado, igualmente aprovecha el punto de conexión 

más cercano de la red existente, a través del cual es posible que las aguas lluvias y residuales 

del sector puedan ser descargadas en el sistema de colectores municipal, para que sean 

transportadas y tratadas en la PTAR (Planta de Aguas Residuales Municipal), previo a ser 

vertidas nuevamente en el afluente denominado (Río Grande, en el cual descarga la Quebrada 

Torura). Con esto se evita la necesidad de generarse sistemas alternativos de tratamiento de 

aguas residuales tipo pozos sépticos o plantas de aguas residuales convencionales, sistemas 

que aunque pueden ser algunos más económicos durante la etapa de inversión inicial que la 

alternativa planteada, a futuro debe de traducirse en costosos elevados en relación con la 

etapa de operación y mantenimiento. 

 

 

6.2 Localización 
 

El proyecto será desarrollado en la región occidente de Colombia, específicamente en el 

Departamento de Antioquia, ver detalle a continuación: 

 

Región Departamento Municipio Barrio Localización específica 

OCCCID

ENTE 

ANTIOQUIA ENTRERRIOS VUELTA 

BONITA 

CALLE 10 ENTRE 

CARRERAS 14 Y FIN DEL 

PERIMETRO URBANO 

 

Tabla 07. Lugar de ejecución del Proyecto. Fabricación Propia 

 

 

6.3 Aporte a la política pública 

 

Objetivos de desarrollo sostenible 

# Objetivo de 

desarrollo 

sostenible a 

impactar 

Descripción 

6. Agua Limpia y 

Saneamiento 
Básico 

-Se debe de garantizar el acceso de agua potable para las comunidades. Lo cual 

esta truncado al no poder otorgar a las personas del sector del problema agua 
bajo condiciones de servicio (con calidad y continuidad la totalidad del tiempo). 

 

-Se debe de garantizar el acceso al saneamiento. Este no es cumplido dado que 
las personas del sector vierten sus aguas residuales directamente al ambiente 
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generándose problemas de salubridad, no cuentan ni siquiera con pozos sépticos 
y mucho menos con redes de alcantarillado. 

 

Tabla 08. ODS Proyecto. Fabricación Propia 

 
  

Plan de desarrollo municipal  2016-2019 "MÁS PARTICIPACÓN, MÁS 

OPORTUNIDADES” 

Línea estratégica Componente Proyecto 

SERVICIOS 

PUBLICOS 

Servicio público  de acueducto con 

calidad y cobertura 

Renovación de infraestructura de 

acueducto urbano y rural 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

Servicio público  de alcantarillado 
con calidad y cobertura 

Renovación del sistema de alcantarillado 
urbano 

 
Tabla 09. Plan Municipal Proyecto. Fabricación Propia 

 

 

Plan de desarrollo departamental 2016-2019 ”ANTIOQUIA PIENSA EN 

GRANDE” 

Línea estratégica Componente Proyecto 

3: Equidad y 

Movilidad Social. 

Programa 1: Abastecimiento sostenible de 

agua apta para el consumo humano zona 

urbana del departamento. 

Sistemas de acueductos 

urbanos Optimizados para 

garantizar el servicio. 

Programa 2: Manejo sostenible de sistemas 

de aguas residuales en zonas urbanas del 

departamento. 

Sistemas de alcantarillado 

urbanos Optimizados para 

garantizar el servicio. 

 
Tabla 10. Plan Departamental Proyecto. Fabricación Propia 

 

Plan de desarrollo nacional 2019 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad” 

Línea estratégica Componente Proyecto 

VIII. Pacto por la calidad y 

eficiencia de 

servicios públicos: agua y 
energía para 

promover la competitividad y el 

bienestar 

de todos 

B. Agua limpia y saneamiento 

básico 
adecuado: hacia una gestión 

responsable, 

sostenible y equitativa 

Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y 

saneamiento básico 

 

Tabla 11. Plan Nacional Proyecto. Fabricación Propia 
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7. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

En cuanto a redes de acueducto y alcantarillado para el sector de Vuelta Bonita, se cuenta 

con un déficit individual de aproximadamente 500 metro lineales de extensión, con los cuales 

se podría suplir la necesidad actual y futura (de acuerdo con o planteado dentro del PMAA 

2014). 

 

A continuación, se describe a nivel municipal el respectivo análisis de oferta y demanda de 

redes de acueducto y alcantarillado: 

 

Bien o 

servicio 
Unidad de medida Breve descripción 

Inicio - 

historia 

Final -  

historia 

Año de 

proyección 

final 

Redes de 

acueducto y 

alcantarillado 

ml 

Redes o ductos 

necesarios para poder 

brindar a la totalidad de 
la población los servicios 

básicos de acueducto y 

alcantarillado 

2013 2018 2023 

Año Oferta Demanda Déficit 

2013 10.400ml 11.550ml 1150ml 

2014 10.400ml 11.550ml 1150ml 

2015 10.400ml 11.550ml 1150ml 

2016 10.400ml 11.550ml 1150ml 

2017 11.200ml 12.350ml 1150ml 

2018 11.500ml 12.350ml 850ml 

2019 11.500ml 12.350ml 850ml 

2020 12.000ml 12.350ml 350ml 

2021 12.000ml 12.950ml 950 

2022 12.300ml 12.950ml 650 

2023 12.600ml 12.950ml 350 

 

 

Tabla 12. Análisis del Mercado. Fabricación Propia 
 

  
Nota:  
Actualmente en el municipio de Entrerríos se está llevando a cabo la actualización del EOT, 
mediante el cual se tiene planteado la expansión de la zona urbana (perímetro urbano y sanitario), 

por lo cual se tiene proyectado que en base al aumento proyectado, también se producirá un déficit 

mayor en cuanto a redes de acueducto y alcantarillado debido a estas nuevas zonas habilitadas. 
 

Información histórica extractada de la base de datos de la Secretaria de Obras, Servicios y 

Valorización Municipal. 
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7.1. Objetivo General 

 

Aumentar los niveles de desarrollo a un 70% de los habitantes del sector de Vuelta Bonita, 

Casco urbano del Municipio de Entrerrios, Antioquia, a través de los servicios básicos de 

acueducto y alcantarillado 

 

7.2. Objetivos Específicos 

 

- Aumentar cobertura del servicio básico de acueducto hasta un 100% para los 

habitantes de Vuelta Bonita, Casco urbano del Municipio de Entrerrios, Antioquia, 

mediante construcción de 500 metros de redes. 

 

- Aumentar cobertura del servicio básico de alcantarillado hasta un 100% para los 

habitantes de Vuelta Bonita, Casco urbano del Municipio de Entrerrios, Antioquia, 

mediante construcción de 500 metros de redes. 
 

7.3 Diagrama del árbol de Soluciones 

 

Árbol de Objetivos 
  

FINES 

INDIRECTO

S 

Disminución de 

brechas de 

desigualdad 

socioeconómicas 

de la población 

Disminución de 

Impactos 

Ambientales 

Disminución de 

enfermedades en 

la población 

Aumento de 

inversión privada 

Mejoramiento 

costos de las 

tierras 

Mayor inversión 

para la 

comunidad 

  

FINES 

DIRECTOS  

Aumento nivel de cobertura (100%) 

para las personas en relación a los 

servicios básicos de acueducto y 

alcantarillado. 

Mejoramiento de 

la salud publica 

en un 10% por 

focos de 

contaminación. 

Aumento índices 

50% de 

construcción y 

urbanismo 

 

Baja cantidad de demandas al estado 

(1 demanda anual) por criterios de 

inequidad entre la población dentro 

del perímetro urbano 

  

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Aumentar los niveles de desarrollo a un 70% de los habitantes del sector de Vuelta Bonita, Casco urbano del 

Municipio de Entrerrios, Antioquia, a través de los servicios básicos de acueducto y alcantarillado 

 

  

OBJETIVO 

ESPECIFIC

O 

- Aumentar cobertura del servicio básico de acueducto 

hasta un 100% para los habitantes de Vuelta Bonita, 

Casco urbano del Municipio de Entrerrios, Antioquia, 

mediante construcción de 500 metros de redes. 

 

- Aumentar cobertura del servicio básico de 

alcantarillado hasta un 100% para los habitantes de 

Vuelta Bonita, Casco urbano del Municipio de 

Entrerrios, Antioquia mediante construcción de 500 

metros de redes. 

 

  

MEDIOS - 

FINES 

Inversiones de 

recursos de las 

entidades 

territoriales para 

el desarrollo del 

proyecto 

Disminución de 

zonas de 

asentamientos 

que incumplen 

con condiciones 

básicas de 

habitabilidad 

(asentamientos 

ilegales) 

Gestión de 

recursos de parte 

de la 

administración 

municipal para el 

desarrollo del 

proyecto 

Inversiones de 

recursos de las 

entidades 

territoriales para 

el desarrollo del 

proyecto 

Disminución de 

zonas de 

asentamientos 

que incumplen 

con condiciones 

básicas de 

habitabilidad 

(asentamientos 

ilegales) 

Gestión de 

recursos de parte 

de la 

administración 

municipal para 

el desarrollo del 

proyecto 
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Objetivo General 

 

Aumentar los niveles de desarrollo a un 70% de los habitantes del sector de Vuelta Bonita, Casco urbano del 

Municipio de Entrerrios, Antioquia, a través de los servicios básicos de acueducto y alcantarillado  

 

Indicador de 

seguimiento y 

meta 

Nivel de 

Desarrollo (%) 

Objetivos Específicos 

Causas Objetivo específico asociado 

Productos 

asociados 

Déficit de Servicio Básicos de Acueducto 

 

 

Aumentar cobertura del servicio básico de acueducto hasta 

un 100% para los habitantes de Vuelta Bonita, Casco 

urbano del Municipio de Entrerrios, Antioquia, mediante 

construcción de 500 metros de redes. 

 

Metros Lineales 

de Tubería de 

Acueducto (ml) 

Déficit de Servicio Básicos de Alcantarillado 

 

 

Aumentar cobertura del servicio básico de acueducto hasta 

un 100% para los habitantes de Vuelta Bonita, Casco 

urbano del Municipio de Entrerrios, Antioquia, mediante 

construcción de 500 metros de redes. 

 

Metros Lineales 

de Tubería de 

Alcantarillado 

(ml) 

 

Tabla 13. Árbol de Objetivos. Fabricación Propia 
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8. MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

En la tabla que se expone a continuación se muestra el análisis de riesgos que aplica al 

proyecto, sus características y probabilidades de ocurrencia:  

 

Descripción 

del Riesgo 
Probabilidad Impacto Efecto Medidas de mitigación 

Afectación por 

eventos 

extraordinarios 

y condiciones 

climáticas 

adversas 

Moderado Moderado 

Retraso en la 

ejecución del 

proyecto  

 

-Programación teniendo en cuenta 

proyecciones futuras de 

eventualidades climáticas. 

-Suspensiones parciales. 

-Desarrollo de infraestructuras para 

trabajos bajo condiciones climáticas 

adversas. 

Imposibilidad 
de ejecución del 

proyecto por 

orden público  

Improbable Menor 
Suspensión del 

proyecto 

Acompañamiento y rondas constantes 

por parte de la fuerza pública 

Incumplimiento 

por parte del 

contratista  

Improbable Menor 
Retraso en la 

ejecución del 

proyecto  

Aplicación de pólizas de 

cumplimiento a través de la 

aseguradora 

No hay 
suministro de 

materiales para 

la realización 

del Proyecto en 

el mercado  

Moderado Menor 

Retraso en la 

plantación en el 

tiempo 

inicialmente 

estimado.  

-Verificación inicial de existencia de 

productos, antes de comenzar 

actividades de obra. 

-Suspensión temporal de la ejecución 

de actividades hasta llegada de 

materiales. 

Baja calidad de 

los insumos y 

demás 

requeridos para 

el proyecto  

Improbable Menor 

Afectaciones 

directas en la 

especificación 

de las 

actividades del 

proyecto y 

sobrecostos. 

Repotenciación y rediseño de la 

estructura para el cumplimiento de 

normatividad. 

Oposición de 

dueños de 

predios para 

instalación y 

servidumbres 

de tubería sobre 

zonas de retiro 

Moderado Moderado 

Retrasos, 

suspensiones 

parciales y 

replanteamientos 

de trazados de 

tuberías 

-Socialización previa a los dueños de 

los predios para acuerdos previos y 

acompañamiento.  

-Escrituración y legalización de zonas 

de retiro. 

 

Tabla 14. Matriz de riesgo del proyecto. Fabricación Propia 
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9. COSTO DE LA ALTERNATIVA 
 

9.1 Estructura de Desglose de Trabajo 

 

El presupuesto del proyecto corresponde en parte a las actividades de obra las cuales están 

valoradas mediante precios unitarios (los cuales están discriminados individualmente en cada 

APU Análisis de Precios Unitarios), multiplicados por unas cantidades de obra para la 

obtención de un valor total de obra. Las actividades son agrupadas por capítulos que en 

similaridad sean tendientes a un objetivo común, actividades que en sumatoria total 

conforman un costo directo de obra y el cual esta complementado por unos costos indirectos 

que para el caso corresponden a una Administración del 20% y unas utilidades del 5%, 

valores que sumados conforman el valor total de obra. Adicionalmente el proyecto contempla 

unos costos de interventoría los cuales también deben estar discriminados. 

 

Finalmente, el costo total del proyecto corresponde a la suma de los costos de obra más los 

costos de interventoría. 

 

A continuación se discrimina en presupuesto los costos de la alternativa: 

 

CONTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE VUELTA BONITA 

CASCO URBANO DEL MUNICIOPIO DE ENTRERRIOS, ANTIOQUIA 

ING. LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO 

PRESUPUESTO OFICIAL 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

%INCI

DENC

IA 

1 REDES DE ALCANTARILLADO           

              

1,1 Replanteo Topográfico DIA 4 $535.133 $2.140.534 0,46 

1,2 Desmonte y Limpieza MT2 1647 $2.813 $4.634.656 0,99 

1,3 Descapote y desenraice MT2 1492 $3.927 $5.857.844 1,25 

1,4 
Demolición de concreto rígido, incluye 

acarreos internos botada 
MT3 5 $187.424 $937.122 0,20 

1,5 
Desvío Provisional de aguas, en cruce de obras 

transversales 
UND 4 $1.116.095 $4.464.380 0,95 

1,6 

Excavación manual en material heterogéneo 

húmedo de 0-2 mt, incluye acarreos internos 

hasta 60 mt 

MT3 1341,12 $23.685 $31.764.917 6,77 

1,7 
Alzada y botada de escombros a una distancia 

de hasta 5 Km  

MT3 6,5 $22.076 $143.496 0,03 

1,8 

Alzada y botada de material sobrante a una 

distancia de hasta 5 Km, .incluye derechos de 

botadero y conformación en el mismo, se mide 

suelto 

MT3 175 $20.002 $3.503.180 0,75 

1,9 
Concreto f'c=21 Mpa de muro para caja de 

cámara de caída incluye formaleteria 
MT3 1,68 $605.809 $1.020.120 0,22 

1,10 
Concreto ciclópeo f´c = 21 Mpa para 

reemplazos  
MT3 20,51 $395.878 $8.118.816 1,73 

1,11 

Acero de refuerzo de 60.000psi; para muros 

cámara de caída, cilindro, base y cañuela losa 

de fondo, ZAPATAS  y columnas viaducto 

KG 626,75 $4.763 $2.985.379 0,64 
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1,12 

Gravilla compactada para cimentación de 

tubería hasta mitad de la misma y cama de 15 

cms 

MT3 213,87 $127.630 $27.296.477 5,82 

1,13 
Llenos con material de préstamo densidad  > 90 

% PM 
MT3 326,35 $40.562 $13.237.707 2,82 

1,14 Solado en concreto pobre  MT2 34,18 $29.149 $996.346 0,21 

1,15 
Llenos con material de la misma excavación 

densidad  > 90 % PM  

MT3 1305,42 $22.175 $28.948.140 6,17 

1,16 

Corte de pavimento rígido o flexible con 

máquina y disco diamantado, profundidad de 5 

cms, para iniciar demolición, son 2 cortes por 

metro 

ML 115,9 $7.198 $834.305 0,18 

1,17 Demolición de pavimento flexible en asfalto. MT3 15,65 $77.740 $1.216.366 0,26 

1,18 
Pavimento flexible para reposición de 

pavimento de E=6 pulg, incluye imprimante 
MT3 15,65 $760.423 $11.897.954 2,54 

1,19 

Suministro, transporte, conformación y 

compactación de base granular bien gradada 

para bacheo 

MT3 41,724 $149.352 $6.231.559 1,33 

1,20 Entibados temporales MT2 1294,87 $23.326 $30.204.276 6,44 

1,21 Cerramiento en tela tipo saran H=2 mt ml 1647,32 $9.396 $15.478.062 3,30 

1,22 
Suministro transporte y colocación de base y 

cañuela en concreto para MH de 1.20 
UND 17 $182.365 $3.100.206 0,66 

1,23 

Suministro transporte y colocación de cilindro 

en concreto para MH de 1.20, incluye 

escalones en acero de 3/4 

ML 29,63 $537.441 $15.924.384 3,40 

1,24 

Suministro transporte y colocación de cono 

excéntrico h=0.80m en  concreto para MH de 

1.20m 

UND 17 $257.833 $4.383.153 0,93 

1,25 

Suministro transporte y colocación de cuello y 

tapa con herraje prefabricado en concreto para 

MH de 1.20m 

UND 17 $296.300 $5.037.103 1,07 

1,26 

Suministro, transporte e instalación de tubería 

de pvc-S, unión mecánica de 16" (400mm) 

UNION TIPO RIEBER 

ML 74,26 $157.262 $11.678.307 2,49 

1,27 

Suministro, transporte e instalación de tubería 

de pvc-S, unión mecánica de 18" (450mm) 

UNION TIPO RIEBER 

ML 67,77 $206.091 $13.966.813 2,98 

1,28 

Suministro, transporte e instalación de tubería 

de pvc-S, unión mecánica de 10" (250 

mm)UNION TIPO RIEBER 

ML 241,14 $73.962 $17.835.250 3,80 

1,29 

Suministro, transporte e instalación de tubería 

de pvc-S, unión mecánica de 14" (355 

mm)UNION TIPO RIEBER 

ML 247,01 $137.296 $33.913.437 7,23 

1,30 

Suministro, transporte e instalación de tubería 

de pvc-S, unión mecánica de 12" (315 

mm)UNION TIPO RIEBER 

ML 137,78 $103.278 $14.229.671 3,03 

1,31 

Suministro, transporte e instalación de tubería 

de pvc-S, unión mecánica de 8" (200 

mm)UNION TIPO RIEBER 

ML 55,7 $50.254 $2.799.175 0,60 

1,32 Pasos provisionales a los peatones en madera ML 325,97 $11.413 $3.720.357 0,79 

1,33 
Conexión de aliviaderos a estructuras 

existentes, incluye resanes y emboquillado 
und 4 $100.672 $402.690 0,09 

1,34 
Construcción de cercha metálica para viaducto 

en tramo entre c19 y c09 
ml 24,65 $263.089 $6.485.145 1,38 

1,35 

Construcción de zapatas y pedestales en 

concreto de 21 mpa. Incluye suministro, 

transporte e instalación del concreto, mano de 

obra, vibrado, formaleta, curado y protección. 

Incluye acarreo interno.  No incluye refuerzo, 

según diseño. 

m3 2,776 $506.642 $1.406.438 0,30 

1,36 

Concreto de 21 Mpa en Micropilotes d = 0.25 

m. Incluye excavación hasta 2m y botada de 

material proveniente de la misma. 

ml 16 $64.705 $1.035.280 0,22 

  
 SUBTOTAL REDES DE 

ALCANTARILLADO 
      $337.829.045 72,03 

         

2 REDES DE ACUEDUCTO           
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2,1 Replanteo Topográfico DIA 2 $535.133 $1.070.267 0,23 

2,2 Desmonte y Limpieza MT2 290 $2.813 $814.809 0,17 

2,3 
Demolición de concreto rígido, incluye 

acarreos internos botada 
MT3 3,10 $187.424 $581.278 0,12 

2,4 
Alzada y botada de escombros a una distancia 

de hasta 5 Km  

MT3 4,03 $22.076 $89.008 0,02 

2,5 

Alzada y botada de material sobrante a una 

distancia de hasta 5 Km, .incluye derechos de 

botadero y conformación en el mismo, se mide 

suelto 

MT3 75 $20.002 $1.506.121 0,32 

2,6 
Pavimento flexible para reposición de 

pavimento de E=6 pulg, incluye imprimante 
MT3 3,10 $760.423 $2.358.375 0,50 

2,7 

Suministro, transporte, conformación y 

compactación de base granular bien gradada 

para bacheo 

MT3 8,27 $149.352 $1.235.200 0,26 

2,8 

Excavación manual en material heterogéneo 

húmedo de 0-2 mt, incluye acarreos internos 

hasta 60 mt 

MT3 289,61 $23.685 $6.859.576 1,46 

2,9 
Suministro, transporte e instalación de tubería 

de pvc-p, unión mecánica de 4" RDE21 
ML 724,03 $40.905 $29.616.386 6,31 

2,10 
Llenos con material de la misma excavación 

densidad  > 90 % PM  

MT3 231,69 $22.175 $5.137.812 1,10 

2,11 
Llenos con material de préstamo densidad  > 90 

% PM 
MT3 57,92 $40.562 $2.349.472 0,50 

2,12 
Suministro, transporte e instalación de codo de 

gran radio de 4" , en pvc 
und 4 $135.873 $543.491 0,12 

2,13 

Suministro, transporte e instalación de 

hidrante de 3", incluye accesorios, caja, 

válvula y tapa. 

UND 2 $2.393.098 $4.786.195 1,02 

2,14 

Suministro, transporte e instalación de válvula 

de cierre lento de 4", incluye accesorios, caja y 

tapa. 

UND 2 $1.014.675 $2.029.350 0,43 

2,15 
Suministro, transporte e instalación de TEE 

pvc-p  de 4" , en pvc-p 
UND 1 $124.347 $124.347 0,03 

2,16 
Suministro, transporte e instalación de Tapón 

pvc-p  de 4" 
UND 1 $48.498 $48.498 0,01 

2,17 Demolición de pavimento flexible en asfalto. MT3 0,93 $77.741 $72.332 0,02 

   SUBTOTAL REDES DE ACUEDUCTO       $59.222.517 12,63 

         

3 DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO           

3,1 
Demolición de concreto rígido, incluye 

acarreos internos botada 
MT3 4,5 $187.424 $843.410 0,18 

3,2 
Alzada y botada de escombros a una distancia 

de hasta 5 Km  

MT3 4,5 $22.076 $99.343 0,02 

3,3 

Alzada y botada de material sobrante a una 

distancia de hasta 5 Km, .incluye derechos de 

botadero y conformación en el mismo, se mide 

suelto 

MT3 13 $20.002 $260.024 0,06 

3,4 
Pavimento flexible para reposición de 

pavimento de E=6 pulg, incluye imprimante 
MT3 3 $760.423 $2.281.268 0,49 

3,5 

Suministro, transporte, conformación y 

compactación de base granular bien gradada 

para bacheo 

MT3 12,15 $149.352 $1.814.626 0,39 

3,6 

Excavación manual en material heterogéneo 

húmedo de 0-2 mt, incluye acarreos internos 

hasta 60 mt 

MT3 24,30 $23.685 $575.555 0,12 

3,7 
Llenos con material de la misma excavación 

densidad  > 90 % PM  

MT3 14,30 $22.175 $317.108 0,07 

3,8 
Llenos con material de préstamo densidad  > 90 

% PM 
MT3 10 $40.562 $405.624 0,09 

3,9 

Domiciliaria de acueducto nueva en manguera 

pdf+uad de 1/2", incluye collar de 2x1/2", caja 

en bloque, llave de corte, tapa marcada, no 

incluye medidor 

UND 81 $214.030 $17.336.430 3,70 

3,10 

Concreto con Mr= 36 kg/cm2, para reposición 

de pavimento rígido hasta E=0,20 mt o 

cunetas.  

MT3 1,5 $567.509 $851.264 0,18 
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 SUBTOTAL DOMICILIARIAS DE 

ACUEDUCTO 
      $24.784.652 5,28 

              

4 DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO           

4,1 
Demolición de concreto rígido, incluye 

acarreos internos botada 
MT3 12,96 $187.424 $2.429.020 0,52 

4,2 
Alzada y botada de escombros a una distancia 

de hasta 5 Km  

MT3 12,96 $22.076 $286.108 0,06 

4,3 

Alzada y botada de material sobrante a una 

distancia de hasta 5 Km, .incluye derechos de 

botadero y conformación en el mismo, se mide 

suelto 

MT3 65,00 $20.002 $1.300.120 0,28 

4,4 
Pavimento flexible para reposición de 

pavimento de E=6 pulg, incluye imprimante 
MT3 5 $760.423 $3.802.114 0,81 

4,5 

Suministro, transporte, conformación y 

compactación de base granular bien gradada 

para bacheo 

MT3 6,48 $149.352 $967.800 0,21 

4,6 

Excavación manual en material heterogéneo 

húmedo de 0-2 mt, incluye acarreos internos 

hasta 60 mt 

MT3 204,92 $23.685 $4.853.523 1,03 

4,7 
Llenos con material de la misma excavación 

densidad  > 90 % PM  

MT3 100,00 $22.175 $2.217.541 0,47 

4,8 
Llenos con material de préstamo densidad  > 90 

% PM 
MT3 54,92 $40.562 $2.227.534 0,47 

4,9 
Suministro, transporte e instalación de silla yee 

de 6 a 16" para tubería novafort 
UND 6 $263.801 $1.582.806 0,34 

4,10 
Suministro, transporte e instalación de silla yee 

de 6 a 14" para tubería novafort 
UND 2 $246.119 $492.238 0,10 

4,11 
Suministro, transporte e instalación de silla yee 

de 6 a 12" para tubería novafort 
UND 8 $184.570 $1.476.560 0,31 

4,12 
Suministro, transporte e instalación de silla yee 

de 6 a 10" para tubería novafort 
UND 3 $141.350 $424.050 0,09 

4,13 
Suministro, transporte e instalación de silla yee 

de 6 a 8" para tubería novafort 
UND 17 $125.600 $2.135.199 0,46 

4,14 

Suministro e instalación de tubería pvc 

corrugado de 6pulg en domiciliarias de 

alcantarillado, por longitud adicional 

ML 180 $30.572 $5.502.960 1,17 

4,15 

Construcción de caja de inspección y/o 

empalme de 0,6 x 0,6m medidas internas y 

0,6m de profundidad. Incluye piso en mortero, 

esmaltado e impermeabilización de paredes y 

piso, tapa en concreto, herraje, emboquillado 

con tuberías y todo lo necesario para su correcta 

instalación 

UND 36 $283.133 $10.192.770 2,17 

4,16 
Construcción de sumidero tipo B, incluye 

empalme a MH, o red existente 
UND 4 $685.204 $2.740.815 0,58 

4,17 
Concreto con Mr= 36 kg/cm2, para reposición 

de pavimento rígido de E=0,20 mt o cunetas.  
MT3 7,96 $567.509 $4.517.372 0,96 

  
 SUBTOTAL DOMICILIARIAS DE 

ALCANTARILLADO 
      $47.148.529 10,05 

       

 TOTAL ESTIMADO COSTO DIRECTO    $468.984.743  

 Administración y utilidades (A.U) 25%    $117.246.186  

 Administración (A) 20%    $93.796.949  

 Utilidades (U) 5%    $23.449.237  

 COSTO TOTAL OBRAS    $586.230.929  

 INTERVENTORIA (7%)    $41.036.165  

 TOTAL PROYECTO    $627.267.094  

Tabla 15. Presupuesto. Fabricación Propia 

 

Anexo 01. APUs Presupuesto Oficial 

Anexo 02. Discriminación AU 

Anexo 03. Presupuesto Interventoría y Factor Multiplica
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Cadena de Valor 
  

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de Redes de Acueducto y Alcantarillado en el Sector Vuelta Bonita Casco Urbano del Municipio de Entrerrios, Antioquia 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aumentar los niveles de desarrollo a un 70% de los habitantes del sector de Vuelta Bonita, Casco urbano del Municipio de Entrerrios, Antioquia, a través de los 

servicios básicos de acueducto y alcantarillado 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  PRODUCTOS 
UNIDAD DE 

MEDIDAD 
META ACTIVIDADES INSUMOS 

RECURSOS 

($$)  

Aumentar cobertura del servicio 

básico de alcantarillado hasta un 

100% para los habitantes de 

Vuelta Bonita, Casco urbano del 

Municipio de Entrerrios, 

Antioquia mediante 

construcción de 500 metros de 

redes. 

Redes de alcantarillado construidas ml 500 

REDES DE ALCANTARILLADO 

PRINCIPALES 

Mano de obra  calificada $  84.457.261 

Maquinaria y Equipo $  40.539.485 

Materiales  $179.049.394 

Transporte. $  33.782.905 

DOMICILIARIAS DE 

ALCANTARILLADO 

Mano de obra calificada $  11.787.132 

Maquinaria y Equipo $    5.657.823 

Materiales  $  24.988.720 

Transporte. $    4.714.853 

ADMINISTRACION    $  76.995.515 

UTILIDADES   $  19.248.879 

INTERVENTORIA Mano de obra  calificada $  33.685.538 

Aumentar cobertura del servicio 

básico de acueducto hasta un 

100% para los habitantes de 

Vuelta Bonita, Casco urbano del 

Municipio de Entrerrios, 

Antioquia, mediante 

construcción de 500 metros de 

redes 

Redes de acueducto construidas ml 500 

REDES DE ACUEDUCTO 

PRINCIPALES 

Mano de obra  calificada $  14.805.629 

Maquinaria y Equipo $    7.106.702 

Materiales  $  31.387.934 

Transporte. $    5.922.252 

DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO 

Mano de obra calificada $    6.196.163 

Maquinaria y Equipo $    2.974.158 

Materiales  $  13.135.865 

Transporte. $    2.478.465 

ADMINISTRACION    $   16.801.434 

UTILIDADES   $     4.200.358 

INTERVENTORIA Mano de obra  calificada $    7.350.627 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $627.267.094 

 

Tabla 16. Cadena de Valor. Fabricación Propia 
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10. MATRIZ MARCO LÓGICO 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 
DESCRIPCIÓN INDICADOR META 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

OBJETIVO 

GENERAL 
Niveles de Desarrollo 

Aumentar los 

niveles de 

desarrollo a un 70% 

de los habitantes del 

sector de Vuelta 

Bonita, Casco 

urbano del 

Municipio de 

Entrerrios, 

Antioquia, a través 

de los servicios 

básicos de 

acueducto y 

alcantarillado (70%) 

70 Informes de gestión 

Interés de la 

población en 

Acceder al 

servicio de 

recolección y 

tratamiento de 

aguas residuales 

construido. 

COMPONENTES 

(PRODUCTOS) 

Generación de 

servicios públicos 

domiciliarios de 

alcantarillado para el 

sector del molino 

casco urbano del 

Municipio de 

Entrerrios, a través de 

la construcción de 

infraestructura de 

alcantarillado 

Redes de 

Alcantarillado 

Construidas (Metro 

m) 

500 

Acta de interventoría, 

registro fotográfico y 

reportes de seguimiento 

por parte de la entidad 

ejecutora. 

El proyecto se 

ejecuta según 

los tiempos, 

costos y 

alcances 

establecidos.  



P á g i n a  49 | 68 

 

Generación de 

servicios públicos 

domiciliarios de 

acueducto para el 

sector del molino 

casco urbano del 

Municipio de 

Entrerrios, a través de 

la construcción de 

infraestructura de 

acueducto 

Redes de 

Acueducto 

Construidas (Metro 

m) 

500 

Acta de interventoría, 

registro fotográfico y 

reportes de seguimiento 

por parte de la entidad 

ejecutora. 

El proyecto se 

ejecuta según 

los tiempos, 

costos y 

alcances 

establecidos.  

ACTIVIDADES 

REDES DE 

ALCANTARILLADO 

PRINCIPALES 

Recursos ejecutados $422.286.306 Informes de seguimiento 
Disponibilidad 

de materiales, 

mano de obra, 

transporte y 

ejecución de las 

actividades 

según la 

planeación de 

los costos, 

tiempos y 

alcance para 

cumplir con el 

producto final. 

DOMICILIARIAS 

DE 

ALCANTARILLADO 

Recursos ejecutados $58.935.661 Informes de seguimiento 

REDES DE 

ACUEDUCTO 

PRINCIPALES 

Recursos ejecutados $74.028.147 Informes de seguimiento 

DOMICILIARIAS 

DE ACUEDUCTO 
Recursos ejecutados $30.980.815 Informes de seguimiento 

INTERVENTORÍA Recursos ejecutados $41.036.165 Informes de seguimiento 

 

Tabla 17. Matriz Marco Lógico. Fabricación Propia 
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● Fin: El proyecto aporta a las políticas públicas en las líneas que a continuación e muestran: 

Objetivos de desarrollo sostenible 

# Objetivo de 

desarrollo 

sostenible a 

impactar 

Programa Descripción 

6 

Agua Limpia 

y 

Saneamiento 
Básico 

-Se debe de garantizar el acceso de agua potable para las 
comunidades. Lo cual esta truncado al no poder otorgar a 

las personas del sector del problema agua bajo 

condiciones de servicio (con calidad y continuidad la 

totalidad del tiempo). 
 

-Se debe de garantizar el acceso al saneamiento. Este no 

es cumplido dado que las personas del sector vierten sus 
aguas residuales directamente al ambiente generándose 

problemas de salubridad, no cuentan ni siquiera con pozos 

sépticos y mucho menos con redes de alcantarillado. 

 

Tabla 18 ODS Proyecto. Fabricación Propia 

 

Plan de Desarrollo Municipal  2016-2019  

"MÁS PARTICIPACÓN, MÁS OPORTUNIDADES” 

Línea 

estratégica 
Componente Proyecto 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

Servicio público  de acueducto con 
calidad y cobertura 

Renovación de infraestructura de 
acueducto urbano y rural 

SERVICIOS 

PUBLICOS 

Servicio público  de alcantarillado 

con calidad y cobertura 

Renovación del sistema de 

alcantarillado urbano 

 

Tabla 19. Plan Municipal Proyecto. Fabricación Propia 
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Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019  

”ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE” 

Línea 

estratégica 
Componente Proyecto 

3: Equidad y 

Movilidad 

Social. 

Programa 1: Abastecimiento 
sostenible de agua apta para el 

consumo humano zona urbana del 

departamento. 

Sistemas de acueductos urbanos 

Optimizados para garantizar el 

servicio. 

Programa 2: Manejo sostenible de 

sistemas de aguas residuales en 

zonas urbanas del departamento. 

Sistemas de alcantarillado urbanos 

Optimizados para garantizar el 

servicio. 

 

Tabla 20. Plan Departamental Proyecto. Fabricación Propia 
 

Plan de Desarrollo Nacional 2019 – 2022 

 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 

Línea estratégica Componente Proyecto 

VIII. Pacto por la calidad y 
eficiencia de 

servicios públicos: agua y 

energía para 
promover la competitividad y el 

bienestar 

de todos 

B. Agua limpia y 

saneamiento básico 

adecuado: hacia una gestión 
responsable, 

sostenible y equitativa 

Acceso de la población 
a los servicios de agua 

potable y saneamiento 

básico 

 

Tabla 21. Plan Nacional Proyecto. Fabricación Propia 

 

● Propósito:  Aumentar los niveles de desarrollo a un 70% de los habitantes del sector 

de Vuelta Bonita, Casco urbano del Municipio de Entrerrios, Antioquia, a través de 

los servicios básicos de acueducto y alcantarillado 

● Componentes:  

 

 Aumentar cobertura del servicio básico de alcantarillado hasta un 100% para los 

habitantes de Vuelta Bonita, Casco urbano del Municipio de Entrerrios, Antioquia 

mediante construcción de 500 metros de redes. 

 

 Aumentar cobertura del servicio básico de acueducto hasta un 100% para los 

habitantes de Vuelta Bonita, Casco urbano del Municipio de Entrerrios, Antioquia 

mediante construcción de 500 metros de redes. 
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11. VALORACIÓN DE INGRESOS Y BENEFICIOS 

 

11.1. Identificación y definición 

 

- PRIMERO: Aumento en el valor de las tierras sin construir y de los predios 

construidos, al contar con los servicios básicos de acueducto y alcantarillado. Lo 

anterior debido a las posibilidades de desarrollo en el sector, al conformarse la zona 

de potencial expansión. 

 

- SEGUNDO: Consumos de servicios básicos de acueducto y alcantarillado en 

relación al incremento en facturación y cobros por parte de la unidad de servicios 

públicos. Lo anterior debido a nuevos desarrollos por construcciones que se 

produzcan a futuro en el sector. 

 

- TERCERO: Disminución en costos producidos por contaminación ambiental (tasa 

retributiva) el cual debe de ser pagado a la Corporación Autónoma Regional 

Corantioquia. 

 

- CUARTO: Disminución de demandas en contra del municipio. 

 

11.2. Cuantificación de beneficios 

 

Para efecto de los cálculos de beneficios se tendrá en cuenta desde el año 02 (año 01 

formulación – años 02 ejecución física del proyecto) hasta el año 06 (Largo Plazo). A 

continuación se valoran y cuantifican cada uno de los beneficios del proyecto: 

 

- PRIMERO: AUMENTO VALOR TIERRA 

 

Para efectos de cálculo de beneficios por valor de tierra, se tomó un promedio de valor de 

predio para a zona objetivo (Barrio Vuelta Bonita Casco urbano del Municipio de 

Entrerríos, Antioquia) del proyecto de la base de datos de Catastro Municipal (Funcionaria 

Adriana Villa), teniendo como premisa las condiciones en cuanto a redes y la dificultades 

para desarrollarse infraestructuras nuevas en el sector (lote promedio de 60 m2 de área), he 

igualmente se verifico la cantidad de predios libres o sin desarrollos (predios potenciales 

que no cuentan con construcciones). Por otro lado dentro de la base de Catastro se 

verificaron otras zonas con áreas promedio similares a la estudiada, ubicadas dentro del 

casco urbano y con unas condiciones similares en cuanto a cercanías a diversos servicios. 

 

Con los datos obtenidos se realizaron cálculos para verificación en cuanto a costos de 

aumentos de tierra producidos una vez se cuente con las redes de acueducto y alcantarillado 

para el sector descrito. A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 

 Valor Actual Predio Promedio (60m2):  $20.000.000 
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 Cantidad de Predios Sin Desarrollos:  40Und 

 

 Valor Predio Promedio (60m2):   $60.000.000 

Posterior al Proyecto 

 

 Valor Total Predios Actual:   $800.000.000 (1) 

Predios sin Desarrollarse 

 

 Valor Total Predios:    $2.400.000.000 (2) 

Predios sin Desarrollarse 

Posterior al Proyecto: 

 

 Diferencia Valores Actuales:   $1.600.000.000   

y Futuro de los Predios (1-2) 

 

 Se estima en Catastro que un predio anualmente aumente IPC respectivo para 

que el ejercicio sea más exacto. 

 

Por otro lado y con el ánimo de tener en cuenta la opinión de las personas en relación a la 

valorización de los predios, una vez sea efectuado el proyecto de redes de acueducto y 

alcantarillado, se efectuó una encuesta dentro de las personas que poseen predios dentro de 

la zona de influencia sin desarrollar. A continuación se describe los cálculos llevados a 

cabo: 

 

 Se plantearon como preguntas para los encuestados: Un predio en el sector de 

Vuelta Bonita, de 60 m2 de área aproximada, el cual actualmente se encuentra 

valorado por catastro entre $15.000.000 y $25.000.000. 

 

¿Cuál crees que es el precio actual dentro del rango planteado por catastro? 

 

¿Cuánto crees que puede valer unas ves sea llevado a cabo el proyecto de redes 

de acueducto y alcantarillado y que sobre tal zona pueda construirse? 

 

 Luego se realizó el cálculo de la muestra para llevar a cabo las encuestas: 

 

• N = Total de la población 40 Predios 

• Za^2 = 1.962 (si el nivel de confianza es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (donde q simplemente es el número de fracasos en la muestra), en 

este caso 1-0.05 = 0.95 

• s = variable de precisión o de desviación, la cual nos dice que tan alejado están 

los datos de la media (regularmente asumimos 3%, sí los datos no están tan 

dispersos, sí los datos están dispersos asuma 7%). 
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  N =   40 Predios 

  Za =  1,96 

  p =  0,05 

  q =  0,95 

  a =  0,03 

  (N-1) =  39 Predios 

 

    

   n =           (40)*(196^2)*(0,05)*(0,95)                 =   34 

    (0,03^2)*(40-1)+(1,96^2)*(0,05)*(0,95)            

 

 Luego se efectuaron las diferentes encuestas se encontraron los siguientes 

resultados: 

 

  

PERSONA QUE POSEEN PREDIO 

EN EL SECTOR DE VUELTA 

BONITA 

CEDULA 

O NIT 

VALOR PROM 

ESTIMADO 

POR EL 

ENCUESTADO 

PARA LOTE 

PROMEDIO 

(60m2) ENTRE 

15 Y 25 

MILLONES DE 

PESOS 

VALOR 

ESTIMADO 

POBLACION 

CON 

PROYECTO 

1 Fabian de Jesus Londoño Arango  3469614 $17.000.000 $58.000.000 

2 Nora Elcy Maya Palacio  21715242 $18.000.000 $60.000.000 

3 Beatriz Eleida Maya Palacio 21714938 $17.000.000 $45.000.000 

4 Maria del Carmen Maya Palacio 21470758 $20.000.000 $43.000.000 

5 Carlos Enrique Villa Perez  71905124 $18.000.000 $68.000.000 

6 Luis Alberto Moreno 15483504 $24.000.000 $60.000.000 

7 Ruben Arturo Perez  3469114 $22.000.000 $45.000.000 

8 Sergio Andres Tobon Londoño 1018426029 $20.000.000 $58.000.000 

9 Logiter  900211778 $25.000.000 $51.000.000 

10 Diana Cristina Tobon Lopera  21715078 $17.000.000 $54.000.000 

11 Alicia Agudelo Arango  21713729 $23.000.000 $63.000.000 

12 Conrado Albeiro Arango L 71905201 $25.000.000 $53.000.000 

13 Octavio Tobon Perez  3469238 $25.000.000 $67.000.000 

14 Ruben Dario Tobon P  y Otros  71905112 $19.000.000 $70.000.000 

15 Maria tersa del Carmen Tobon de R 21713408 $16.000.000 $61.000.000 

16 Elkin de Jesus Ruiz Tobon 71905713 $16.000.000 $60.000.000 

17 Carolina Palacio Londoño 1035832398 $19.000.000 $43.000.000 
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18 Isreal de Jesus Lopez Giraldo  8250041 $22.000.000 $40.000.000 

19 Claudia  Maria Hernandez Mona  42583292 $23.000.000 $62.000.000 

20 Francisco Angel Zapata Tapias  3556203 $25.000.000 $61.000.000 

21 Doralba Chavarria Gonzalez  43760509 $15.000.000 $60.000.000 

22 Flor Marina Perez Tobon 21714488 $18.000.000 $63.000.000 

23 Amadeo Perez  1038832717 $20.000.000 $47.000.000 

24 Ramon Emilio Agudelo Arango  3505613 $25.000.000 $69.000.000 

25 Julio Enrique lezcano Lopera  71825139 $19.000.000 $64.000.000 

26 Nilsa Maria Jaramillo Isaza 21468499 $16.000.000 $62.000.000 

27 Reinaldo Ernesto Zapata Lopez 8150864 $17.000.000 $61.000.000 

28 Luz Estela Maya Palacio 21714979 $24.000.000 $60.000.000 

29 Isabel Cristina Palacio 1035830336 $23.000.000 $55.000.000 

30 Gloria del Carmen Lopera Perez  21714493 $16.000.000 $60.000.000 

31 Pacual Vicente Correa Osorio 3469964 $17.000.000 $60.000.000 

32 Luis Esteban Marin Velez 1128390836 $22.000.000 $45.000.000 

33 Claudia Janeth Bustamante Monsalve  21853566 $23.000.000 $60.000.000 

34 Elvia Rosa Madrid Gil 21714088 $20.000.000 $65.000.000 

 

 Con los resultados obtenidos se llevó a cabo la regresión lineal para la obtención 

de la fórmula de estimación, en base al precio que consideran los encuestados 

debe de ser valor el lote promedio, una vez cuente con las redes de acueducto y 

alcantarillado, siendo que ellos estiman que actualmente el lote dentro de los 

promedios de catastro consideran vale actualmente el lote. 

 

 De dicha regresión se pudo hallar la siguiente ecuación: 

 

(Y)  = 59.993.500 – 0,1265 x (X) 

 

Y: Valor Estimado del Lote con Acueducto y Alcantarillado 

X: Valor Estimado del Lote Actualmente entre $15.000.000 y $25.000.000 

 

 Con los datos obtenidos de la encuesta, se pudo deducir que las personas del 

sector de Vuelta Bonita, opinan que dichos lotes una vez cuenten con las redes 

de acueducto y alcantarillado pueden llegar a valer en promedio alrededor de 

$58.000.000, dato que se encuentra cercano a los $60.000.000 estimados de los 

datos Catastro Municipal, en relación a zonas con características similares a la 

evaluada.  

 

 Con los datos obtenidos de la encuesta, se pudo deducir que las personas del 

sector de Vuelta Bonita, opinan que dichos lotes una vez cuenten con las redes 

de acueducto y alcantarillado pueden llegar a valer en promedio alrededor de 

$58.000.000, dato que se encuentra cercano a los $60.000.000 estimados de los 

datos Catastro Municipal, en relación a zonas con características similares a la 

evaluada.
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 A continuación se muestran los resultados de la regresión efectuada: 

Resumen         

         

Estadísticas de la regresión        
Coeficiente de correlación 
múltiple 0,051106418        

Coeficiente de determinación R^2 0,002611866        

R^2  ajustado 
-

0,028556513        

Error típico 8209625,639        
Observaciones 34        

         
ANÁLISIS DE VARIANZA         

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F 

Valor 
crítico de F 

   

Regresión 1 5,6479E+12 5,6479E+12 0,08379858 0,77408155    

Residuos 32 2,1567E+15 6,7398E+13       

Total 33 2,1624E+15          

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 59993500 8928636,27 6,71922321 1,3768E-07 41806463,1 78180536,9 41806463,1 78180536,9 
VALOR PROM ESTIMADO POR EL 
ENCUESTADO PARA LOTE 
PROMEDIO (60m2) ENTRE 15 Y 25 
MILLONES DE PESOS -0,1265 0,43699069 

-
0,28947985 0,77408155 

-
1,01662092 0,76362092 

-
1,01662092 0,76362092 
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- SEGUNDO: AUMENTO FACTURACIÒN SERVICIOS PÚBLICOS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 

Una vez ejecutado el proyecto de redes para el sector de Vuelta Bonita, se estima que 

alrededor de cuarenta (40) predios sin construcciones, sean desarrollados o edificados entre 

el primer y segundo año, en un mínimo de cuarenta (40) viviendas (siendo que para este 

sector pueden ser construidos hasta tres niveles por predio). Lo anterior de acuerdo con las 

proyecciones de desarrollo estimadas para el sector según el EOT (Esquema de 

Ordenamiento Territorial) vigente ara el Municipio de Entrerrios. 

 

De acuerdo con lo mencionado y según las tarifas actuales de la Unidad de Servicios 

Públicos, que hace parte de la Secretaria de Obras, Servicios Públicos y Valorización del 

Municipio de Entrerrios (entidad encargada de la prestación de servicios domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado para el casco urbano), nos encontramos con los montos promedios 

de cobro para viviendas o asentamientos en casco urbano y los promedios de consumos por 

viviendas. Dicha información es de vital importancia para la proyección de consumos y 

facturación para las nuevas viviendas o desarrollos que se generaran en el sector de Vuelta 

Bonita. 

 

- A continuación se efectúa el cálculo proyección de ingresos por concepto de servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado de los nuevos desarrollos esperados para un 

total de cinco (05) años posteriores al año de ejecución del proyecto: 

 

 Consumo Promedio de Agua:   15m3  

por Vivienda (m3) 

 

 Valor Promedio Potenciales para:  40 Und 

Nuevos Desarrollos 

 

 Promedios Viviendas Nuevas Esperadas: 40 Und 

(Primer Año posterior a la ejecución) 

 

 Incremento mínimo por año del valor:  4% (promedio IPC anual) 

los servicios públicos  

 

 Datos tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado año 01: 

 

COSTOS ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO EN CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, ANTIOQUIA (ESTRACTO 3) AÑO 01 

  

VARIABLE VALOR 

CONSUMO PROMEDIO 15m3/mes 

CARGO FIJO ACUEDUCTO $4.251 
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CARGO POR CONSUMO ACUEDUCTO 

(ENTRE 0-11M3) 
$1.291 

CARGO POR CONSUMO ACUEDUCTO 

(ENTRE 11-22M3) 
$1.519 

  

CONSUMO PROMEDIO 15m3/mes 

CARGO FIJO ALCANTARILLADO $1.933 

CARGO POR CONSUMO 

ALCANTARILLADO (ENTRE 0-11M3) 
$597 

CARGO POR CONSUMO 
ALCANTARILLADO (ENTRE 11-22M3) 

$702 

 

 

 Año cero (00):     Año de ejecución del proyecto 

 

 Año uno (01):     Veinte (20) viviendas nuevas  

Construidas 

 

CALCULO INGRESOS O FACTURACION DE AÑO 01 

   

DESCRIPCION VARIABLE VALOR 

  
VIVIENDAS NUEVAS CONSTRUIDAS AÑO 

01 
20 

A1 VIVIENDAS CON NUEVOS CONSUMOS 0 

B1 CONSUMO PROMEDIO 15m3/mes 

C1 CARGO FIJO ACUEDUCTO $4.251 

D1 
CARGO POR CONSUMO ACUEDUCTO 

(ENTRE 0-11M3) 
$1.291 

E1 
CARGO POR CONSUMO ACUEDUCTO 
(ENTRE 11-22M3) 

$1.519 

=(C1+11xD1+4x

E1)xA1 
TOTAL ACUEDUCTO MES $0 

   

  
VIVIENDAS NUEVAS CONSTRUIDAS AÑO 

01 
20 

A2 VIVIENDAS CON NUEVOS CONSUMOS 0 

B2 CONSUMO PROMEDIO 15m3/mes 

C2 CARGO FIJO ALCANTARILLADO $1.933 

D2 
CARGO POR CONSUMO 

ALCANTARILLADO (ENTRE 0-11M3) 
$597 

E2 
CARGO POR CONSUMO 

ALCANTARILLADO (ENTRE 11-22M3) 
$702 

=(C2+11xD2+4x

E2)xA2 
TOTAL ALCANTARILLADO MES $0 
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TOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 

(Mes) 
$0 

 

TOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 

(Año) 
$0 

 

 

 Año dos (02):     Veinte (20) viviendas nuevas  

Construidas e inicio de consumo 

de las viviendas construidas en el 

año 01.  

 

CALCULO INGRESOS O FACTURACION DE AÑO 02 

   

DESCRIPCION VARIABLE VALOR 

  
VIVIENDAS NUEVAS CONSTRUIDAS AÑO 

02 
20 

A1 VIVIENDAS CON NUEVOS CONSUMOS 20 

B1 CONSUMO PROMEDIO 15m3/mes 

C1 CARGO FIJO ACUEDUCTO $4.421 

D1 
CARGO POR CONSUMO ACUEDUCTO 
(ENTRE 0-11M3) 

$1.343 

E1 
CARGO POR CONSUMO ACUEDUCTO 

(ENTRE 11-22M3) 
$1.580 

=(C1+11xD1+4x
E1)xA1 

TOTAL ACUEDUCTO MES $510.182 

   

  
VIVIENDAS NUEVAS CONSTRUIDAS AÑO 
02 

20 

A2 VIVIENDAS CON NUEVOS CONSUMOS 20 

B2 CONSUMO PROMEDIO 15m3/mes 

C2 CARGO FIJO ALCANTARILLADO $2.010 

D2 
CARGO POR CONSUMO 

ALCANTARILLADO (ENTRE 0-11M3) 
$621 

E2 
CARGO POR CONSUMO 

ALCANTARILLADO (ENTRE 11-22M3) 
$730 

=(C2+11xD2+4x

E2)xA2 
TOTAL ALCANTARILLADO MES $235.206 

   

 

TOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 

(Mes) 
$745.389 

 

TOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 

(Año) 
$8.944.666 
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 Año tres (03):     Consumo de cuarenta (40)  

Viviendas. 

 

CALCULO INGRESOS O FACTURACION DE AÑO 03 

   

DESCRIPCION VARIABLE VALOR 

A1 VIVIENDAS CON NUEVOS CONSUMOS 40 

B1 CONSUMO PROMEDIO 15m3/mes 

C1 CARGO FIJO ACUEDUCTO $4.598 

D1 
CARGO POR CONSUMO ACUEDUCTO 
(ENTRE 0-11M3) 

$1.396 

E1 
CARGO POR CONSUMO ACUEDUCTO 

(ENTRE 11-22M3) 
$1.643 

=(C1+11xD1+4x
E1)xA1 

TOTAL ACUEDUCTO MES $1.061.179 

   

A2 VIVIENDAS CON NUEVOS CONSUMOS 40 

B2 CONSUMO PROMEDIO 15m3/mes 

C2 CARGO FIJO ALCANTARILLADO $2.091 

D2 
CARGO POR CONSUMO 
ALCANTARILLADO (ENTRE 0-11M3) 

$646 

E2 
CARGO POR CONSUMO 

ALCANTARILLADO (ENTRE 11-22M3) 
$759 

=(C2+11xD2+4x
E2)xA2 

TOTAL ALCANTARILLADO MES $489.229 

   

 

TOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 
(Mes) 

$1.550.409 

 

TOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 

(Año) 
$18.604.904 

 

 Año cuatro (04):     Consumo de cuarenta (40)  

Viviendas. 

 

CALCULO INGRESOS O FACTURACION DE AÑO 04 

   

DESCRIPCION VARIABLE VALOR 

A1 VIVIENDAS CON NUEVOS CONSUMOS 40 

B1 CONSUMO PROMEDIO 15m3/mes 

C1 CARGO FIJO ACUEDUCTO $4.782 

D1 
CARGO POR CONSUMO ACUEDUCTO 

(ENTRE 0-11M3) 
$1.452 

E1 
CARGO POR CONSUMO ACUEDUCTO 

(ENTRE 11-22M3) 
$1.709 
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=(C1+11xD1+4x

E1)xA1 
TOTAL ACUEDUCTO MES $1.103.627 

   

A2 VIVIENDAS CON NUEVOS CONSUMOS 40 

B2 CONSUMO PROMEDIO 15m3/mes 

C2 CARGO FIJO ALCANTARILLADO $2.174 

D2 
CARGO POR CONSUMO 

ALCANTARILLADO (ENTRE 0-11M3) 
$672 

E2 
CARGO POR CONSUMO 
ALCANTARILLADO (ENTRE 11-22M3) 

$790 

=(C2+11xD2+4x

E2)xA2 
TOTAL ALCANTARILLADO MES $508.798 

   

 

TOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 

(Mes) 
$1.612.425 

 

TOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 
(Año) 

$19.349.101 

 

 Año cinco (05):     Consumo de cuarenta (40)  

Viviendas. 

 

CALCULO INGRESOS O FACTURACION DE AÑO 05 

   

DESCRIPCION VARIABLE VALOR 

A1 VIVIENDAS CON NUEVOS CONSUMOS 40 

B1 CONSUMO PROMEDIO 15m3/mes 

C1 CARGO FIJO ACUEDUCTO $4.973 

D1 
CARGO POR CONSUMO ACUEDUCTO 

(ENTRE 0-11M3) 
$1.510 

E1 
CARGO POR CONSUMO ACUEDUCTO 
(ENTRE 11-22M3) 

$1.777 

=(C1+11xD1+4x

E1)xA1 
TOTAL ACUEDUCTO MES $1.147.772 

   

A2 VIVIENDAS CON NUEVOS CONSUMOS 40 

B2 CONSUMO PROMEDIO 15m3/mes 

C2 CARGO FIJO ALCANTARILLADO $2.261 

D2 
CARGO POR CONSUMO 

ALCANTARILLADO (ENTRE 0-11M3) 
$698 

E2 
CARGO POR CONSUMO 

ALCANTARILLADO (ENTRE 11-22M3) 
$821 

=(C2+11xD2+4x

E2)xA2 
TOTAL ALCANTARILLADO MES $529.150 

   

 

TOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 

(Mes) 
$1.676.922 
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TOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 

(Año) 
$20.123.065 

 

 

 Total (Proyección para Cinco (05) Años):   

 

FACTURADO AÑO 01 $0 

FACTURADO AÑO 02 $8.944.666 

FACTURADO AÑO 03 $18.604.904 

FACTURADO AÑO 04 $19.349.101 

FACTURADO AÑO 05 $20.123.065 

   

TOTAL $67.021.735 

 

 Anexo 04. Beneficio Facturación  

 

 

- TERCERO: COSTOS POR CONTAMINACION – TASA RETRIBUTIVA 

 

La Tasa Retributiva son los costos de los impuestos que debe de pagar un municipio por la 

contaminación de aguas utilizadas y vertimiento de las mismas sin un previo tratamiento 

antes de ser devueltas a los cauces. Se estima que con la eliminación de los vertimientos 

puntuales del Barrio Vuelta Bonita, Casco Urbano del Municipio de Entrerrios, Antioquia, 

al año se estarían ahorrando por concepto de Tasa Retributiva alrededor de $30.000.000, 

valor que se actualizara en los años con el IPC respectivo. 

 

A continuación se proyectan los ahorros en cinco (05) años por concepto de tasa retributiva: 

 

 Pago Promedio Actual Concepto: $80.000.000 (Anuales) 

Tasa Retributiva Año 01 

Sin Proyecto Ejecutado 

 

 Pago Promedio Por Pagar Concepto: $50.000.000 (Anuales) 

Tasa Retributiva Año 01 

Con Proyecto Ejecutado 

 

 Ahorro Pago Actual – Futuro:  $30.000.000 (Anual) 

Año 01 

 

 Ahorro Pago Actual – Futuro:  $31.200.000 (Anual) 

Año 02 (Aumento IPC 4%) 

 

 Ahorro Pago Actual – Futuro:  $32.448.000 (Anual) 

Año 03 (Aumento IPC 4%) 
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 Ahorro Pago Actual – Futuro:  $33.745.920 (Anual) 

Año 04 (Aumento IPC 4%) 

 

 Ahorro Pago Actual – Futuro:  $35.095.757(Anual) 

Año 05 (Aumento IPC 4%) 

 

 Total Año en Cinco Años:  $162.489.677 

en tasa retributiva 

 

 

- CUARTO: DEMANDAS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPIO 

 

Actualmente en el Municipio de Entrerrios, la Secretaria de Gobierno del Sector de Vuelta 

Bonita anualmente está recibiendo un promedio de tres (03) por la imposibilidad de brindar 

licencias de construcción en el sector, siendo que el mismo hace parte del casco urbano, paga 

impuestos como tal y no le es posible le sean garantizados los derechos para los usuarios de 

la zona. Es por esto que los usuarios que cuentan con predios en tal sector, buscando el 

beneficio de la igualdad en relación con el resto del casco urbano acuden a poner demandas 

en contra del municipio. 

 

Para tales demandas debe de contarse con jurídicos para que den respuestas a las demandas 

lo cual se ve reflejado en costos por asesoramiento u honorarios. A continuación se describen 

los contos respectivos y los ahorros que se generarían sin estas demandas: 

 

 

 Numero Promedio Demandas:   3Und (Anuales) 

Prom. Vuelta Bonita 

 

 Demandas Evitadas:    15Und 

En Cinco (05) Años 

 

 Valor Total Promedio Demanda Año 01: $3.000.000 

(Costo Honorarios Jurídico) 

 

 Ahorro por Demandas Año 01:   $9.000.000 

 

 Valor Total Promedio Demanda Año 02: $3.120.000 

(Costo Honorarios Jurídico) 

 

 Ahorro por Demandas Año 02:   $9.360.000 

 

 Valor Total Promedio Demanda Año 03: $3.244.800 

(Costo Honorarios Jurídico) 

 

 Ahorro por Demandas Año 03:   $9.734.400 
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 Valor Total Promedio Demanda Año 04: $3.373.592 

(Costo Honorarios Jurídico) 

 

 Ahorro por Demandas Año 04:   $10.123.776 

 Valor Total Promedio Demanda Año 04: $3.509.576 

(Costo Honorarios Jurídico) 

 

 Ahorro por Demandas Año 04:   $10.528.727 

 

 

 Ahorro Proyectado (al quinto año proyectado): $48.746.903 
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FLUJO DE CAJA ECONOMICO 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE VUELTA BONITA CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, ANTIOQUIA 

              

DESCRIPCION  AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10 TOTAL 

Egresos                           

  
Inversión y 
Ejecución 
Proyecto 

-$627.267.094                     -$627.267.094 

Ingresos                           

  
Aumento 
Valorización de 
Predios 

  $1.600.000.000 $64.000.000 $66.560.000 $69.222.400 $71.991.296 $74.870.948 $77.865.786 $80.980.417 $84.219.634 $87.588.419 $2.277.298.900 

  

Aumento 
Facturación 
Servicios 
Públicos 
Acueducto y 
Alcantarillado 

  $0 $8.944.666 $18.604.904 $19.349.101 $20.123.065 $20.927.988 $21.765.107 $22.635.711 $23.541.140 $24.482.785 $180.374.467 

Costos Evitados                           

  
Ahorro en Tasa 
Retributiva 

  $30.000.000 $31.200.000 $32.448.000 $33.745.920 $35.095.757 $36.499.587 $37.959.571 $39.477.953 $41.057.072 $42.699.354 $360.183.214 

  

Ahorro 
Demandas 
Servicios 
Públicos 

  $9.000.000 $9.360.000 $9.734.400 $10.123.776 $10.528.727 $10.949.876 $11.387.871 $11.843.386 $12.317.121 $12.809.806 $108.054.964 

              

Flujo Neto de Caja   -$627.267.094 $1.639.000.000 $113.504.666 $127.347.304 $132.441.197 $137.738.845 $143.248.399 $148.978.335 $154.937.468 $161.134.967 $167.580.365 $2.298.644.451 

 

VNA (BASE 6%) 
VALOR PRESENTE 
NETO 

-$627.267.094 $1.546.226.415 $101.018.749 $106.923.252 $104.905.833 $102.926.478 $100.984.469 $99.079.101 $97.209.684 $95.375.539 $93.576.001 $1.820.958.426 

TIR  
TASA INTERNA DE 
RETORNO 

157%            

B/C 
RELACION BENEFICIO 
COSTO 

3,9            

 

Tabla 22. Flujo de Caja Económico Proyecto. Fabricación Propia
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12. CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSIONES 

 

12.1. CRONOGRAMA 

 

Anexo 05. Cronograma 

 

12.2. FLUJO DE INVERSIONES 

 

 

Anexo 06. Flujo de Inversiones 
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