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1. Resumen ejecutivo del proyecto. 

 

En el diagnóstico realizado para elaborar el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 

“Abriaquí, una razón para creer”., se ha detectado que uno de los principales problemas de 

la población del municipio, que obstaculiza su desarrollo socio-económico y lo mantiene con 

unos índices de calidad de vida muy por debajo de los deseados, es la educación que reciben 

sus niños y jóvenes que, en el caso particular, se ve afectada por la deficiente infraestructura 

para impartir una educación de calidad a la población del municipio en edad escolar.  

Consecuente con el problema identificado se opta por la Construcción de un nuevo 

bloque de aulas y áreas administrativas para la Institución Educativa La Milagrosa, proyecto 

con el que se espera solucionar la problemática central del sector educación del municipio de 

Abriaquí. 

La solución a implementar consta de tres edificaciones que se construirán en un predio 

de propiedad del municipio, aledaño a la sede donde en la actualidad se imparte la educación 

básica, secundaria y media, cumpliendo con la normativa que en la actualidad rige sobre 

sismo resistencia (NSR10) y las diferentes normas que rigen el diseño de espacios destinados 

a la educación pública en Colombia. Ésta comprende seis aulas de clase de 63 m2 cada una, 

restaurante escolar, auditorio, baterías sanitarias, un aula de sistemas y un aula de profesores. 

Cabe destacar que este proyecto contribuye de una manera significativa a la consecución 

de los objetivos y metas propuestos en los diferentes Planes de Desarrollo a diferentes niveles 

de gobierno, nacional, departamental y municipal, y a la política pública de mejoramiento, 

adecuación y construcción de nueva infraestructura para la implementación de la jornada 

única escolar y por ende al mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia.  

El costo del proyecto de la Construcción de un nuevo bloque de aulas y áreas 

administrativas para la Institución Educativa La Milagrosa es de $ 1.925.449.046, que 

incluye costos directos e indirectos, interventoría y dotación. Recursos que serán financiados 

con aportes de: El municipio de Abriaquí por valor de $334.235.248, el departamento de 

Antioquia por valor de $757.504.856 y la nación a través del Ministerio de Educación 

Nacional por valor de $833.708.881. 



Con la implementación de este proyecto se verá beneficiada una población de 412 

estudiantes del municipio, que según estudios realizados por la CEPAL y el Banco Mundial 

se verán favorecidos con: El aumento de conocimientos y destrezas que incrementan la 

productividad del trabajo, el crecimiento del producto nacional (beneficio para el país) y del 

ingreso (beneficio para el individuo), y la disminución del tiempo que se requiere para el 

acceso al mercado laboral. 

2. Marco Teórico 

2.1. Marco de Referencia. 

Para la actual administración del municipio de Abriaquí es una prioridad fundamental 

proveer a su población en edad escolar de todos los medios y facilidades para acceder a una 

educación de calidad, no en vano constituye  a este sector como uno de los tres pilares del 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 y como una de las problemáticas de la educación 

en su jurisdicción las deficiencias físicas y estructurales de la infraestructura educativa; lo 

que va en detrimento de la calidad y cobertura de la educación impartida a los alumnos de la 

única Institución Educativa con que cuenta el municipio.  

Por tanto y siguiendo la misma línea del Plan de Desarrollo Municipal, se ha detectado 

que uno de los principales problemas de la población del municipio de Abriaquí, que 

obstaculiza su desarrollo socio-económico y lo mantiene con unos índices de calidad de vida 

muy por debajo de los deseados, es la clase de educación que reciben sus niños y jóvenes, 

que en el caso particular se ve afectada por los ambientes escolares inadecuados en que 

reciben las clases los estudiantes, además de la pertinencia en la educación y la calidad de 

los docentes que laboran en la Institución Educativa La Milagrosa, facetas que no se abordan 

en este trabajo ya que por ser el municipio de los 117 no certificados del departamento de 

Antioquia, no tiene autonomía para disponer de los recursos financieros que le corresponden 

del Sistema General de Participaciones para educación y mucho menos del nombramiento de 

los docentes ni es su potestad adecuar el currículo a las necesidades propias de la zona. 

2.2. Marco de Antecedentes. 

Ha sido un anhelo de todos los países progresistas brindar una educación con cobertura 

universal y de calidad a su población, con el fin de reducir los niveles de pobreza, mejorar 



los índices de desarrollo, incentivar la innovación y reducir la desigualdad. Después de 

consultar diversas fuentes de información, se encontró que la mejor y más acertada fuente 

son los documentos que ha expedido el Gobierno Nacional, apoyado todo esto en 

investigaciones previas, que dan el soporte académico necesario, para optar por la estrategia 

de implementación de la jornada única escolar como mecanismo para mejorar la calidad de 

la educación en Colombia. Es por esto que en el Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018: 

Todos por un nuevo país (2016), dedicada todo un capítulo a este sector y enuncia una visión 

en este aspecto: 

Colombia será un país conformado por ciudadanos con capacidad de convivir en paz, 

respetando los derechos humanos, la diversidad poblacional, las normas, y las 

instituciones. Colombia será el país más educado de América Latina en 2025, con un 

capital humano capaz de responder a las necesidades locales y globales, y de adaptarse 

a cambios en el entorno social, económico, cultural y ambiental, como agentes 

productivos, capacitados, y con oportunidad de desarrollar plenamente sus 

competencias, en el marco de una sociedad con igualdad de oportunidades. (p. 83) 

Para lograr este objetivo se establecen como prioridades nacionales aumentar la  

cobertura y el acceso a la educación con calidad.  

Para esto, los docentes, la infraestructura, la jornada de estudio, la institucionalidad, 

y la asignación de recursos deberán fortalecerse a fin de promover un avance 

sustancial de todo el proceso de formación, cerrando brechas con las naciones líderes 

en educación en el mundo, y al interior del país entre zonas urbanas y rurales y entre 

regiones. (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, (2016), 

p. 84)  

Poniendo especial énfasis en la educación de los niños y adolescentes. Siendo la 

excelencia docente y la implementación de la jornada única, las dos principales estrategias 

que el gobierno nacional busca fortalecer para mejorar la calidad de la educación en 

Colombia. El mismo Plan de Desarrollo enuncia los principios que regirán la estrategia de 

implementación de la jornada única: Equidad, para incentivar la igualdad de oportunidades 

entre los niños y jóvenes de las distintas regiones y entre los colegios públicos y privados y 

Calidad, como un espacio para fortalecer las competencias básicas – matemáticas, ciencias y 

lenguaje- sin dejar de lado el desarrollo personal, social y emocional del estudiante.   

Consecuente con lo anteriormente expuesto, el municipio de Abriaquí  ha optado por la 

estrategia de implementar la jornada única como medio para mejorar la calidad de la 

educación de sus jóvenes, bajo el supuesto de que al aumentar la permanencia de los alumnos 



en la escuela se mejoran los índices de desempeño de los estudiantes, por tanto  ha decidido 

gestionar los recursos necesarios, para por un lado remediar el deterioro de las instalaciones 

educativas y por otro lado, proveer la infraestructura necesaria para implementar la jornada 

única en el municipio. Soportado esto en diversas investigaciones: 

Señalan que una mayor duración de los estudiantes en las instituciones educativas 

contribuye al mejoramiento de la calidad, ya que se cuenta con más horas de clase 

para el fortalecimiento de competencias básicas. (Hincapié, 2014; García, Fernández 

y Weiss, 2013; Cerdan-Infantes y Vermeersch, 2007). De hecho, un mayor número 

de horas de instrucción en matemáticas favorece el desempeño de los estudiantes de 

acuerdo a las pruebas PISA 2012 (Avendaño et al., 2015a). Esto, además, contribuye 

al aumento de la participación laboral femenina y a la reducción del embarazo 

adolescente y puede incidir positivamente en la reducción de los menores infractores 

de la ley y en la disminución del consumo de sustancias psicoactivas, de la 

criminalidad y la violencia (Holland, 2012).  (Como se citó en PND 2014-2018 tomo 

1) 

Estudios adicionales realizados en países de Suramérica, como Chile dieron como 

resultado que la implementación de la jornada única “tuvo un efecto significativo en 

matemáticas y lenguaje, y que estos efectos se mantuvieron a largo plazo (Bellei, 2009) 

También se encontró que los efectos fueron mayores en las zonas rurales, que el embarazo 

adolescente se redujo y que, en general, las pruebas internas mejoraron. (Como se citó en 

Lineamientos del uso del tiempo 2016, p. 1). Aunque la implementación de la jornada única 

escolar en Colombia es un mandato de ley y está establecida desde 1.994 por media de la ley 

115, Ley general de educación, que contiene “las normas generales para regular el Servicios 

Público de la Educación que cumple una función social acorde con los intereses y las 

necesidades de las personas, de la familia y de la sociedad”, adicionalmente en su artículo 85 

reza “Jornadas en los establecimientos educativos. El servicio Público Educativo se prestará 

en las instituciones educativas en una solo jornada diurna.”, esta no ha logrado establecerse 

en el país, a un poco más de 20 años de la promulgación de esta ley continúa siendo letra 

muerta, solo en este gobierno se ha establecido una política claramente definida con objetivos 

y metas que cumplir.  

Para conseguir dar cumplimiento a la ley antes mencionada, se ha expedido el 

documento CONPES 3831(2016), del 03 de junio de 2015, donde se declara de 

importancia estratégica el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), para la 

implementación de la jornada única, que tiene un horizonte de cumplimiento de la 



política pública de educación a 2.030. Y establece como su prioridad resarcir el déficit 

de aulas, que se estiman en un total de 51.134 en todo el país.   

Como soporte legal adicional el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación 

ha promulgado dos decretos que dan forma, crean herramientas y establecen lineamientos 

para las entidades territoriales, que entre sus prioridades esté la implementación de la jornada 

única escolar. El 16 de julio de 2.105 publicó el decreto 1525 “Por el cual se establece la 

estructura y funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Financiamiento de la 

Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media y se adiciona el Decreto 1075 de 2.015 

– Decreto Único Reglamentario del Sector Educación” que determina las posibles fuentes de 

financiación y la gestión de los recursos de los proyecto de adecuación, mejora y construcción 

de nuevos ambientes escolares para prestar el servicio público de educación, bajo los 

estándares del MEN. 

El otro decreto es el 501 del 30 de marzo de 2016, “Por el cual se adiciona el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Educación para reglamentar la jornada única en los 

establecimientos educativos oficiales y el Programa para la Implementación de la Jornada 

Única y el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Media, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 57 y 60 de la Ley 1753 de 2.015.” que como lo  dice su título 

reglamenta los objetivos y características de la Jornada Única y establece los componentes y 

requisitos de los planes de implementación gradual en el servicios público de  educación.   

Cabe resaltar que la estrategia de implementación de la jornada única escolar en la 

educación básica y media, para que pueda ser efectiva, va de la mano de tener los docentes 

necesarios, servicios de restaurante escolar gratuito, transporte escolar, uso adecuado de las 

tecnologías de la información, entre otras dimensiones. Algunos de estos componentes, 

restaurante y transporte escolar gratuitos, están implementados desde hace varios años en el 

municipio de Abriaquí. 

 

2.3. Marco de Aproximación Teórica. 

Desde el siglo XX la educación de calidad se ha convertido en el  detonante de desarrollo 

de la humanidad, una educación que debe asumir según Jaques Delorsi (Delors, (1996.), págs. 

91-103) dos retos básicos, por un lado transmitir de manera eficaz, a cada vez más personas, 



un volumen de conocimientos cada vez más vasto y por otro definir las orientaciones para 

que los educandos no se vean sumergidos en una corriente de informaciones pasajeras que 

invaden la sociedad y que no les permiten definir su rumbo ni el de la comunidad.  

Este mismo autor, Jaques Delors (1996); plantea cuatro pilares del  conocimiento que la 

educación debe brindar a cada persona “aprender a conocer, es decir, adquirir los 

instrumentos de la comprensión; aprenderé a hacer, para poder influí sobre el propio entorno; 

aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los 

tres anteriores.” Es con estas facetas que se logra formar ciudadanos de bien, capaces de 

responder a los desafíos que planea el mundo actual y formadores de capital humano que 

potencialicen las competencias de un país o región. 

Agregando a lo anterior, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas, en el año 2015, promulga la Agenda “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible” que contiene  los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 

metas con el fin de complementar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y buscar cumplir 

las metas que no se alcanzaron. Uno de los ODS es “Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos” y establece metas, dentro de este objetivo, para el año 2030, tales como: 

 Velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad 

y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. 

 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida 

la enseñanza universitaria. 

 Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder 

al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

 Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades 

de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones 

de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 

inclusivos y eficaces para todos. 



Es dentro de este Objetivo de Desarrollo Sostenible y metas que se enmarca este proyecto 

de implementación de la jornada única en el municipio de Abriaquí. 

Son preocupante los resultados que han obtenido los estudiantes colombianos en las 

diferentes pruebas que se les realiza a nivel nacional e internacional para evaluar su 

rendimiento escolar. La OCDE en el documento Estudiantes de bajo rendimiento, por qué se 

quedan atrás y cómo ayudarlos a tener éxito (2016)ii, que analiza los resultados obtenidos en 

las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) que analiza los 

resultados de 64 países en estas pruebas en el año 2012 y en el caso específico de 

Latinoamérica cuatro de los ocho países que fueron evaluados obtuvieron  puestos entre los 

diez de peores resultados, entre ellos Colombia. En el prólogo del citado informe, a manera 

de resumen, se destaca que: 

… más de uno de cada cuatro alumnos de 15 años de los países de la OCDE no han 

alcanzado un nivel básico de conocimientos y habilidades en al menos una de las tres 

asignaturas principales evaluadas por PISA: lectura, matemáticas y ciencia. En 

números absolutos, esto significa que cerca de 13 millones de alumnos de 15 años en 

los 64 países y economías participantes en PISA 2012 tuvieron un bajo rendimiento 

en al menos una asignatura; en algunos países, este fue el caso de más de uno de cada 

dos alumnos (PISA Estudiantes de bajo rendimiento, por qué se quedan atrás y como 

ayudarles a tener éxito., pág. 3) 

Párrafos más adelante se señala que lograr los niveles deseados de desempeño de los 

estudiantes depende de las políticas y prácticas educativas implementadas y no de la 

capacidad económica del país. Y recomienda para mejorar el rendimiento de los 

alumnos: 

…incluir múltiples dimensiones, como: crear entornos de aprendizaje exigentes que 

apoyen a los alumnos; lograr la participación de padres y comunidades locales; alentar 

a los alumnos a que aprovechen al máximo las oportunidades educativas; identificar 

a los estudiantes con rendimientos bajos y ofrecer un apoyo focalizado para alumnos, 

escuelas y familias; ofrecer programas especiales para alumnos inmigrantes, de 

minorías lingüísticas y zonas rurales; atajar los estereotipos de género; reducir las 

desigualdades en el acceso a una educación temprana y limitar el uso de la agrupación 

de alumnos por habilidades. (PISA Estudiantes de bajo rendimiento, por qué se 

quedan atrás y como ayudarles a tener éxito., 2016) 

Es decir, se trata de ser eficientes y eficaces en la inversión de los escasos recursos 

públicos con que cuenta el estado para brindar a la población en edad escolar,  una educación 

de calidad que le permita alcanzar las habilidades básicas para su desempeño futuro.  



Como se indicó, los ambientes escolares apropiados son un componente importante en 

cuanto a la calidad de la educación se refiere, en el artículo lo escritó por Andrea Parra Triana 

y Paula Gutiérrez Martíneziii (Andrea Parra Triana, 2016, pág. 1), consultado en el (2016) 

dicen que estos espacios deben contemplar los siguientes componentes: Ambientes físicos 

adecuados, sana convivencia, procesos pedagógicos pertinentes, participación de las familias 

y la comunidad y articulación con otros sectores  y seguidamente argumentan: 

En primer lugar, la falta y poca pertinencia de infraestructura educativa y de 

instalaciones complementarias, especialmente en zonas rurales dispersas, es uno de 

los aspectos que dificultan el acceso de diferentes poblaciones a la educación. Desde 

la mirada de los ambientes dignos para el aprendizaje, esta infraestructura pasa 

necesariamente, por garantizar espacios seguros, cómodos, ambientalmente 

sostenibles, accesibles para todos y que mínimamente cumplan con la normatividad 

requerida. (Andrea Parra Triana, 2016, pág. 1) 

Y resaltando la importancia de la educación como factor determinante en el desarrollo 

socio-económico de un país, organizaciones como la CEPAL y la UNESCO (2005) 

manifestaron la necesidad de que al menos se reciban entre 11 y 12 años de educación formal 

para tener una gran probabilidad de salir de la pobreza. Adicionalmente, según estudios de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura (2016) 

calculan que los países con rentas medias-bajas, que alcanzan que los estudiantes con 15 años 

de edad alcancen un rendimiento básico en las pruebas PISA pueden llegar a incrementar su 

Producto Interno Bruto en al menos 28% en los próximos 80 años. Y los países de retas 

medias-altas incrementarían su PIB en al menos 16%. Es decir, que todos los esfuerzos que 

se hagan para incrementar el rendimiento escolar de los alumnos es mínimo en comparación 

los beneficios que se obtendrán en el mediano y largo plazo. 

Consecuente con lo anterior y siguiendo las directrices de las Naciones Unidas, el Estado 

Colombiano ha decidido contribuir a hacer realidad estos objetivos y aportar a la consecución 

de las metas establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En esta dirección 

en el plan de desarrollo 2014-2018 Todos por un Nuevo País, prioriza el sector educación y 

lo establece como uno de los jalonadores del desarrollo del país y establece la 

implementación de la jornada única escolar como una de las estrategias para mejorar la 

calidad de la educación Preescolar, Básica y Media en Colombia. Posteriormente el 

Departamento Nacional de Planeación, por medio del Consejo de Política Económica y 



Social elabora el documento CONPES  3831 de 2015 donde se declara el Plan Nacional de 

Infraestructura Educativa para la Implementación de la Jornada Única Escolar como 

estratégico para hacer de Colombia le país más educada de Latinoamérica en el año 2025. 

Cabe resaltar que la implementación de la jornada única, según el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) en el documento Lineamientos del uso del tiempo 2016, está 

soportada en diversos estudios que demuestran que “atender a una jornada de mayor duración 

tiene un impacto positivo en los logros académicos de los estudiantes. Sin embrago, este 

logro depende principalmente del contenido de esas horas adicionales” (Llanch, Drogue y 

Gigaglia, 2009). En este mismo documento y citando a Cotton (1989), se dice que los 

estudiantes que más se benefician con las horas adicionales son aquellos que tienen mayores 

dificultades con el aprendizaje. En este sentido la jornada contribuye a democratizar el 

aprendizaje de la población en edad escolar. 

2.4. Marco Conceptual. 

Jornada única: Para efectos de este documento se entiende por jornada única escolar 

aquella que se prestará durante cinco (5) días a la semana en horas diurnas y con un número 

de horas de exclusiva dedicación a la actividad pedagógica, como se establece en el Decreto 

501 del 30 de marzo de 2016, a saber: 

 

 

 Educación Preescolar  6 horas diarias. 

 Educación Básica Primaria  7 horas diarias. 

 Educación Básica Secundaria 8 horas diarias. 

 Educación   Medias   8 horas diarias. 
  

La implementación de la jornada única escolar es un propósito de política pública del 

Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 Todos por un Nuevo País, que busca otorgar una 

educación equitativa, aumentar la permanencia de los niños en las escuelas para mejorar la 

calidad de la formación y mitigar los riesgos de exposición de los niños en edad escolar al 

acceso de drogas psicoactivas, delincuencia.  Por tanto, el Ministerio de Educación Nacional 

tiene prevista la implementación de esta política, abordando las diferentes dimensiones que 

esta implica, tales como contar con los docentes necesarios, garantizar la alimentación 

escolar, implementar el uso pedagógico de tecnologías de la información y 



telecomunicaciones, y suplir las aulas educativas que hacen falta para lograr que los 

establecimientos oficiales del país puedan funcionar con una sola jornada. 

Educación: Proceso mediante el cual una persona de mayores conocimientos que otra 

en determinada área imparte instrucción a otra, ya sea de manera presencial o utilizando 

medios alternativos a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, la 

formación o la investigación.  

Servicio Público que el Estado debe brindar a sus ciudadanos, el Ministerio de Educación 

Nacional fue creado mediante la ley 7ª de agosto 25 de 1886. En junio de 1923, cambia el 

nombre de Ministerio de Instrucción Pública por el de Ministerio de Instrucción y Salubridad 

Públicas y, desde el 1º de enero de 1928 se le identifica con el nombre de Ministerio de 

Educación Nacional, según lo dispuso la Ley 56 de 1927.  

El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia establece que la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social.  El artículo 138 de 

la Ley 115 de 1994 establece que los establecimientos educativos deben contar con la planta 

física adecuada.  

El Plan Nacional de Desarrollo (2016), PND 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, 

establece dentro del propósito es construir una Colombia en paz, equitativa y educada. En el 

capítulo IV. Colombia, la más educada. Relaciona que la educación es el instrumento más 

poderoso para el cierre de brechas sociales, estas dinámicas aseguran grandes avances para 

el país en términos de movilidad social y laboral, beneficiando principalmente a los 

colombianos de menores ingresos.  

 

Calidad de la educación: Una educación de calidad es aquella que procura formar 

mejores seres humanos, ciudadanos que conozcan y ejerzan sus derechos y deberes como 

parte fundamental de la sociedad. Además, debe brindar los contenidos necesarios y 

suficientes para que permitan incorporar en los educandos las competencias para mejorar su 

desempeño y faciliten en acceso a un trabajo digno. 

 



En Colombia, el estado es el responsable de regular la educación con el fin de velar por 

su calidad, por la implementación de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 

física de los educandos; de garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias de acceso y permanencia educativa. 

 

El Colombia se busca otorgar una educación equitativa, aumentar la permanencia de los 

niños en las escuelas para mejorar la calidad de la formación y mitigar los riesgos de 

exposición de los niños en edad escolar al acceso de drogas psicoactivas, delincuencia.  

El artículo 138 de la Ley 115 de 1994 establece que los establecimientos educativos 

deben contar con la planta física adecuada. El artículo 84 de la misma norma se establece la 

necesidad de evaluar al personal docente, administrativo y la infraestructura física, de tal 

modo que se garantice el mejoramiento de la calidad del servicio educativo y la educación 

que se imparte. 

La paz, la equidad y la educación conforman un círculo virtuoso. Una sociedad en paz 

puede focalizar sus esfuerzos en el cierre de brechas y puede invertir recursos en mejorar la 

cobertura y calidad de su sistema educativo. Una sociedad educada cuenta con una fuerza 

laboral calificada, que recibe los retornos a la educación a través de oportunidades de 

generación de ingresos y de empleos de calidad, y cuenta con ciudadanos que resuelven sus 

conflictos sin recurrir a la violencia. 

Colombia la más Educada es uno de los tres pilares del PND 2014-2018 Todos por un 

nuevo país, cuya visión para el año 2025 es ser el país más educado de América Latina. En 

el marco de esta gran apuesta, se destaca el PNIE como una prioridad orientada a la 

implementación del programa de jornada única, y por medio de esta, a la consecución de 

mayor calidad y equidad en la educación básica y media. 

Cobertura: Este concepto se refiere a la relación que existe entre la población que tiene 

acceso al servicio de educación Preescolar, básica y Media (Sea pública o privada) y la que 

por diferentes causas no accede a la escuela. La relación matemática es: 

 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟
  



En Colombia el objetivo del Ministerio de Educación Nacional de incrementar la 

cobertura en los últimos grados (de séptimo a once) y disminuir la deserción. Esto genera la 

necesidad de infraestructura para tener la capacidad de cobertura en los alumnos que vienen 

de educación básica. Y a extender las condiciones de tal forma que se incluya la educación 

preescolar, con el fin de alcanzar la cobertura universal del grado de transición (grado 0). 

 

En la actualidad (2016) se aborda la importancia del logro de las metas de cobertura del 

gobierno, y con énfasis ampliación del acceso para los niños menos favorecidos. Se tiene 

importancia de reforzar la continuidad entre los servicios de primera infancia y 

escolarización, para garantizar que el grado de transición cumpla con eficacia la función de 

puente. 

Equidad: Cualidad que en quien la dispone lo moverá a dar a cada cual lo que se merece 

y corresponde. Mayormente, se trata de un término que se emplea en relación a la justicia, ya 

que implicará la imparcialidad a la hora de llevar a cabo un trato o un reparto. A la equidad 

se la considera como la representación del equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva. 

Aplicado al estado colombiano, le corresponde dar a sus ciudadanos las mismas 

oportunidades en todos los campos de la sociedad. Por algo en el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018: Todos por un nuevo país, establece dentro del propósito es construir una 

Colombia en paz, equitativa y educada. Concibiendo, la paz, la equidad y la educación 

conforman un círculo virtuoso. Una sociedad equitativa en donde todos los habitantes gozan 

de los mismos derechos y oportunidades permite la convivencia pacífica y facilita las 

condiciones de formación en capital humano.  

Dentro del contexto social y nacional, se podría manifestar que: La equidad propicia la 

paz y la educación; y la educación genera condiciones de paz y equidad. La paz favorece la 

equidad y la educación. 

3. Justificación 

 

La educación es un factor determinante en el desarrollo económico y social de un país. 

Es así, como el Estado Colombiano ha iniciado a implementar planes en este sentido, con el 



objeto de mejorar el acceso a la educación de calidad y en el Plan nacional de Desarrollo 

2014 -2018 “Todos por un nuevo País”, establece como una de las prioridades facilitar el 

acceso con calidad a la educación básica, media y terciaria y con  este fin propone diseñar e 

implementar un Plan Nacional de Infraestructura Educativa con el objetivo de adecuar y 

construir los espacios físicos necesarios para ampliar la cobertura y permitir la 

implementación de la jornada única escolar, buscando lograr que Colombia sea el país más 

educado de América Latina en el año 2025iv (Direccion Nacional de Planeacion, 2016, pág. 

67). 

La implementación de la jornada única escolar, está fundamentada en el supuesto de que 

al aumentar el tiempo de permanencia de los niños en la escuela se mejora la calidad de la 

educación y se reducen los riesgos de explotación laboral y sexual, uso de drogas e ingreso 

a la delincuencia juvenil. Estudios realizados en países como Chile y Argentina, demostraron 

que una mayor permanencia en las aulas de clase tiene un impacto positivo en los logros 

académicos de los alumnos. En Colombia los educandos de colegios de jornada única 

obtuvieron, en promedio, 2.5 puntos porcentuales más en los resultados de las pruebas 

SABER que los que asisten a colegios de jornadas de mañana y tardev  (Ministerio de 

Educación Nacional, 2016, pág. 1).  

3.1. Entorno del proyecto.  

 

El municipio de Abriaquí está ubicado en la subregión del occidente antioqueño, al 

noroeste de Colombia a una distancia de la ciudad de Medellín de 125 Km. La altura de la 

cabecera municipal es de 1.920 msnm., con una temperatura promedio de 19°C. El municipio 

tiene una extensión total de 290 Km2. Y está dividido en un corregimiento (La Antigua) y 

16 veredas. Limita al norte con los municipios de Frontino y Cañasgordas, por el este con los 

municipios de Giraldo y Santa Fe de Antioquia, por el oeste con el municipio de Urrao y 

Frontino y por el sur con el municipio de Urrao y Caicedo. La economía del municipio se 

basa en la ganadería de doble propósito, cultivos de café, granadilla, tomate de árbol, lulo y 

en menor proporción de hortalizas.  



Según datos del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Abriaquí, una razón para 

creer”, el municipio tiene una población de 2.128 habitantes, de los cuales, aproximadamente 

el 53,0% son hombres y el 47,0% son mujeres. La población en edad de 0 a 19 años es el 

32,0% del total. Y la que asiste a la educación formal en los niveles de preescolar, básica 

primaria y secundaria y media es del 18,6%. 

Figura 1: Ubicación y límites de Abriaquí 

 

Fuente: (Municipio de Abriaqui, 2016) 

 

 
 



Figura 2: División Territorial de Abriaquí 

 

 
Fuente: (Municipio de Abriaqui, 2016) 

 

 

 

 

 

 



3.2. Análisis de la Situación Actual.  

 

El municipio de Abriaquí, como la mayoría de los municipios de Antioquia, ha sido 

afectado por la violencia de los diferentes grupos armados que se disputan el dominio del 

territorio, lo que en la última década del siglo XX y primera del XXI ocasionó 

desplazamiento de un alto porcentaje de la población. En los últimos años y debido a la 

mejora de la seguridad y a la disminución de la intensidad del conflicto armado, la población 

ha ido retornando a sus parcelas y viviendas, lo que ha ocasionado un aumento de la 

población y por ende de la problemática social. Los habitantes del municipio, según el 

diagnóstico realizado en el Plan de Desarrollo 2016-2019, se ven afectados principalmente 

por problemáticas en los siguientes sectores: 

 Educación: las personas en edad escolar no cuentan con las instalaciones 

locativas adecuadas para recibir clases, la cobertura, con el aumento de la 

población ha venido disminuyendo y los índices de calidad de la educación están 

por debajo del promedio del departamento y la nación.  

 Salud: la gran mayoría de la población del municipio de Abriaquí está afiliada al 

régimen subsidiado de protección en salud, cerca del 90%, cuenta con este 

sistema. La problemática de este sector se concentra en las personas que no 

cumplen con los requisitos para pertenecer al SISBEN y no tienen la capacidad 

económica para asumir los costos de afiliación al régimen contributivo, pues la 

gran mayoría de la población que ejerce alguna actividad económica lo hace de 

manera informal, sin ningún tipo de protección social. Además la población que 

regresa no es atendida en el hospital por pertenecer a otra IPS que no  tiene sedes 

en la localidad. 

 Agua potable y saneamiento básico: el casco urbano del municipio de Abriaquí 

tiene una cobertura del 99% en el servicio de acueducto y alcantarillado, el 

problema real radica en el sector rural que, aunque cuenta con cuatro acueductos 

veredales, estos no suministran agua potable a sus suscriptores y la cobertura en 

alcantarillado es prácticamente nula. 

 Vivienda: el déficit de vivienda en el municipio de Abriaquí es más cualitativo 

que cuantitativo, en el casco urbano hay 48 viviendas y en el sector rural hay 295 

viviendas que requieren alguna intervención. La carencia de vivienda nueva es 

del 2% en la totalidad del territorio. 

Se ha decidido formular el proyecto en el sector educación, ya que en la actualidad la 

riqueza se genera a través del conocimiento que adquiere y tiene una sociedad. Esta, la 

educación, es la más importante y quizás la única herramienta para mejorar la distribución 



de la riqueza y aprovechar las oportunidades de desarrollo que a su vez impactan de manera 

positiva las demás problemáticas que afecta a una población.      

4. Análisis de Problemas 

4.1. Descripción de la situación existente con relación al problema 

 

La Institución Educativa la Milagrosa, tiene doce sedes, dos se ubican en el casco urbano, 

las demás están en la zona rural del municipio. En una de las sedes urbanas se imparte la 

educación básica secundaria (de grado 6 a grado 8) y la educación media (de grado 9 a grado 

11), además en ella funciona toda la estructura administrativa de la Institución, y la sede de 

preescolar y educación básica primaria, donde también se presta el servicio de restaurante 

escolar. Esta última fue construida hace 25 años y en la actualidad presenta carencias de 

espacios educativos, aulas de clase, zona de recreación activa y pasiva, baterías sanitarias, 

restaurante escolar, lo que dificulta la labor pedagógica de los docentes. 

La sede de prescolar y educación básica primaria es una construcción en mampostería 

con un área aproximada de 880 m2., cubierta en tejas de fibrocemento lo que hace que la 

temperatura en las aulas de clase aumente considerablemente y presenta goteras, la 

iluminación, tanto natural como artificial, no es la adecuada. Los pisos de toda la edificación 

están en mal estado, agrietados y en algunos casos el enchape está levantado, el restaurante 

escolar no cumple con los requisitos de higiene ni locativos, establecidos por las autoridades 

sanitarias, las baterías de baños están reventadas y presentan humedades en las paredes. 

Además, el sistema constructivo utilizado no cumple con los requerimientos mínimos 

contemplados en la NSR10 para edificaciones destinadas para uso escolar.  Sumado a las 

anteriores condiciones, la distancia entre ambas sedes, hace que la sede de primaria no tenga 

un control adecuado desde lo académico, administrativo y disciplinario.  

Lo anterior está generando inconvenientes, tanto a los alumnos como a los docentes, 

favoreciendo la indisciplina, el ausentismo y afectando la calidad de la educación, lo que sé 

que se ve reflejado en los resultados de las pruebas SABER y el bajo ingreso a la educación 

superior de los alumnos de grado 11° de la I.E. La Milagrosa. Además, se estima que esta 



deficiencia, afecte de manera significativa la productividad y competitividad del municipio 

en un futuro no muy lejano.    

4.2. Problema Central 

 

Para la determinación del problema central que afecta la educación en el municipio de 

Abriaquí hicimos varios análisis: 

 La importancia que tiene la educación como factor decisivo en el desarrollo socio-

económico de los pueblos. 

 El Plan de Desarrollo del municipio de Abriaquí 2016-2019 “Abriaquí, una razón 

para creer”, establece como una de sus prioridades la educación y como su 

problema principal las “Inadecuadas condiciones físicas y estructurales y 

espaciales de las sedes educativas”. 

 El Plan de desarrollo del departamento de Antioquia 2016-2019 “Antioquia 

piensa en grande” tiene como una de sus programas bandera “Más y mejor 

educación para la sociedad y las personas en el sector urbano” con el cual se 

pretende lograr una mayor cobertura en la educación preescolar, Básica y Media. 

 Por último, el Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 

tiene como una de sus metas hacer de Colombia el país más educado de América 

Latina en el año 2025 y formuló el Plan Nacional de Infraestructura Educativa 

(PNIE) que se materializó en el documento CONPES 3831 de 2015, que contiene 

ambiciosas metas en cuanto a infraestructura escolar se trata. 

 

Siguiendo entonces las directrices de los Planes de Desarrollo actuales de los distintos 

niveles de gobierno, y pudiendo establecer una línea clara que apunta a hacer del sector 

educación tenga un impulso especial en los próximos años, se decide trabajar esta temática y 

formular un proyecto sobre la principal problemática que afecta a la educación en el 

municipio de Abriaquí, que se determina como: Insuficiencia de infraestructura para la 

implementación de la política de jornada única. 

4.3. Magnitud actual del problema 

 

Para la determinación de la línea base, que nos permite establecer la magnitud actual de 

la problemática identificada en el sector educación del municipio de Abriaquí, se consultó a 

la secretaría de Planeación municipal que nos reportó información sobre la infraestructura 

educativa con que cuenta el municipio y a las directivas de la Institución Educativa la 



Milagrosa que dio información sobre la población que atiende. Con esta información se 

pudieron establecer los siguientes indicadores de línea base.        

 Una sede educativa de 880 m2. En malas condiciones arquitectónicas y 

estructurales. 

 412 alumnos de La Institución Educativa la Milagrosa, recibiendo clases en 

condiciones desfavorables. 

4.4. Causas que generan el problema. 

  

Para la determinación de las causas tanto directas como indirectas se procedió según lo 

recomienda la Metodología de Marco Lógico: Lluvia de ideas, problema central y 

determinación de causas y efectos.  Además se realiza  una exhaustiva investigación en 

fuentes de información locales, principalmente el PDM (Abriaquí, una razón para creer) 

vigente y autoridades locales. 

4.4.1. Causas Directas. 

 Diseños desactualizados.  

 Espacios educativos en mal estado y no cumplen con las normas de diseño 

arquitectónicas sobre ambientes escolares. 

4.4.2. Causas Indirectas. 

 Diseños no aprobados por la oficina de planeación municipal.  

 Diseños realizados sin tener en cuenta la normativa actual.  

 Construcciones ejecutadas sin tener en cuenta la normativa sobre diseño y 

construcción de ambientes escolares. 

 Falta de mantenimiento. 

4.5. Efectos generados por el problema. 

 

Para la determinación de los efectos directos e indirectos se procedió de la misma manera 

que para la establecer de las causas generadoras de la situación problemática. Realizándose 

énfasis en el ausentismo y lo reflejado en los resultados de las pruebas SABER y el bajo 

ingreso a la educación superior de los alumnos de grado 11° de la I.E. La Milagrosa. 



4.5.1. Efectos Directos. 

 Desmotivación para el ingreso y permanencia en la educación básica y media. 

 Ambiente no apto para la docencia. 

 Aumento de indisciplina. 

4.5.2. Efectos Indirectos. 

 Disminución de tiempo de permanencia en la escuela. 

 Disminución de la calidad de la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6. Diagrama de Árbol de Problemas. 

 
 

Fuente: Construcción Propia 
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5. Análisis de Involucrados 

5.1. Contextualización del análisis a realizar 

 

Para determinar los involucrados en el proceso se debe remitir a los entes encargados de 

impartir la educación pública en Colombia, a nivel nacional el Ministerio de Educación 

Nacional, en el departamento de Antioquia la Secretaría de Educación y el municipio de 

Abriaquí con su Secretaria de Educación coloca a la educación como una de sus prioridades 

para este cuatrienio 2016-2019. Todos estos como cooperantes en la parte financiera del 

proyecto y a la vez como beneficiarios, ya que con esta intervención se contribuye a la 

consecución de los objetivos y metas trazados por el gobierno nacional en el sector 

educación.  

Además a los anteriores involucrados se suman la comunidad en general (Estudiantes y 

sus familias) y los docentes de la Institución Educativa la Milagrosa, que verán favorecida 

su formación y las condiciones en que se imparte la docencia.  

Seguidamente, de manera más explícita se hace referencia a cada uno de estos actores, 

que como ya se dijo tienen alguna relación o incidencia en este proyecto, son: 

 El Ministerio de Educación Nacional es el primer interesado en la 

implementación de la jornada única escolar para dar cumplimiento a las metas 

establecidas en el PNIE y hacer de Colombia el país más educado en América 

Latina en el año 2025.  Su contribución al proyecto es de tipo financiero y su 

posición es favorable al proyecto.  

 El departamento de Antioquia como ente encargado de prestar el servicio de 

educación en los municipios no certificados tiene una posición favorable a la 

ejecución del proyecto, ya que contribuirá a mejorar los índices de cobertura y 

calidad de la educación en su jurisdicción. 

 La administración del municipio de Abriaquí que con la ampliación de la planta 

física de la Institución Educativa la Milagrosa y las acciones que viene 

implementando en beneficio de la comunidad educativa, como transporte escolar 

gratuito y el suministro de almuerzos para los estudiantes, incentivará el ingreso 

y permanencia de la población en edad escolar al sistema educativo.  

 Los estudiantes y sus familias son los beneficiados directos de la implementación 

de la jornada única escolar en el municipio, ya que se mejorarán las condiciones 

en que los alumnos reciben las clases, aumentará la permeancia en la escuela, 

con lo que mejorarán sus competencias para el ingreso a la educación superior o 

el acceso a un empleo digno y permitiendo así mejorar su calidad de vida y el 

incremento de sus ingresos. 



 Los docentes que verán mejoradas las condiciones en que desempeñan su labor 

educativa.   

 La comunidad en general que al contar con personas con una mejor educación 

verá mejorado su desarrollo socioeconómico. 

5.2.Matriz de Análisis de Involucrados 

 

Una vez identificados los actores potenciales que tienen alguna incidencia o expectativa 

con el proyecto, de acuerdo a información recolectada en fuentes secundarias o en la 

administración del municipio de Abriaquí se procedió a establecer la posición que tienen ante 

la ejecución del proyecto.   

Tabla 8 

Actores Involucrados 

 

ACTOR EXPECTATIVA X FUERZA = RESULTANTE POSICIÓN 

Ministerio de 

Educación 

4  5  20 Favorable 

Departamento 

de Antioquia 

4  5  20 Favorable 

Municipio de 

Abriaquí 

5  5  25 Favorable 

Oferentes 5  2  10 Favorable 

Docentes 5  2  10 Favorable 

Estudiantes 5  2  10 Favorable 

Comunidad 5  2  10 Favorable 

Fuente: Construcción Propia 
 

Seguidamente se hace un análisis más detallado de cada actor involucrado en la ejecución 

del proyecto. 



Tabla 9 

Interés y Contribución  

 

ACTOR ENTIDAD POSICIÓN 

INTERÉS/ 

ESPECTACTIVA 

CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN 

Nacional Ministerio 

de 

Educación 

Cooperante/

Beneficiario 

Financiera/Acceso a la 

educación de calidad. 

El Ministerio de Educación Nacional a través 

de la política de jornada única está interesado 

en la construcción y dotación de más y 

mejores espacios para la población en edad 

escolar (Preescolar, básica y media). 

Departamen

tal 

Antioquia Cooperante/

Beneficiario 

Financiera/Acceso a la 

educación de calidad. 

El departamento de Antioquia ha apoyado la 

construcción de infraestructura educativa en 

la mayoría de los municipios que lo 

componen, asesorándoles en la parte jurídica, 

técnica y de diseños, así como financiando la 

construcción y operación de los 

establecimientos educativos en los municipio 

no certificados de su jurisdicción. 

Municipal Abriaquí Cooperante/

Beneficiario 

Financiera/Acceso a la 

educación de calidad. 

El municipio de Abriaquí está interesado en 

mejorar la calidad de la educación que se 

imparte a los estudiantes de su territorio. 

Otro Oferentes Beneficiario Ejecución de obras 

civiles 

Todos los oferentes que tengan la capacidad 

financiera y técnica para la construcción de 

las obras civiles, están interesados en el 

proyecto, pues  los que resulten finalmente 

escogidos se beneficiará económicamente con 

la adjudicación del contrato de obra e 

interventoría.   

Otro Estudiantes 

y sus 

familias 

Beneficiario Facilidad en el acceso 

a la educación de 

calidad. 

Aprovechamiento adecuado de las 

instalaciones y facilidades que le brinda el 

estado para su educación. 

Otro Docentes Beneficiario Mejoramiento de las 

condiciones laborales 

Ampliando su formación pedagógica e 

impartiendo una educación de calidad. 

Otro Comunidad 

en general 

Beneficiario Incremento del 

desarrollo 

socioeconómico 

Aprovechando los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes para mejorar su calidad de 

vida. 

Fuente: Construcción Propia 

 



5.3. Definición de Estrategias de Gestión 

 

La responsabilidad de dirigir la estrategia de comunicaciones con todos los actores 

definidos anteriormente para este proyecto recae en cabeza del Alcalde municipal en cuanto 

al manejo de las relaciones sociales y políticas. En lo referente al componente técnico, que 

involucra la ejecución de las obras civiles, manejo de presupuesto, elaboración del 

cronograma de ejecución y escogencia de contratistas (Obra e Interventoría), la encargada es 

la oficina de Planeación y Desarrollo Territorial municipal. 

De acuerdo al análisis de involucrados realizado anteriormente, todos ellos tienen una 

posición favorable hacia el proyecto, situación que el Señor Alcalde municipal debe 

mantener, con especial énfasis en los actores del gobierno a nivel nacional y departamental, 

que deben mantener su interés para evitar riesgo de no financiación del proyecto. 

Primeramente, se deben hacer los contactos con los representantes de la comunidad ante los 

cuerpos colegiados necesarios a ambos niveles para comprometer al Ministerio de Educación 

Nacional y a la Secretaría de Educación del departamento de Antioquia para que viabilicen, 

prioricen y comprometan los recursos financieros para acometer la fase de ejecución del 

proyecto (Construcción de obras civiles).  

Una de las principales formas de despertar y mantener el interés en la ejecución del 

proyecto es recalcar la pertinencia del proyecto de acuerdo a los objetivos estratégicos de los 

Planes de Desarrollo Nacional y Departamental y poner especial énfasis en la importancia 

que tiene la educación como detonante de desarrollo socio-económico del país. 

Una vez obtenidos los recursos financieros para la ejecución del proyecto la oficina de 

Planeación municipal debe recopilar la información necesaria para elaborar un informe 

mensual de seguimiento y estado actual de avance de construcción de las obras, el cual, como 

estrategia para mantener a todos los involucrados interesados y adeptos al proyecto, debe ser 

presentado ante el MEN y la Secretaria de Educación departamental. 

En lo correspondiente a los docentes, estudiantes y comunidad en general, para mantener 

su posición favorable al proyecto, es socializarles los informes de avance de las obras de 

manera que sean entendibles para el común de las personas que no tengan conocimientos 



técnicos sobre construcción de obras civiles, además se deben organizar visitas guiadas, que 

dependiendo del interés de la comunidad se puede realizar con una periodicidad semanal o 

quincenal.  

La labor principal de la oficina de Planeación municipal en cuanto a la gestión de 

involucrados, además de realizar los informes de seguimiento de ejecución de obras, es velar 

para que los contratistas construyan las obras de acuerdo a los diseños, especificaciones 

técnicas, cantidades suficientes y recomendaciones dadas por la interventoría y delegados del 

gobierno nacional y departamental. Los conflictos presentados en la etapa de ejecución de 

obras civiles, se deben solucionar en los comités de obra que se realizarán con una 

periodicidad semanal o si la magnitud del conflicto lo amerita de manera inmediata una vez 

presentado el evento.  

Se debe evitar, en la medida de lo posible, que los desacuerdos presentados durante la 

construcción sobrepasen a un nivel superior, Gerente del proyecto (Alcalde) o a niveles de 

gobierno superiores (Secretaría de Educación Departamental o Ministerio de Educación 

Nacional).   

5.4. Población Afectada 

 

La población afectada por la situación que se está presentando en el municipio de 

Abriaquí con la educación, es toda la que habita su territorio, debido a la relación directa que 

existe entre acceso a la educación con calidad y pertinencia y el nivel de desarrollo socio-

económico de una región. Es decir, los 2.128 habitantes con que cuenta en la actualidad el 

municipio. 

5.5. Población Objetivo 

 

La población objetivo de esta intervención, en este caso, son todos los estudiantes y 

docentes de la Institución Educativa la Milagrosa.  

 
 



TABLA 7 

Población objetivo, discriminada por grados.  
 

ALUMNOS POR GRADO I.E. LA 

MIAGROSA. 

0° 31 

1° 38 

2° 27 

3° 37 

4° 42 

5° 37 

6° 35 

7° 41 

8° 36 

9° 36 

10° 27 

11° 25 

Docentes, personal directivo y 

administrativo. 25 

TOTAL 437 

Fuente: Plan de Desarrollo de Abriaquí (2016) 

5.6.Población a impactar directamente  

 

En este contexto, la población directamente afectada son los 412 alumnos que en la 

actualidad hacen parte la Institución Educativa la Milagrosa, Los cuales están distribuidos en 

los siguientes grados. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8 

Distribución de Alumnos 

 

ALUMNOS POR GRADO I.E. LA 

MIAGROSA. 

0° 31 

1° 38 

2° 27 

3° 37 

4° 42 

5° 37 

6° 35 

7° 41 

8° 36 

9° 36 

10° 27 

11° 25 

TOTAL 412 

Fuente: (Municipio de Abriaqui, 2016) 

6. Análisis de Soluciones 

6.1. Descripción de la iniciativa 

 

De acuerdo a la problemática central definida para el sector infraestructura educativa en 

el municipio de Abriaquí, se ha optado por la CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO BLOQUE 

DE AULAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA 

LA MILAGROSA, ya que por las características arquitectónicas y condiciones estructurales 

de la sede donde se dicta la educación Preescolar y Básica Primaria, no hace viable su 

repotenciación y la adecuación de sus espacios. Por tanto, se define como alternativa de 

solución a la problemática planteada la construcción de nuevos ambientes escolares 

cumpliendo con todos los requerimientos estructurales de la NSR10 y la norma NTC 4295. 

Otro de los tópicos tenidos en cuenta para preferir esta iniciativa, sobre las demás 

posibles, fue el análisis realizado a los diferentes planes de desarrollo de los niveles nacional, 

departamental y municipal que, sin excepción alguna, en la determinación de sus objetivos y 

metas del sector educación y más específicamente en cuanto a mejoramiento, adecuación o 



construcción de nuevas aulas establecen retos que cumplir durante el cuatrienio de sus 

administraciones.  

La alternativa de solución propuesta para ser implementada, como ya se expuso, es la 

construcción de un nuevo bloque para la Institución Educativa del municipio de Abriaquí, el 

cual consta de tres edificaciones que se construirán en un predio de propiedad del municipio, 

aledaño a la sede donde en la actualidad se imparte la educación básica secundaria y media, 

cumpliendo con la normativa que en la actualidad rige sobre sismoresistencia (NSR10) y las 

diferentes normas que rigen el diseño de espacios destinados a la educación pública en 

Colombia. El cual tiene como especificaciones generales, las siguientes: Estructura 1: seis 

aulas, dos aulas por nivel, con un área libre cada una de 63 m2. Estructura 2: en el primer 

nivel, restaurante escolar, cocina y bodega, con un área de 132,5 m2. En el segundo nivel un 

auditorio con un área de 132,5 m2. Estructura 3: en el primer nivel baterías sanitarias para 

hombres, mujeres, personas con movilidad reducida y cuarto de aseo, con un área de 65,4 

m2. En el segundo nivel un aula de sistemas y en el tercer nivel una sala para docentes con 

cuarto de baño y cocineta, cada uno de los niveles con la misma área del primer piso. En total 

el área a construir es de 1.120,40 m2. Contando áreas de circulación. La ubicación de este 

nuevo bloque, aledaño a la sección secundaria de la I.E. La Milagrosa, permite mejorar las 

condiciones en que se imparte y recibe educación, tanto para los docentes como para los 

alumnos y favorecer la implementación de la jornada única escolar en el municipio de 

Abriaquí. Y permite utilizar los espacios de zonas verdes y placa polideportiva cubierta a 

todos los alumnos de la I.E. La Milagrosa y disfrutar de la cercanía de la unidad deportiva 

municipal para sus ratos de esparcimiento. 

6.2. Localización 

 

Dentro de los factores analizados para la localización de la alternativa, se contempló la 

disponibilidad de lotes o predios propiedad del municipio, lotes a comprar por parte del 

municipio, lotes a donar por parte de particulares y que en el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial tuvieran una destinación acorde con las especificaciones de la intervención a 

realizar. 



Otro factor analizado fue la ubicación del predio, zona urbana del municipio, y aledaño 

a una de las sedes existentes de la Institución Educativa la Milagrosa que cuenta con 

disponibilidad inmediata de servicios públicos, agua, energía, telefonía e internet, 

primordiales para la ejecución de las obras civiles y posterior operación del proyecto. 

Además, se tuvieron en cuenta otros factores como: 

 Facilidad de acceso de la población beneficiada: La zona urbana del municipio 

de Abriaquí, como se puede observar en el mapa de la localidad, se encuentra en 

un punto equidistante de las veredas que lo componen y todas ellas, a excepción 

de las veredas El Cejen y el Tambo, tienen comunicación por carretera con el 

casco urbano. 

 Transporte y comunicaciones: además de la zona urbana el área rural del 

municipio tiene fácil comunicación por vía terrestre con el lugar donde se 

ejecutará el proyecto. 

 Disponibilidad de mano de obra: Facilidad de conseguir mano de obra cerca al 

área de construcción de las obras civiles, ya que la mayoría del personal de 

oficiales y obreros del municipio tiene su residencia a menos 3 Km. A la redonda 

del sitio.  

 Topografía: Por las características del relieve de la zona, este lote es uno de los 

pocos que tiene una topografía apta para la construcción de la nueva 

infraestructura, con la realización de movimientos de tierra mínimos y obras de 

adecuación de poco valor para acometer la construcción del proyecto.  

 

Una vez analizados los anteriores factores se determinó que la mejor alternativa para la 

Construcción de un nuevo bloque en la Institución Educativa la Milagrosa, es en el predio 

propiedad del municipio, aledaño a la sede secundaria, con lo cual se optimizarán los costos 

de la inversión y posterior operación del proyecto. 

6.3. Aporte a la política pública 

 

Adelantar este proyecto, tiene contribuciones a la política pública en los ámbitos 

Nacional, Regional y Local. Así: 

En lo local: en el municipio de Abriaquí. El Plan de Desarrollo Municpal - "Abriaquí, 

Una razón para creer". Tiene dentro de sus objetivos mejorar la infraestructura física 

educativa mediante alianzas estratégicas. Con el programa, accesibilidad y Seguridad: 



Educación con calidad, una razón para creer. Y su meta es, Ampliar la capacidad de 

Infraestructura educativa al 100%.  

Departamental: El Plan de Desarrollo Departamental - "Antioquia Piensa en Grande". 

Tiene dentro de su Objetivo: Mejorar y aumentar las capacidades de la población Antioqueña 

para la paz, la prosperidad, la competitividad y la justicia social. Con el programa  Más y 

mejor educación para la sociedad y las personas en el sector urbano. Y su meta Construcción 

de aulas nuevas en establecimientos educativos urbanos. 1.308. 

Nacional: El gobierno nacional en su Plan de Desarrollo “Todos por un nuevo país” en 

el capítulo IV “COLOMBIA, LA MÁS EDUCADA” reza que “Colombia será el país más 

educado de América Latina en el año 2025” y establece como objetivo de este capítulo 

“Cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, entre individuos, grupos poblacionales 

y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad 

de oportunidades para todos los ciudadanos” y da los lineamientos generales para 

implementar el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), plan que es formulado a 

través del Documento CONPES, 3831, Declaración de importancia estratégica del Plan 

Nacional de Infraestructura Educativa para la implementación de la jornada única escolar, 

cuya meta es la Construcción, ampliación o mejoramiento de 30,680 aulas al año 2018. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Trascendiendo el ámbito nacional la ONU  en los 

ODS en su objetivo 4 establece: "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos". Y como una de 

sus metas “Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de 

los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que 

ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.” 

6.4.Análisis del mercado 

  

Para determinar la oferta y demanda de este proyecto no remitimos al diagnóstico 

realizado por la administración del municipio de Abriaquí y plasmado en el Plan de 

Desarrollo vigente.  



Basados entonces, en la información contenida en este Plan se establece como mercado 

la población en edad escolar del municipio que asiste a la Institución Educativa la Milagrosa 

y como bien que el proyecto va a entregar la Construcción de un nuevo bloque de aulas y 

áreas administrativas para la Institución Educativa La Milagrosa.   

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO BLOQUE DE 

AULAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LA MILAGROSA DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ, 

ANTIOQUIA 

Tabla 9 

Análisis de Mercado 

          

BIEN O SERVICIO AÑO OFERTA DEMANDA DÉFICIT 

Metros cuadrados (m2) 

de nueva 

infraestructura 

construida. 

2014               -              880,0            880,0  

2015               -           1.000,0         1.000,0  

2016               -           1.220,4         1.220,4  

2017               -           1.220,4         1.220,4  

2018               -           1.220,4         1.220,4  

2019               -           1.220,4         1.220,4  

2020               -           1.220,4         1.220,4  

Fuente: (Municipio de Abriaqui, 2016) 

7. Objetivo General  

Construcción de un nuevo bloque en la Institución Educativa la Milagrosa. 

7.1.Objetivos Específicos. 

 Revisión de diseños existentes cumpliendo con la normativa vigente sobre construcción 

de ambientes escolares. 

 

 Suministrar ambientes pedagógicos seguros, adecuados y amables con el docente y 

estudiante facilitando la labor docente y el aprendizaje y permanencia de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 



7.2.Diagrama de Árbol de Objetivos.  

 
Tabla 10 
Diagrama de Árbol de Objetivos 
 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura suficiente para la implemantación de la jornada única

Diseños cumplen con la 
normativada vigente.

Espacios educativos cumplen con las normas de
diseño arquitectónicas sobre ambientes 

escolares.

Implementación de la 
jornada única.

Motivación para el ingreso y 
permanencia en la educación básica y 

media.

Ambientes aptos para 
la docencia.

Disminución de 
indisciplina.

Diseños aprobados por la
oficina de planeacíon 

municipal.

Diseños cumplen con la 
normativa actual.

Construcciones 
ejecutadas de acuerdo a

la normativa sobre diseño 
y construcción de 

ambientes  escolares

Realización de 
mantenimiento 

preventivo.

Aumento de horas de permanencia en la escuela.



8. Matriz de Análisis de Riesgos. 

Tabla 11 
Matriz de Análisis de Riesgos 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO EFECTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

La jornada única 
escolar deja de ser 
una prioridad para 
el estado 

remoto alto  
desaprovechamiento 
de la infraestructura 
construida 

Implementación de 
programas educativos. 

Des financiación de 
la obra. 

ocasional alto 

Disminución en la 
ritmo en ejecución 
de obra. 
Retraso en la entrega 
final de la obra 

verificar la real capacidad 
residual de contratación 
del oferente seleccionado. 
Asegurar la disponibilidad 
de los recursos de las 
diferentes entidades 
financiadoras. 

Variación de precios 
de materiales e 
insumos  

remoto muy bajo Imposibilidad de 
ejecutar  todas las 
actividades 
inherentes al 
proyecto. 
Desequilibrio 
económico del 
contrato. Obras 
inconclusas. 

Actualizar precios para el 
proceso de adjudicación 
del contrato de obra 
Realizar pre compra de 
materiales e insumos una 
vez firmado el contrato. 

Problemas de orden 
público en la región 
( extorsión, 
Vandalismo) 

Ocasional Moderado 

Disminución de los 
recursos financieros 
para la ejecución del 
proyecto 

Solicitar acompañamiento 
de la fuerza pública 

Problemas 
climáticos, 
temporada invernal  
que dificulta la  
ejecución de las 
obras. 

Ocasional Moderado 
Incumplimiento del 
cronograma 
propuesto 

programación de ejecución 
de obras en temporada 
seca. 
Construir cubrimiento, 
invernadero;  en zona de 
obras  

 
Fuente: Construcción propia 

9. Costos de la Alternativa 

 

El costo total de la alternativa para la construcción de un nuevo bloque de aulas y áreas 

administrativas para la Institución Educativa la Milagrosa asciende a $1.925.449.046.00 

Calculado de acuerdo a las actividades propias de la construcción con la inclusión de la 

administración y la interventoría. Anexo A 



10.  Estructura de Desglose de Trabajo. 

 

Se relaciona en el cuadro siguiente los capítulos generales.  Para más ampliación se debe 

remitir al anexo B 

 

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

1 ENTREGA DE DISEÑOS DEFINITIVOS $ 12.500.000 

2 APROBACIÓN DE DISEÑOS $ 500.000 

3 PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA $ 2.000.000 

4 PRELIMINARES $ 11.521.992 

5 
EXCAVACIONES, LLENOS Y MOVIMIENTOS DE 

TIERRA $ 17.533.203 

6 
CONCRETOS, ESTUCTURAS DE CONTENCIÓN Y 

ACERO DE REFUERZO $ 475.232.860 

7 ESTRUCTURA METÁLICA $ 114.308.918 

8 MAMPOSTERÍA $ 89.723.962 

9 REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA $ 88.246.525 

10 PISOS $ 172.143.650 

11 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS $ 12.593.116 

12 APARATOS SANITARIOS  Y MUEBLES. $ 17.615.932 

13 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA. $ 149.068.069 

14 CUBIERTAS Y CIELOS. $ 60.606.103 

15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 78.357.912 

16 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA $ 6.590.520 

17 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS $ 7.558.656 

18 
CERTIFICACIÓN RETIE Y TRAMITES DE 

LEGALIZACIÓN DE EPM. $ 3.500.000 

19 CERRAMIENTO Y URBANISMO $ 34.322.928 

20 DOTACIÓN $ 50.000.000 

21 ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD $ 410.553.068 

22 INTERVENTORÍA DE OBRA+ $ 110.971.632 

TOTAL COSTO ALTERNATIVA $ 1.925.449.046 
Fuente: Construcción propia 

 

 

 

 



11.  Estructura de Costos. 

 

Se relaciona en el cuadro siguiente los capítulos generales.  Para más ampliación se debe 

remitir al anexo C 

 

ITEM DESCRIPCION 
ADMINISTRATIVOS E 

INTERVENTORIA 
COSTO OBRA COSTO TOTAL 

  Entrega de diseños 

definitivos  12.500.000,00  
    

  Aprobación de los 

diseños. 
    500.000,00  

    

  Proceso de selección de 

contratista. 
             2.000.000,00  

    

  Preliminares            11.521.992,00    

  Excavaciones, Llenos y 

Movimientos de tierra. 
           17.533.203,00  

  

  Concretos, estructuras de 

contención y acero de 

refuerzo.   

       475.232.860,00  

  

  Estructura metálica          114.308.918,00    

  Mampostería.            89.723.962,00    

  Revoques, Enchapes y 

Pintura. 
           88.246.525,00  

  

  Pisos          172.143.650,00    

  Instalaciones hidráulicas y 

sanitarias            12.593.116,00  

  

  Aparatos sanitarios y 

muebles.            17.615.932,00  

  

  Carpintería metálica y de 

madera.          149.068.069,00  

  

  Cubiertas y cielos.            60.606.103,00    

  Instalaciones eléctricas.            78.357.912,00    

  Sistema de puesta a tierra.              6.590.520,00    

  Sistema de protección 

contra rayos.              7.558.656,00  

  

  Certificación Retie y 

trámites de legalización de 

EPM.              3.500.000,00  

  

  Cerramiento y Urbanismo.            34.322.928,00    

  Dotación              50.000.000,00      

  Administración y Utilidad          410.553.068,00    

  Interventoría de Obra.           110.971.632,00      

  COSTOS TOTALES           175.971.632,00      1.749.477.414,00     1.925.449.046,00  

Fuente: Construcción propia 

 



12. Valoración de Ingresos y Beneficios 

12.1. Identificación y definición 

 

Los beneficios, en la evaluación social de proyectos, se entienden como “la mayor 

riqueza para el país asociada a la mayor disponibilidad de bienes y servicios que se generan 

con los proyectos (crecimiento económico)” (Evaluación social de inversiones públicas: 

Enfoques alternativos y su aplicabilidad para Latinoamérica, 2016, pág. 10) vi . 

Adicionalmente a esto, la CEPAL en el libro Educación, Eficiencia y Equidad, define “la 

educación como un bien de inversión y, como tal, constituye una contribución relevante al 

desarrollo económico.”  (Educación, Eficiencia y Equidad, 2016, pág. 8). Y plantea que la 

inversión en educación trae varios beneficios, como: 

 “El aumento de conocimientos y destrezas que incrementan la productividad del 

trabajo. 

 El crecimiento del producto nacional (beneficio para el país) y del ingreso 

(beneficio para el individuo). 

 La disminución del tiempo que se requiere para el acceso al mercado laboral.” 

Adicional a los beneficios anteriores, este proyecto beneficia a un grupo de población 

del municipio de Abriaquí, durante la etapa de inversión, mediante el empleo formal 

generado en la mano de obra no calificada utilizada para la construcción de las obras civiles.   

12.2. Cuantificación de beneficios. 

 

Consecuente con lo anteriormente expuesto, el Banco Mundial establece tasas de retorno 

para diferentes sectores, entre ellos la educación, en la siguiente tabla se muestran los valores 

propuestos por el BM, los cuales serán utilizados para cuantificar el aporte al Producto 

Interno Bruto del país: 

Social Privada 

Básica Secundaria Superior Básica Secundaria Superior 

17,9 12,8 12,3 26,2 16,8 19,7 
Fuente: Banco Mundial 1995 Publicado en (Educación, Eficiencia y Equidad, 2016)  



Basados en esta información y dividiendo el valor total del proyecto por el total de la 

población directamente beneficiada, se obtiene un costo por beneficiario directo de 

$4.673.420, valor al cual le aplicamos la anterior tasa de retorno social dependiendo del nivel 

de educación y nos da un incremento en el PIB nacional, por alumno beneficiado de: 

 Educación Primaria:  $ 836.542. 

 Educación Secundaria:  $ 598.198. 

En la siguiente tabla se muestra el aporte total por beneficiario directo y el incremento 

del PIB por año con que contribuye este proyecto al desarrollo del país. 

Tabla: 12 

Tasa de Retorno BM 

NIVEL DE 

EDUCAIÓN 
ALUMNOS 

COSTO POR 

ALUMNO 

TASA 

DERETORNO 

BM 

BENEFICIO 

POR ALUMNO 

BENEFICIO 

(Incremento del 

PIB) 

Básica 212  $       4.673.420  17,90%  $           836.542   $   177.346.943  

Secundaria 200  $       4.673.420  12,80%  $           598.198   $   119.639.552  

TOTAL 412        $   296.986.495  

Fuente: Construcción Propia 

Tomando, para efectos contables, la vida útil de la infraestructura construida como 20 

años, tenemos un beneficio por inversión en educación de 5.940 millones de pesos 

aproximadamente. 

Por otro lado, se calcula que, durante la etapa de construcción de las obras civiles, diez 

meses, según el cronograma anexo, se crearán 25 empleos de mano de obra no calificada, los 

cuales serán personas de la comunidad, padres de familia de los alumnos de la Institución 

Educativa la Milagrosa, empleos que demandan una inversión de 280 millones de pesos. 

Por tanto, podemos concluir que el proyecto de Construcción de un nuevo bloque para 

la Institución Educativa la Milagrosa del municipio de Abriaquí, Antioquia, es socialmente 

rentable para la comunidad del municipio y para el país en general. 

 

 

 

 



13. Matriz de Marco Lógico 

Se relaciona en el cuadro siguiente.  Para más ampliación se debe remitir al anexo D 

 

  RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

MEDIOS 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

F
in

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Objetivo 4: "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos" 

Meta 8: Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas 

discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 

violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

Documento CONPES, 3831, Declaración de importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura 

Educativa para la implementación de la jornada única escolar. 

Meta: Construcción, ampliación o mejoramiento de 30,680 aulas al año 2018. 

Plan de Desarrollo Departamental - "Antioquia Piensa en Grande". 

Objetivo: Mejorar y aumentar las capacidades de la población Antioqueña para la paz, la prosperidad, la 

competitividad y la justicia social. 

Programa: Más y mejor educación para la sociedad y las personas en el sector urbano. 

Meta: Construcción de aulas nuevas en establecimientos educativos urbanos. 1.308. 

Plan de Desarrollo Municipal - "Abriaquí, Una razón para creer". 

Objetivo: Mejorar la infraestructura física educativa mediante alianzas estratégicas. 

Programa: Accesibilidad y Seguridad: Educación con calidad, una razón para creer. 

Meta: Ampliar la capacidad de Infraestructura educativa al 100%. 

P
ro

p
ó

si
to

 

Construcción de un nuevo 

bloque en la Institución 

Educativa la Milagrosa 

Cumplimiento al 100% de los 

requisitos de los espacios 

educativos. 

Acta de revisión de la 

secretaría de educación. 

El municipio garantiza 

la sostenibilidad de la 

planta física y el 

departamento de 

Antioquia mantiene la 

planta docente 

necesaria. 

412 Estudiantes beneficiados  

con la nueva infraestructura. 

SIMAT (Sistema de 

Matricula Estudiantil de 

Educación Básica y 

Media) 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

Validación de diseños 

estructurales, 

arquitectónicos, 

hidrosanitarios, eléctricos. 

Diseños totalmente revisados 

y aprobados. 

Diseños (Planos), 

presupuesto y licencia de 

construcción. 

Se mantiene vigente la 

Norma Técnica 

Colombiana (NTC) 

4595, Ingeniería Civil 

y Arquitectura. 

Planeamiento y diseño 

de Instalaciones y 

Ambientes Escolares. 

Ejecución de obras civiles 1.120 m2 construidos 

cumpliendo con las normas 

estructurales y de diseño 

ambientes escolares, al 

finalizar el año 2017. 

Acta de liquidación y 

recibo definitivo de obra. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Entrega de diseños 

definitivos  12.500.000,00  

Acta de liquidación y 

recibo de contrato de 

revisión de diseños. 

Los precios de 

mercado de los 

insumos (Mano de 

Obra, Transporte, 

Maquinaria, Equipo y 

Materiales) 

permanecen en un 

rango de ± 7%. 

Aprobación de los diseños.            500.000,00  Licencia de construcción 

Proceso de selección de 

contratista.  2.000.000,00  
Documentos publicados 

en el SECOP 

Preliminares  11.521.992,00  Actas de recibo parcial de 

obra. Excavaciones, Llenos y 

Movimientos de tierra. 
   17.533.203,00  

Concretos, estructuras de 

contención y acero de 

esfuerzo. 

     475.232.860,00  



Estructura metálica    114.308.918,00  

Mampostería. 89.723.962,00  

Revoques, Enchapes y 

Pintura. 
88.246.525,00  

Pisos  172.143.650,00  

Instalaciones hidráulicas y 

sanitarias 12.593.116,00  

Aparatos sanitarios y 

muebles. 17.615.932,00  

Carpintería metálica y de 

madera.              149.068.069,00  

Cubiertas y cielos. 60.606.103,00  

Instalaciones eléctricas.  78.357.912,00  

Sistema de puesta a tierra. 6.590.520,00  

Sistema de protección 

contra rayos.               7.558.656,00  

Certificación Retie y 

trámites de legalización de 

EPM.            3.500.000,00  

Cerramiento y Urbanismo. 34.322.928,00  

Dotación       50.000.000,00  

Administración y Utilidad        410.553.068,00  

Interventoría de Obra.  110.971.632,00  

 Fuente: Construcción Propia 

13.1. Análisis Horizontal 

 

La lógica horizontal se realiza sobre la estructura de la Matriz de Marco Lógico (MML) 

para comprobar que los medios de verificación sean los adecuados para obtener los datos e 

información suficientes con que mediremos los indicadores propuestos y estos indicadores 

sean los apropiados para evaluar la consecución de los objetivos y realizar el seguimiento del 

proyecto en cuestión. Cabe destacar que, tanto los medios de verificación como los 

indicadores, deben ser de fácil consecución y que la inversión de recursos para obtenerlos 

sea mínima.  

En este caso y debido a que las características del proyecto así lo permiten, se han elegido 

indicadores de tipo cuantitativo y los medios de verificación son todos documentos de fácil 

consecución y consulta, todo esto permitirá evaluar de manera certera el logro del objetivo 

del proyecto y la contribución de éste a la política pública nacional en el sector de 

construcción de infraestructura educativa. 

 



13.2. Análisis Vertical 

 

Este análisis se realiza con el fin de comprobar la lógica vertical de la matriz de marco 

lógica anteriormente propuesta, que los supuestos (situaciones que deben ocurrir) sean 

suficientes y necesarias para que el nivel superior de la MML se cumpla. En este caso 

particular todas las obras que componen la construcción del bloque para la ampliación de la 

Institución Educativa la Milagrosa se ejecuten con un orden preestablecido, conforme a las 

especificaciones y diseños estructurales y arquitectónicos y con la calidad, cantidades y 

calidad adecuadas para, una vez terminadas tener construido el bloque adicional a la 

infraestructura existente. Si se amplía la Institución y se aseguran el mantenimiento de la 

infraestructura construida y la planta docente necesaria para el normal funcionamiento de la 

Institución Educativa se contribuirá de manera significativa a la consecución de las metas 

que en el sector de infraestructura educativa tiene el plan de desarrollo 2016-2019 del 

municipio de Abriaquí. Y se hará una contribución a la consecución de los objetivos 

plasmados en los niveles de gobierno departamental y nacional, además se aporta a  la 

obtención de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 específicamente a la meta 8 

“Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y 

las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan 

entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.”   

14. Cronograma de Ejecución. 

Conformado por los capítulos principales a ejecutar en relación con el tiempo y su flujo 

de inversión en ese periodo. Ver anexo E. 

15. Apéndices (Ver Anexos Excel) 

 

ANEXO A. COSTO DE ALTERNATIVA 

ANEXO B. ESTRUCTURA DESGLOCE DE TRABAJO (EDT) 

ANEXO C. ESTRUCTURA DE COSTOS 

ANEXO D. MATRIZ DE MARCO LOGICO (M.M.L) 

ANEXO E. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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